海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net
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投标承诺书

一、在研究了XXXXXXXXXX教所筹备处场内道路及其配套工程招标文件（含补充文件）后，我们愿意遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本工程的实施，完成招标发包工程范围内全部工程内容及其保修工作。

二、如果我单位的投标被接受，我们将保证在接到开工通知后，在三日内开始本工程施工，并在60个日历天内完成本合同工程，达到合同规定的要求。

三、我单位保证按照建设单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金。

四、我单位同意在投标有效期中，完全响应招标文件，严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力。

五、在合同书正式签署生效之前，本投标文件（与投标文件有抵触的内容除外）连同你单位的中标通知书将对我单位具有约束力。

六、我单位同意自行承担我们的所有投标费用。

七、在提交本投标文件之前，我单位已出具了投标担保。如果我们在投标有效期内撤回投标文件，或在接到中标通知书后十五日内未能或拒绝签订合同书，你单位有权没收投标保证金，并另选选定中标人。

八、我单位承诺：本工程严格按照“XX市文明施工管理”规定，达到市级安全文明标准化工地；工程质量达到市级优良工程。

投  标  人：XXXXXX建筑安装工程有限公司

法定代表人：XXX                        
地      址： XXXXXXXXXXXXXXxx          
日      期： 二00四年四月二十六日     
施工方案的说明

第一节 标书综合说明

1.1 我公司非常荣幸能参与XXX劳教所道路及其配套工程的投标工作。我们诚恳地表示：我公司完全接受本工程招标文件提出的有关质量、进度、安全、文明施工和各项要求，并落实各项方案和措施，与本工程建设单位、设计院、监理公司一起共同建好XX市劳教所道路及其配套工程，为本工程早日建成投入使用，作出我们应有的一份贡献。

1.2 我们通过认真学习和研究了XXX劳教所道路及其配套工程招标文件、有关设计图纸资料，并踏勘了施工现场，在分析了各种影响施工因素和本工程承包的特点、难点后，我们有充分的信心，保证以高质量、如期完成本工程招标文件规定的工程范围内的任务。

1.3 一旦我公司有幸中标，一定全力以赴，做好施工前期准备和施工现场总体规划布置。我们一定发挥我公司施工技术和各项管理的优势，建立完善的管理组织机构，落实严格的责任制，实施项目管理，通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方法和信息的优化处置，实现工期、质量及社会信誉的预期目标。

1.4 我们完全接受招标文件提出的质量和技术要求，并按招标文件规定的质量标准和有关质量规定进行，确保本工程质量达到优良。我们将本着质量控制标准高于验收标准的原则精心施工，精心管理，并服从监理工程师的各项具体要求。在本工程的施工中实行质量目标管理体系，质量职责层层分解落实到人。

1.5 我公司将严格按照国家和XX市有关市政工程施工现场标准化管理规定组织施工和文明施工，争取达到市级文明工地标准。

1.6 若公司中标承建本工程，半尽早创造条件开工，在施工过程中，采用流水作业法，尽可能地缩短工期，确保工期比招标文件要求提前10天完成。工程总工期为60天。

第一节 施工方案编写说明

2.1 在认真、全面地阅读本工程招标文件、有关图纸及地质资料的基础上，深刻领会和贯彻设计意图及对投标施工组织设计的要求，针对本程的特点结合我公司在同类型工程施工技术的优势和施工经验，我们本着实事求是、“科学技术是第一生产力”的科学态度，编写本工程技术投标书。

2.2 本工程技术标书的编制范围：

	2.2.1主干道 20cmC30砼面层

	
	15cm7%水泥稳定碎石

	
	30cm石灰粉、煤灰、碎石基层素土压实95%(重型)

	2.2.2次干道 18cmC30砼面层

	
	15cm5.5%水泥稳定碎石

	
	20cm石灰粉、煤灰、碎石基层素土压实95%(重型)

	2.2.3预埋强弱电镀锌钢管φ50、φ80、φ100

	2.2.4道路竖向标高坡度0.3%~1.0%

	2.2.5给水主管DN150

	
	支管DN50

	2.2.6
	φ300、φ400、i=0.003~0.005 

	2.2.7
	φ300、φ400、φ600、φ800、 i=0.001~0.005


2.3 本技术标书仅为一份初步的投标文件，若我公司中标后，将在原标书的基础上按照补充资料进一直完善施工方案，补充细化各分部分项工程施工中的细节问题，形成一份具有技术先进性、内容全面性、科学合理性、经济适用性、操作简易性的施工组织设计，同时在施工全过程中接受业主及现场监理工程师的指导和审查。
2.4根据本工程招标文件中对于工程的施工质量的要求较高，因此在本工程投票施工组织设计中，将重点阐述有关保证工程质量的保证体系和具体措施。并且将在绝对合格证本工程施工质量的前提下选择最优的施工方案加快施工速度，同时加强现场施工管理，合理组织部署施工，积极配合业主监理对本工程在施工过程中的检查验收工作，加强原材料的质量控制及各施工工序的施工过程控制，充分体现我公司、“优质、高效、文明”之宗旨。
第一节 施工方案编制依据

3.1XXX市劳教所路面工程招标文件及本工程招标答疑会议纪要。

3.2本工程设计施工图纸及有关说明

3.3施工现场的实地踏勘

3.4国家及XX省的现行设计及施工验收规范、质量评定标准、定额等文件和有关规定。

施工组织设计方案

第一节 工程概况

1.1 工程性质

XX市劳教所场内道路及其配套工程由XXXXX劳教所筹备处负责建设。招标代理为XX市招标投标咨询服务公司。设计单位为XX市建筑设计院。

1.2 工程地理位置及周围环境情况

XX市劳教所场内道路及其配套工程地处XX西路1KM。

本次因考虑在工程沿线适当搭设临时设施，以降低施工人员往返工地的非劳动作业时间。

1.3 工程简况

本次道路工程施工范围：图中注明的阴影部分

1.3.1主干道  
1.3.2次干道
1.3.3预埋强弱电钢管
1.3.4冷水主次管
1.3.5污水管井  

1.3.6雨水管井

本次路面工程的施工需翻挖，再按新建路面施工。

车行道面层板块分仓：按图示尺寸，胀缝处设传力杆钢筋，纵缝设拉力杆钢筋。     

1.4 工程目标

1.4.1质量目标

本工程质量达到《工程施工质量验收规范》标准。

1.4.2进度目标

本工程总工期60天。

1.4.3安全文明施工管理目标.

确保本工程安全重大事故为零。文明施工争取达到XX市文明工地标准。

第一节 工程总体部署和现场组织机构

2.1 工程施工综合说明

工程作业面的划分和施工队伍的布置。

根据本工程特点：工程项目多，主干道施工，次干道施工，开槽埋管施工等。我们拟将本工程划分为三个作业面。各作业面同时开工，开成作业面内的流水施工。具体划分如下：

第一作业面：主要施工主干道，项目有砼、水稳、基层，分两个作业队施工，即砼、水稳作业队和灰土作业队，每个作业队安排30人，计60人，计划工期20天。

第二作业面：主要施工次干道，项目有砼、水稳、基层，安排两个 作业队30人，计划工期13天。

第三作业面：主要施工沿线支管及雨水井，主要项目有开槽埋管，安排一个作业队20人，计划工期13天。

2.2 施工总工期：

根据标书要求本工程总工期为70天，我们以监理下达的开工令为准。总工期比标书工期提前10天完成，即总工期60天。

2.3 施工总平面布置

为如期完成施工任务，必须多作业面时开工，流水作业，这样就给工程总平面布置带来一定的困难。本标段施工总平面布置，采取相对集中，合理布局随工程进展，分步调整，逐步到位的原则。

根据招标文件指定的临时场地，搭建办公用房和生活用房，办公设施采用双层钢彩板活动房，主要为业主，监理及项目部的办公用房和50m2会议用房，生活用房主要采用标准活动房搭建在基地内布置地内，建砖砌围墙，布置什班亭，并在工程范围两端及横穿的路口，布置固定的纠察班亭。

2.3.1混凝土拌和设备平面设置

本工程砼用量大，主要用于车行道和慢车道的水稳层及面层浇筑开槽埋管。由于公司砼拌和站离施工现场较近，砼和水稳料在公司拌合站集中拌和，用自卸车送到施工同志即可。

2.3.2材料堆放平面布置

2.3.2.1砼拌和材料堆放在公司拌昨厂内，沟槽支撑设备，堆放在指定的堆放点，使用完后，及时退场，减少场地占用；
2.3.2.2砼成品管开槽埋管管材堆放于排管沟槽边，雨水井盖座堆放于雨水井附近；
2.3.2.3人行道 板及侧石沿绿化带堆放，同时，抓好管材和砼预制件的供应计划，尽可能合理要管、件，减少场地的专用。

2.3.3接水接电平面布置

工程用水除满足正常的生活外，养护是主要的用水情况之一，自来水除接到生活区外，将沿工程范围单独布置一个自来水管，以满足砼工程及其它工程及生活用水，同时，尽可能的利用其它符合施工要求的水源，以减少水管的铺设长度。

工程接电：根据为主指定的配电间位置，沿工程范围一侧布置架空线，并且每隔80m左右布置接电箱，以满足施工班组临时接电的需要，同时，由于夜间施工的需要，配备一定数量的碘钨灯。

2.3.4排水措施平面布置：

本工程生活和施工排水，主要利用原有的排水系统，生活已布置小型的排水渠道，注意不将杂物排入下水道，主要采取在进水二用格栅隔离，并经常对下水道清淤，在无条件利用原有排水系统的地方和街道通常采取开挖排沟和临时管道的措施。

2.3.5交通组织

为保证沿线车辆，行人和特种车辆的通行，根据施工现场，计划进度安排，留出施工便道，加强与沿线工作队伍联系，保证施工中车辆通行。

2.1 工程施工综合说明

工程作业面的划分和施工队伍的布置。

根据本工程特点：工程项目多，主干道施工，次干道施工，开槽埋管施工等。我们拟将本工程划分为三个作业面。各作业面同时开工，开成作业面内的流水施工。具体划分如下：

第一作业面：主要施工主干道，项目有砼、水稳、基层，分两个作业队施工，即砼、水稳作业队和灰土作业队，每个作业队安排30人，计60人，计划工期20天。

第二作业面：主要施工次干道，项目有砼、水稳、基层，安排两个 作业队30人，计划工期13天。

第三作业面：主要施工沿线支管及雨水井，主要项目有开槽埋管，安排一个作业队20人，计划工期13天。

2.2 施工总工期：

根据标书要求本工程总工期为70天，我们以监理下达的开工令为准。总工期比标书工期提前10天完成，即总工期60天。

2.3 施工总平面布置

为如期完成施工任务，必须多作业面时开工，流水作业，这样就给工程总平面布置带来一定的困难。本标段施工总平面布置，采取相对集中，合理布局随工程进展，分步调整，逐步到位的原则。

根据招标文件指定的临时场地，搭建办公用房和生活用房，办公设施采用双层钢彩板活动房，主要为业主，监理及项目部的办公用房和50m2会议用房，生活用房主要采用标准活动房搭建在基地内布置地内，建砖砌围墙，布置什班亭，并在工程范围两端及横穿的路口，布置固定的纠察班亭。

2.3.1混凝土拌和设备平面设置

本工程砼用量大，主要用于车行道和慢车道的水稳层及面层浇筑开槽埋管。由于公司砼拌和站离施工现场较近，砼和水稳料在公司拌合站集中拌和，用自卸车送到施工同志即可。

2.3.2材料堆放平面布置

2.3.2.1砼拌和材料堆放在公司拌昨厂内，沟槽支撑设备，堆放在指定的堆放点，使用完后，及时退场，减少场地占用；
2.3.2.2砼成品管开槽埋管管材堆放于排管沟槽边，雨水井盖座堆放于雨水井附近；
2.3.2.3人行道 板及侧石沿绿化带堆放，同时，抓好管材和砼预制件的供应计划，尽可能合理要管、件，减少场地的专用。

2.3.3接水接电平面布置

工程用水除满足正常的生活外，养护是主要的用水情况之一，自来水除接到生活区外，将沿工程范围单独布置一个自来水管，以满足砼工程及其它工程及生活用水，同时，尽可能的利用其它符合施工要求的水源，以减少水管的铺设长度。

工程接电：根据为主指定的配电间位置，沿工程范围一侧布置架空线，并且每隔80m左右布置接电箱，以满足施工班组临时接电的需要，同时，由于夜间施工的需要，配备一定数量的碘钨灯。

2.3.4排水措施平面布置：

本工程生活和施工排水，主要利用原有的排水系统，生活已布置小型的排水渠道，注意不将杂物排入下水道，主要采取在进水二用格栅隔离，并经常对下水道清淤，在无条件利用原有排水系统的地方和街道通常采取开挖排沟和临时管道的措施。

2.3.5交通组织

为保证沿线车辆，行人和特种车辆的通行，根据施工现场，计划进度安排，留出施工便道，加强与沿线工作队伍联系，保证施工中车辆通行。

施工平面布置总布置图

2.4 机构设置

2.4.1现场组织机构网络图
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2.4.2现场主要人员表

	本项目职务
	姓 名
	年龄
	职称
	学历

	项目经理
	
	30
	工程师
	大专

	项目副经理
	
	42
	工程师
	大专

	技术负责人
	
	32
	工程师
	本科

	施 工 员
	
	30
	工程师
	中专

	施 工 员
	
	36
	助  工
	中专

	质 检 员
	
	28
	助  工
	中专

	安 全 员
	
	35
	技术员
	高中

	砌 筑 工
	
	46
	助  统
	初中

	钢 筋 工
	
	41
	助  工
	初中

	木    工
	
	28
	助  工
	高中

	
	
	
	
	


2.5 施工中所需劳动力的工种、数量及进、退场的时间

	工  种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	第1月
	第2月

	钢 管 工
	10
	10

	混 凝 土
	20
	20

	机 修 工
	6
	6

	电    工
	3
	3

	操 作 工
	3
	3

	试 验 工
	1
	1

	电 焊 工
	5
	5

	测 量 工
	6
	6

	下水道工
	24
	24

	普    工
	40
	40

	合  计
	118
	118


2.6 主要材料、特殊材料供应计划一览表

	材料名称
	规  格
	单  位
	数  量

	钢    筋
	10外
	T
	

	沥    青
	100#
	T
	

	碎    石
	各种粒径
	T
	

	水    泥
	425#
	T
	

	水    泥
	325#
	T
	

	无筋沟管
	￠300
	10m
	

	面板（本色）
	25*25*25
	100块
	

	路    牙
	100*12*30
	100m
	

	窨    井
	72*16*72
	套
	

	雨 水 井
	侧立式
	套
	

	黄    砂
	中粗
	T
	

	钢 丝 网
	10*10
	m2
	

	木    材
	
	m3
	

	机    砖
	24*12*6
	100块
	

	草    袋
	
	只
	

	石    灰
	生
	T
	

	细    砂
	
	T
	

	钢筋砼沟管
	￠450
	10m
	


说明：上述主要材料进场方法：提前半个月作出材料供应计划，提前一周通知供应商准备供货。材料进场时，必须随料提供产品合格证、质保单、送料单，经验收合格后，方可入库并做好进库记录和材料标识。材料领用时，必须仔细核对材料的名称、规格、数量和质量状况，方可发放，并做好库记录。供应厂商由我公司物资供应部门对其进行资质的评审确认，确认合格后，方可采购其材料。对于工程所需材料，项目组必须每月填制材料供应计划，严格按计划实施采购。

2.7 主要施工机具、设备一览表

	类     型

(种类型号)
	每种

数量
	生产厂家

及制造时间
	新  (N)
或旧(U)
	拥 有 (O)
或租用（H）
	估 价

(万元)
	功 率

/能力

	WY-80挖掘
	2
	日本小松

合肥矿山机械厂
	N

U
	O

O
	80

49
	69

千瓦

	起 重 机
	1
	XX起重机厂
	U
	O
	8
	170匹

	ZL50装载机

ZL40装载机
	3
	郑州工程机械厂

柳州工程机械厂

XX风动厂
	N

U

U
	O

O

O
	30

35

30
	160匹

170匹

170匹


	胶轮压路机
	1 
	徐州工程机械厂
	U
	O
	16
	85

	ZY8/10

二轮压路机
	2
	徐州工程机械厂

上海工程机械厂
	U

U
	O

O
	8

8
	70

70

	3Y10/12

三轮压路机
	2
	18-21吨 徐州

10-12吨 上海
	U

U
	O

O
	18

13
	85

80

	HZS50E

拌 合 机
	1
	山东建设机械
股份公司
	N
	O
	55
	94瓦

	CA-15G

解放自卸车
	8
	沈阳一汽
	U
	H
	8
	

	 EQ3090

东风自卸车
	8
	十堰二汽
	N
	O
	8
	

	发 电 机
	4
	
	U

N
	O
	
	


第一节 施工方案及施工工艺

1.1.1 工前设备

3.1.1测量基点的交接：工程正式开工前，由我公司组织技术组，会同建设单位，监督工程师进行工程施工基准点的交接，在复核的基础上，办妥基点交接手续，并采取相应的标识及保护措施。

3.1.2设立测量控制网

3.1.2.1水准控制点设置不受施工影响的区域，且便于施工中使用。

3.1.2.2在工程施工现场外设立测量控制网，设置永久性控制坐标和水平基桩，建立工程控制网作为工程轴线，标高控制的依据。

3.1.3施工放样

施工准备阶段的施工放样，主要依据给定的道路中心点，用木桩和石灰线放出道路边线，及临时设施的布置。

1.2.1 施工方案及工艺技术

本次工程遵从“先地下，后地上，再附属”的一般原则，采用流水施工法。

标段原路面为砼路面，在新的砼面层浇筑前，根据设计，需对基底进行处理，先翻挖路面及基础，再做基层、水稳，然后进行砼面层的浇筑。下水支管沿慢车道布设。在施工车行道的同时，进行上下水施工，开挖路面，埋设沿线支管，砌筑水井，填土夯实，碾压。下水施工完后，再进行慢车道的施工，挖土方，做灰土和水稳基层，浇砼面层。整个施工过程有条不紊，紧密结合，保证工程按期完成。

针对本工程沿线各种管线多的特点，为保护好原有管线，在下水施工及交叉施工时，采用人工机械配合开挖方式。

3.2.1道路施工

3.2.1.1道路施工的工序流程


3.2.1.2施工放样

主干道施工放样工作分二次进行，第一次施工放样安排在各项施工准备阶段完成后进行，先放出车行道施工范围线，以利清理现场；第二次施工放样在路槽开挖进行，根据控制点和设计图纸放出路槽开挖的叫心线及边线，以利路槽开挖或回填及后续工序的施工。

3.2.1.3现场清理

3.2.1.3.1施工范围中遇有积水的区域，先人工挖纵横排水沟并与施工排水沟连通，疏干积水；

3.2.1.3.2采用装载机，辅以人工的方法，清除地面表层的建筑垃圾等；

3.2.1.3.3清理不适作地基的土壤，并外运；

3.2.1.4旧路面处理、交叉口开挖和回填

3.2.1.4.1对原沥青路面进行处理，刨高填低，处理坑洞，原沥青路面低于设计路面底标高2-7cm时，用C10砼填衬，原沥青路面低于设计路面底标高7cm以上，用7%水稳填平，碾压，到设计面层底标高。

3.2.1.4.2在交叉口及下水管挖方段采用机械配合人工挖土，由人工配合，使路槽成形，多余土方用自卸车运走。

3.2.1.4.3在填方段清理不适作地基的土壤，然后分层回填夯实分成碾压，每层回填厚度不超过30cm，达到路基密实度要求，方可进入下一道 工序。

3.2.1.5路基

混凝土路面的路基，应符合下列要求：

3.2.1.5.1路基的高度、宽度、纵横坡度 边坡等均应符合设计要求；

3.2.1.5.2路基应有良好的排水系统；

3.2.1.5.3路基应坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；

3.2.1.5.4对现有路基加宽，应使新旧路基结合良好，压实度应符合要求。

3.2.1.6本次工程灰土基层采用人工筛拌

混凝土路面基层的强度应满足设计要求，基层施工应符合下列要求：

3.2.1.6.1石灰稳定土基层，应做到土块粉碎，石灰合格，配料准确，拌合均匀，控制最佳含水量，碾压密实。石灰含量宜占土的8-12%，并应在冻结前达到规定强度，石灰稳定土基层不宜在雨天施工；

3.2.1.6.2级配碎（砾）石粉煤灰掺石灰基层的碎（砾）石颗粒应符合级配要求。

3.2.1.7水泥稳定砂砾（包括砾石土）基层的砂砾应有一定的级配，最大粒径不应超过5cm，水泥含量不宜超过混合料总重的6%，压实工作必须在水泥终凝前完成。

基层完成后，应加强养护，控制行车，不得出现车槽。如有损坏应在浇筑混凝土板前采用相同材料修补压实，严禁用松散粒料填补。对加宽的基层，新旧部分的强度应一致。

设置垫层时，垫层施工应符合下列要求：

3.2.1.7.1宜选用当地的砂砾或炉渣等材料；

3.2.1.7.2垫层施工前，应处理好路基病害，并完成排水设施；

3.2.1.7.3垫层铺筑应碾压密实、均匀；

3.2.1.7.4冰冻地区采用灰土垫层时，当日平均气温低于5℃时，不应施工，并应在冰冻前达到规定强度。

混凝土路面施工，应按设计要求，及时完成路肩、排水及人行道等工程。

3.2.1.8砼面层

3.2.1.8.1材料

用于混凝土板的水泥，应符合下列要求：

a、采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的水泥。其物理性能和化学成份应符合国家有关标准的规定；

b、公路、城市道路、厂矿道路应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥（科秒普通水泥），水泥强度等级不应低于32.5。当条件受限制时，可采用矿渣水泥，其强度等级不应低于32.5，度应严格控制用水量，适当延长搅拌时间，加强养护工作；亦可采用32.5，普通水泥，但应休取掺外加剂、干硬性混或真空吸水等措施；

c、水泥进场时，应有产品合格证及化验单。并应对品种、强度等级、包装、数量、出厂日期等进行检查验收；

d、不同标号、厂牌、品种、出厂日期的水泥，不得混合堆放，严禁混合使用。出厂日期超过三个月或受潮的水泥，必须经过试验，按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。

混凝土板用的砂，应符合下列要求：

a、应采用洁净、坚硬，规定级配、细度模数在2.5以上的粗、中砂；

b、当无法取得粗、中砂时，经配合比试验可行，可采用泥土杂物含量小于3%；

c、砂的技术要求应符合下表的规定。

砂的技术要求
	项   目
	技   术   要   求

	颗

料

级

配
	筛孔尺寸(mm)
	方   孔
	圆   孔

	
	
	0.16
	0.315
	0.63
	1.25
	2.50
	5.0

	
	累积筛余量(%)
	Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
	100-90

100-90

100-90
	95-80

92-70

85-55
	85-71

70-41

40-16
	65-35

50-10

25-10
	35-5

25-0

15-0
	10-0

10-0

10-0

	泥土杂物含量(冲洗法) (%)
	≤3

	硫化物和硫酸盐量

(折算为SO3) (%)
	≤1

	有机物质含量(比色法)
	颜色不应深于标准溶液的颜色

	其它杂物
	不得混有石灰、煤渣、草根等其它杂物


混凝土板用碎（砾石），应符合下列要求：

a、碎（砾）石应质地坚硬，并应符合规定级配，最大粒径不应超过40mm；

b、碎石的技术要求，应符合下表的规定：

碎石技术要求

	项           目
	技  术  要  求

	颗

粒

级

配
	筛孔尺寸(mm)(圆孔筛)
	40
	20
	10
	5

	
	累积余量(%)
	0-5
	30-65
	75-90
	95-100

	强

度
	石料抗压强度与混凝土设计抗压

强度比(%)
	≥200

	
	石料强度分级
	≥3级

	针片状颗粒含量(%)
	≤15

	硫化物及硫酸会计师(折算为SO4)(%)
	≤1

	泥土杂物含量(冲洗法) (%)
	≤1


c、砾石的技术要求，应符合下表的规定。

砾石技术要求

	项           目
	技  术  要  求

	颗

粒

级

配
	筛孔尺寸(mm)(圆孔筛)
	40
	20
	10
	5

	
	累积余量(%)
	0-5
	30-65
	75-90
	95-100

	空隙率(%)
	≤45

	软弱颗粒含量(%)
	≤5

	针片状颗粒含量(%)
	≤15

	泥土杂物含量(冲洗法) (%)
	≤1

	硫化物及硫酸会计师(折算为SO3) (%)
	＜1

	有机物含量 (比色法)
	颜色不深于标准溶液的颜色

	石料强度分级
	≥3级


用于抗冻性混凝土的碎（砾）石，应进行冻融和坚固性试验。

混凝土搅拌和养护用水应清洁，宜采用饮用水。使用非饮用水时，应经过化验，并应符合下列规定：

a、硫酸盐含量（按SO4计）不得超过2700mg/L；

b、含盐量不得超过5000mg/L；

c、PH值不得小于4。

混凝土掺用的外加剂，应经配合比试验符合要求后方可使用。掺用的外加剂，可按下列规定选用：

a、为减少混凝土拌合的含水量，改善和易性，节约水泥用量，提高混凝土强度，可掺入减水剂；

b、冬季施工为提高早期强度为缩短养护时间，可掺入早强剂；

c、严寒地区为抗冻，可掺入引气剂。

混凝土板用的钢筋，应符合下列要求。

a、钢筋的品种、规格，应符合设计要求；

b、钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕，表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。

3.2.1.8.2混凝土配合比

a、混凝土配合比，应根据水灰比与强度关系曲线进行计算和试配确定。并应按抗压强度作配合比设计，以抗折强度作强度检验。

b、混凝土的强度宜按设计强度提高10-15%。

c、混凝土的水灰比，当有经验值时，可按经验数值选用，如无经验值时，可按公式计算。

混凝土最大水灰比，应符合下列规定：

公路、城市道路和厂矿道路不应大于0.50；

机场道面和高速公路不应大于0.46；

冰冻地区冬季施工不应大于0.45。

混凝土的单位用水量，应按骨科的种类、最大粒径、级配、施工温度和掺用外加剂等通过试验确定。粗骨料最大粒径为40mm。粗细骨料均干燥时，混凝土单位用水量，应按下列经验数值采用：

a、碎石为150-170kg/m3；

b、砾石为140-160kg/m3；

c、掺用外加剂或掺合料时，应相应增减用水量。

混凝土的单位水泥用量，应根据选用的水灰比和单位用水量进行计算。单位水泥用量不应小于300kg/m3。

混凝土的砂率，应按砂（砾）石和砂的用量、种类、规格及混凝土的水灰比确定，并应按下表规定选用。

混凝土砂率

	水   灰  比
	碎（砾）石
	

	
	碎石最大粒径40mm
	砾石最大粒径40mm

	0.40

0.50
	27-32%

30-35%
	24-30%

28-33%


 选定砂率并经试验后，采用绝对体积法或假定容重法计算砂、石用量，并确定混凝土拌合物的理论配比。在施工时，应测定现场骨料的含水率，将理论配合比换算为施工配合比，作为混凝土施工配料的依据。

3.2.1.8.3混凝土的搅拌及运输

混凝土拌和物应采用机械搅拌施工，其搅拌站宜根据施工顺序和运输工具设置，搅拌机的容量应根据工程量大小和施工进度配置。施工工地宜有备用的搅拌机和发电机组。

投入搅拌机每盘的拌合物数量，应按混凝土施工配合比和搅拌容量计算确定，并应符合下列规定：

a、进入拌和机的砂、石料必须准确过秤。磅秤每班开工前应检查校正；

b、散装水泥必须过秤。袋装水泥，当以袋计量时，应抽查其量是否准确；

c、严格控制水量。每班开工前，实测砂、石料的含水量，根据天气变化，由工地试验确定施工配合比。

d、混凝土原材料按质量计的允许误差，不应超过下列规定；

水泥             ±1%

粗细骨料         ±3%

水               ±1%

外加剂           ±2%

搅拌第一盘混凝土拌合物前，应先用适量的混凝土拌合物或砂浆搅拌，拌后排弃，然后再按规定配合比进行搅拌。

搅拌机装料顺序，宜为砂、水泥、碎（砾）石，或碎（砾）石、水泥、砂。进料后，边搅边加水。

混凝土拌合物每盘的搅拌时间，应根据搅拌机的性能和拌合物的和易性确定。混凝土拌合物的最短搅拌时间，自材料全部进入搅拌鼓起，至拌合物开始出料止的连续搅拌时间应符合下表的规定。搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。

混凝土拌合物最短搅拌时间

	搅拌机容量
	转速(转/min)
	搅拌时间
	

	
	
	低流动性混凝土
	干硬性混凝土

	自由式
	400L
	18
	105
	120

	
	800L
	14
	165
	210

	强制式
	375L
	38
	90
	100

	
	1500L
	20
	180
	240


混凝土拌合物的运输，宜采用自卸机动车运输。当运距较远时，宜采用搅拌运输车运输。混凝土拌合物从搅拌机出料后，运至铺筑地点进行摊铺、振捣、做面，直至浇筑完毕的允许最长时间，由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并应符合下表的规定。

混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间

	施工气温（℃）
	允许最长时间（h）

	5-10
	2

	10-20
	1.5

	20-30
	1

	30-35
	0.75


装运混凝土拌合物，不应漏浆，并应防止离析。夏季和冬季施工，必要时应有遮盖或保温措施。出料及铺筑时间的卸料高度，不应超过1.5m。当明显离析时，应在铺筑时重新拌匀。

3.2.1.8.4混凝土的浇筑

模板宜采用钢模板。模板的制作与立模应符合下列规定：

a、钢模板的高度应与混凝土板厚度一致辞；

b、模板高度的允许误差为±2mm。企口舌部或凹槽的长度允许误差：钢模板为±1mm模板为；±2mm;

c、立模的平面集团与高程，应符合设计要求，并应支立准确稳固，接头坚实平顺，不得有离缝、前后错茬和高低不平等现象。模板接头和模板与基层接触处不得漏浆。模板与混凝土接触的表面应涂隔离剂。

混凝土拌合物摊铺前应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况，以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面检查。

混凝土拌合物的摊铺，应符合下列规定：

a、混凝土土板的厚度不大于22cm时，可一次摊铺，大于22cm时，可分两次摊铺，下部厚度宜为总厚的五分之三；

b、摊铺厚度应考虑振实预留高度；

c、采用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，防止混凝土拌合物离析。

混凝土拌合物的振捣，应符合下列规定：

a、对厚度不大于22cm的混凝土板，靠边角应先插入式振捣器顺序振捣，再用功率不小于2.2千瓦平板振捣器纵横交错全面振捣。纵横振捣时，应重叠10-20cm，然后用振动梁振捣拖平。有钢筋的部位，振捣时应防止钢筋变位；

b、振捣器在每一位置振捣的持续时间，应以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆不准，并不宜过振。用平板式振捣器振捣时，不宜少于15s；水灰比小于0.45时，不宜少于30s，用插入式振捣器时，不宜少于20s；

c、当采用插入式与平板式振捣器配合使用时，应先用插入式振捣器振捣，后用来平板式振捣器振捣。分二次摊铺的，振捣上层混凝土拌合物时，插入式振捣器应插入下层混凝土拌合物5cm，上层混凝土拌合物的振捣必须在下层混凝土拌合物初凝以前完成。插入式振捣式的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，甚至模板的距离不应在于振捣器作用半径的0.5倍，并应避免碰撞模板和钢筋。

d、振捣时应辅以人工找平，并应随时检查模板。如有下沉、变形或松动时，应及时纠正。

干硬性混凝土搅拌时可先增大水灰比，浇筑后采用真空吸水工艺再将水灰比降低，以提高混凝土在未凝结硬化前的表层结构强度。

混凝土拌合物整平时，填站板面应选用碎（砾）石较细的混凝土拌合物，严禁用纯砂浆填补找平。经用振动梁整平后，可再用铁滚进一步整平。设有路拱时，应使用路拱成形板整平。整平时必须保持模板顶面整洁，接缝处板面平整。

混凝土板做面，应符合下列规定：

a、当烈日曝晒或干旱风只时，做面宜在遮阴棚下进行；

b、做面前，应做好清边整缝，清除粘浆，修补掉边、缺角。做面时严禁在面板混凝土上洒水、撒水泥粉；

c、做面宜分二次进行。先找平抹平；俟混凝土表面无泌水时，再做第二次抹平。混凝土板面应平整、密实；

d、抹平后沿共同坡方向拉手或采用机具压槽。

3.2.1.8.5钢筋设置

安放角隅钢筋时，应先在安放钢筋的角隅处摊铺一层混凝土拌合物，摊铺高度应比钢筋设计位置预加一定的沉落度。角隅钢筋就位后，用混凝土拌合物压住。

安放边缘钢筋时，应先沿边缘铺筑一条混凝土，拌合物，拍实到钢筋设置高度，然后安放边缘钢筋，在两端弯起处，用混凝土拌合物压住。

3.2.1.8.6接缝施工

胀缝的施工，应符合下列规定：

a、胀缝应与路中心线垂直；缝壁必须垂直；缝隙宽度必须一致缝 中不得连浆。缝隙上部应浇灌缝料，下部应设置胀缝板。

b、胀缝传力杆的活动端，可设在缝的一边或交错布置。固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，其误差不得大于5 cm。传力杆的固定，可采用顶头木模固定或支架固定安装的方法，并应符合下列规定：

顶头木模固定传力杆安装方法，宜用于混凝土板不连续浇筑设置的胀缝 。传力杆长度的一半应穿过端头挡板，固定于外侧定位模板中。混凝土拌合物浇筑前应检查传力杆位置；浇筑时，应先摊铺下层混凝土拌合物用插入式振捣器振实，并应在校正传力杆位置后，再浇筑上层混凝土拌合物。浇筑邻板时应拆除顶头木模，并应设置胀缝板、木制嵌条和传力杆套管。

支架固定传力杆安装方法，宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝。传力杆长度的一半应穿过胀缝板和端头挡板，并应用钢筋支架固定就位。浇筑时应先检查传力杆位置，再在胀缝两侧摊铺混凝土拌合物到板面，振捣密实后，抽出端头挡板，空隙部分填补混凝土拌合物，并用插入式振捣器振实。

缩缝的施工方法，应采用切缝法。当受条件限制时，可采用压缝法。切缝法和压缝法的施工，应符合下列规定：

a、切缝法施工，当混凝土达到设计强度25-30%时，应采用切缝机进行切缝。切缝用水冷却时，应防止切缝水渗入基层入土基。切缝机具及施工工艺应符合附录三的要求；

b、压缝法施工，当混凝土拌合物做面后，应立即用振动压缝刀压缝。当压到规定深度时，应提出压缝刀，用原浆修平缝槽，严禁另外调浆。然后，应放放铁制或木制嵌条，再次修平缝槽，待混凝土拌合物初凝前泌水后，取出嵌条，形成缝槽。

施工缝的位置宜与胀缝或缩缝设计位置吻合。施工缝 应与路面中心线垂直；多车道路面及民航机场的一半锚固于混凝土中，另一半应涂沥青，允许滑动。传力杆必须与缝壁垂直。

纵缝施工方法，应按纵缝设计要求确定，并应分别符合下列规定：

a、平缝纵缝，对已浇混凝土板的缝壁应涂刷沥青，并应避免涂在拉杆上。浇筑邻板时，缝的上部应压成规定深度的缝槽；

b、整幅浇筑纵缝的切缝或压缝，应纵缝设置拉杆时，拉杆应采用螺纹钢筋，并应设置在板厚中间。设置拉杆的纵缝模板，应预先根据拉杆的设计位置放样打眼。

混凝土板养护期满后，缝槽应及时填缝。在填缝前必须保持缝内清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。常用的填缝料，可按本规定附选用。

填缝采用灌入式填缝的施工，应符合下列规定：

a、灌注填缝料必须在缝槽干燥状态下进行，填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密不渗水；

b、填缝料的灌注深度宜为3-4cm。当缝槽大于3-4cm时，可填入多孔柔性衬底材料。填缝料的灌注高度，夏天宜与板面平；冬天宜稍低于板面。

c、热灌填缝料加热时，应不断搅拌均匀，直至规定温度。当气温较低时，应用喷灯加热缝壁。施工完毕，应仔细检查填缝料与缝壁粘结情况，在有脱开处，应用喷灯小火烘烤，使用权其粘结紧密。填缝采用预制嵌缝条的施工，应符合下列规定：

a、预制胀缝板嵌入前，缝壁应干燥，并应清除缝内杂物，使嵌缝条与缝壁紧密结合；

b、缩缝、纵缝、施工缝的预制嵌缝条，可在缝槽形成时嵌入。嵌缝条应直整齐。

3.2.1.8.7砼板养护

混凝土板做面完毕，应及时养护。养护应根据施工工地情况及条件，选用湿制养护和塑料薄膜养护等方法。
湿制养护应符合下列规定：

a、宜用草袋、草帘等，在混凝土终凝以后覆盖于混凝土表面，每天应均匀洒水，经常保持潮湿状态；

b、昼夜温差大的地区，混凝土板浇筑后三天内应采取保温措施，防止混凝土板产生收缩裂缝；

c、混凝土板在养护期间和填缝前，应禁止车辆通行。在达到设计强度的40%以后，方可允许行人通行；

d、养护时间应根据混凝土强度增长情况而定，一般宜为14-21d。养护期满方可将覆盖物清除，板面不得留有痕迹。

塑料薄膜养护应符合下列规定：

a、塑料薄膜溶液的配合比应由试验确定。薄膜溶济一般具有燃或有毒特性，应做好贮运和安全工作；

b、塑薄膜施工，宜采用喷洒法。当混凝土表面不见浮水和用手指压无痕迹时，应进行喷洒；

c、喷洒厚度宜以能形成薄膜为度。用量宜控制在每千克溶剂喷酒3m2左右；

d、在高温、干燥、刮风时，在喷膜前后，应用遮阴棚加以遮盖；

e、养护期间应保护塑料薄膜的完整。当破裂时应立即修补。薄膜喷洒后三天内应禁止行人通行，养护期和填缝前禁止一切车辆行驶。

模板的拆除，应符合下列规定：

a、拆模时间应根据气温和混凝土强度增长情况确定，采用普通水泥时，一般允许拆模时间应符合下表的规定：

	昼夜平均气温(℃)
	允许拆模时间(h)

	5

10

15

20

25

30以上
	72

48

36

30

24

18


注：1、允许拆模时间，自混凝土成型后至开始拆模计算；

2、使用矿渣水泥时，允许拆模时间宜延长50-100%。

b、拆模应仔细，不得损坏混凝土板的边、角，尽量保持模板完好。

混凝土板达到设计强度时，可允许开放交通。当遇特殊情况需要提前开放交通时，混凝土板应达到设计强度80%以上，其车辆载不得大于设计荷载。混凝土板的强度，应以混凝土试块强度作为依据，也可按现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》中的温度、龄期对混凝土强度影响的规定执行。

3.2.1.8.8冬季施工措施

冬季施工，根据当年多年气温资料，当室外日平均气温连续五天低于5℃时，混凝土板的施工应按冬季施工规范进行。

a、混凝土板在抗折强度尚未达到1.0Mpa或抗压强度尚未达到5.0Mpa 时，不得遭受冰冻；

b、冬季施工水泥应采用425号以上硅酸盐水泥或普遍水泥，水灰比不应大于0.45；

c、混凝土拌合搅拌站搭设工棚或其他挡风设备；

d、混凝土拌合物的浇筑温度不低于5℃。当气温在0℃以下或混凝土拌合浇筑温度低于5℃时，应将水加热搅拌（砂、石料不加热）；如水加热仍达不到要求时，应将水和砂、石料加热。加热搅拌时，水泥应最后投入；

e、材料加热应遵守下列规定：

在任何情况下，水泥不得加热；

加热温度应为：混凝土拌合物不超过35℃，水不应超过60℃，砂、石料不庆超过40℃。

水、砂、石料在搅拌前和混凝土拌合物同盘时，每台班至少测四次温度；室外气温每四小时测一次温度；混凝土板浇筑后的头两天内，应每隔六小时测一次温度；七天内每昼夜应至少测两次温度。

f、混凝土板浇筑时，基层应无冰冻，不积冰雪，模板及钢筋积有冰雪时，应清除。混凝土拌合物不得使用带有雪的砂、石料，且搅拌时间不宜太长。

g、混凝土拌合物的运输、摊铺、振捣、做面等工序，应紧密衔接，缩短工序间隔时间，减少热量损失；

h、混凝土板浇筑完毕开始做面前，应搭盖遮阴棚。混凝土终凝后，可改用草帘等保温材料覆盖养护，洒水时应移去保温材料，洒水后覆盖；

i、冬季养护时间不应少于28d。允许拆模时间也应适当延长。
3.2.1.8.9旧砼板加厚

旧混凝土板加厚，可采用结合式或隔离式。加厚前，应对旧混凝土板进行复查。基础沉陷、翻浆，混凝土板翘曲、悬空等病害，以及已经形成结构损坏的混凝土板，妥善处理后，方能进行加厚施工。

采用结合式加厚施工，符合下列规定：

a、旧混凝土板应凿毛，达到表面粗糙；

b、清除混凝土碎渣；用水冲洗洁净；

c、加厚混凝土板的分仓应与旧板完全一致，接缝必须重合。加厚混凝土板的横向缩缝和纵缝应分开。胀缝的宽度，应与原胀缝同宽；

e、支立模板，可采用混凝土块顶撑模板或利用旧板接缝钻孔插入钢钎，固定模板的方法；

f、浇筑新混凝土前应洒水湿润旧混凝土板，待凉干无积水时喷刷水泥砂浆。水泥砂浆水灰比宜为0.4-0.5，水泥砂浆用量宜为1.5-2.0kg/m2。喷刷水泥浆后应即浇筑混凝土。

采用隔离式加厚施工，应符合下列规定：

a、隔离层的材料，可采用沥青吵、油毡、塑料布等。沥青砂厚度宜为2cm；油毡和塑料布以摊平为度；

b、支立模板应符合有关规定。

3.2.2下水部分

3.2.2.1上、下水施工流程图


3.2.2.2沟槽开挖

3.2.2.2.1沟槽平面放样要根据中心控制桩和沟槽宽度，放出沟槽开挖边线。

3.2.2.2.2开槽埋管施工过程中，除了处理好施工沿线排水外，还要做好沟槽内明排水工作，槽内两侧开挖排水沟和集水坑，在挖底层土、铺管道基础、排管直至回填施工全过程中，沟槽内不积水。

3.2.2.2.3沟槽开挖，以机械为主，人工配合，需要注意以下事项：

a、机械挖土要严格控制标高，防止超挖或扰动基底面，挖至槽底标高以上20mm，再用人工挖除，修整槽底，经监理工程师验收后，立即进行基础施工。

b、机械开挖时，派人指挥，维护施工现场安全。

3.2.2.2.4开挖沟槽的质量要求：

a、不得扰动槽底土壤，如果超挖必须进行处理，不准用土回填。

b、沟槽内的松散土、淤泥、大石块等杂物必须清除。

c、沟槽底标高允许误差-30mm，沟槽底宽度确保不影响以后施工。

3.2.2.3 管道基础施工

3.2.2.3.1基础施工前每隔10m左右钉一只样桩，以控制基础面。

3.2.2.3.2基础底层用人工修整槽底，清除淤泥和碎土，如有超挖，要有碎石或砂填实，不得用土回填。

3.2.2.3.3混凝土基础侧向模板安装应缝隙紧密，支撑牢固，具有一定强度和刚度，符合结构尺寸要求。

3.2.2.3.4混凝土所用的砂、石、水、水泥材料及其拌和、运输浇筑，必须符合砼施工规范的要求和设计图纸的要求。

3.2.2.3.5砼用平板振动器振实，砼基础浇筑完毕后，保持12小时内不得浸水，并进行湿治养护。

3.2.2.3.6基础质量标准

a、管基不得铺筑在淤泥和松填土之后。

b、管基应表面平整，两井之间应顺直。

c、砼基础无蜂窝麻面，强度不低于设计要求。

3.2.2.4 管道铺设

3.2.2.4.1运管

a、管节成品按照产品质量标准进行质量检验，不符合标准者不得使用。

b、管节在起吊、装卸过程中采用拦腰管节重心处捆绑起吊方法进行，严禁用钢丝绳串心吊运，并轻起轻落，防止碰撞损坏管端。

c、起吊设备庆放在坚实的地基上，停放平稳，如遇地基松软，则用方木，钢板等铺垫加固。

d、起重用的钢索、扣件经常检查，必须符合起重操作规程的要求。

e、管节运至工地沿沟堆放，管节垂直槽边放置并垫稳。

3.2.2.4.2卸管

吊车卸管时，派专人指挥，操作人员要集中思想，听人指挥，并遵守下列要求：

a、起吊设备应根据机械性能合理选用，严禁超载。

b、在吊臂回转半径的影响范围内，不得有障碍物或站人。

c、操作时，沟槽上下应密切配合，注意安全。

d、应事先检查设备是否存在故障，严禁带病操作。

3.2.2.4.3排管

a、砼基础浇筑后，进行湿治养护，其强度必须达到一定程度方能排管。

b、排管前需复核基础底面高程，清扫基础表面的污泥杂物和积水。

c、排管时，要以管内底标高为准。

d、在井位处排管时，要控制好窨井内的内净尺寸。

e、排管应从下游开始向上游。

3.2.2.4.4管道铺设应符合的质量标准

a、管道顺直，沟管必须垫稳，管底坡度不得有倒流水。

b、排管时，基础面应无淤泥等杂物。

c、沟管接缝宽度应保持均匀，有特殊接口，应按设计要求处理。围边混凝土应捣实，与管壁紧密结合。

d、管内不得有泥土等杂物。

3.2.2.5 窨井施工

3.2.2.5.1本工程所有窨井均按S2标准图进行施工。

3.2.2.5.2砌管窨井前，应做好下列准备工作：

a、打扫冲洗基础表面，清除杂物，并保持基础表面无积水。

b、检查沟管稳定，方面和标高是否符合设计要求。

c、根据设计窨井位置和规定的尺寸做好放样和复核工作。

d、砖材必须湿润。

e、砖砌体水泥砂浆，随拌随用，而且要要砂浆初凝前用完。

3.2.2.5.3窨井砌筑必须满足下列要求：

a、基础在铺筑砂浆后方可砌砖墙，要做到墙面垂直边角整齐，宽度一致。

b、砂浆厚度为10mm灰缝应饱满、平整，砌砖时夹角应对齐，上下错缝，内外搭接。

c、每砌一层砖，用草帚适量洒水，并用泥刀交砂浆刮入砖缝，不得直接浇水，以防跑浆。

d、砌筑时应经常用角尺和托板检查四周墙体是否成直角，墙面是否平整和垂直，砂浆厚是否均匀，若不符合要求，应随时纠正。

3.2.2.5.4砌砖时应随时将挤出的砂浆刮平，并将砖墙表面残余砂浆及时清除干净。

3.2.2.5.5砖墙砌体砌至一定高度时，要采用水泥砂浆进行墙体粉刷，粉刷用水泥砂浆的黄砂应经过筛选，粉刷工作分二道工序进行，先刮糙打底抹光，粉刷宜无外壁后内壁，刮糙厚度一般在10mm以下用真尺刮 平，木抹搓干，注意湿治养护，不得有起壳、裂缝现象。

3.2.2.6 回填土施工

回填土必须清理底部，基础不得有建筑垃圾，腐殖物、淤泥、草皮及生活垃圾，回填分层回填，每层厚度不得大于30cm，回填后用压路机进行碾压成型，在不能机械碾压部分，用打夯机或人工进行夯压实，打夯前对土初步平整，然后一夯压半夯，夯相连，行行相接，两遍比值横交叉分层打夯，夯打遍数以达到设计要求为准。

回填时应注意以下事项：

a、严格控制每层回填土厚度，每层回填25~30cm。

b、严格选用回填土的质量、控制含水量、夯实遍数，防止回填土下沉影响工程质量。

c、雨天不得进行回填土施工，如必须施工时，要分段尽快完成，且要采用碎石类或砂土类填料，现场要有防雨措施，以防止地表水浸入。

d、回填时，要注意保护有关轴线和水准点、高程，防止碰撞下沉。

e、回填好的土如遭水侵，要把稀泥铲除后方能进行下一步工序。

3.2.3 侧石

3.2.3.1侧石技术要求

a、表面色泽一致，无蜂窝、麻面、露石、脱皮、裂缝等现象。

b、外形尺寸偏差，长、宽、厚≯5mm。

c、平面外露部分平整度偏差≯3mm。

d、外露角缺边掉角≯20mm，且不多于一处。

3.2.3.2 侧石安装施工

a、核对道路中线无误后，依次丈量出路面边界进行边线放样，定出边桩。

b、定出侧石顶面标高，放出施工线。

c、侧石安装好后，防止碰撞。

3.2.3.3 侧石施工质量要求

a、侧石应整齐稳固，线型顺直，圆角和顺，灌缝饱满，色缝光洁坚实。

b、侧石围边应拍实、紧密无松动，外侧填土必须夯实。

c、侧石安装应符合质量标准及允许偏差的要求。

3.2.4 人行道预制块施工

3.2.4.1砌筑应测量放样并检验基层，素土、灰土均应碾压密实，使修理后符合要求。

3.2.4.2定基准线，按设计要求铺设砌块，严格掌握座将1:4配比的计量，用橡皮槌敲实，使连接紧密。

3.2.4.3铺设完毕后，用于水泥砂浆撒在砌块上用竹扫帚扫入缝缝隙，填满间隙。

3.2.4.4人行道预制质量要求

a、预制道板表面不得有蜂窝，露石脱皮、裂缝。

b、道反表面平整，线路清晰和棱角整齐。

c、铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象。

d、与其他构筑物应接顺，无积水现象。

e、要符合允许误差值。

第一节 确保工程质量的措施

1.1.1 质量目标

我公司上下一心，以质量为首要目标，一旦中标，配备充足的机械设备和管理、施工人员，确保本工程创建优良工程。

1.2.1 质量方针

我公司在施工中的质量方针：全面协调、认真投入、服务到位

4.2.1 全面协调

作为工程总承包单位，在施工全过程中不光单纯的只把路面和下水施工作为自己的工作，而去全面协调好各方关系，让物料进场、堆放、使用及各工种交叉施工，做到紧张有序、有条不紊的施工，实施职责范围内的全员、全面、全过程管理工作，确保各条线之间相互配合，大家众志成城，为着一个共同目标，而努力。

4.2.2认真投入

就是细致理解设计意图，坚决服从业主指挥，认真按工程质量保证体系执行，全体管理、施工人员全身心投入，始终置各项工作于质量受控状态。

4.2.3服务到位

就是处处为业主着想，恪守合同，将各项质量标准贯彻落实到位，对质量信息反馈到位，对应措施到位，在施工各环节中均及时向业主提供有关图像资料（照片、数据、报告）。

1.3.1 质量保证体系

4.3.1要求

将质量体系贯穿于工程施工的全过程。

4.3.2质量体系文件化

建立并维持本项目质量体系并使其文件化。

4.3.3工程项目所需工作程序

合同管理工作程序

文件和资料管理工作程序

称资采购管理工作程序

顾客提供产品的控制工作程序

施工过程控制工作程序

过程参数和产品特性监控工作程序

质量保证计划编制工作程序

标识和可溯性工作程序

纠正和预防措施工作程序

特殊过程控制工作程序 

不合格品控制工作程序

施工检验，试验与检验，试验状态工作程序

检验，测量和试验设备控制工作程序

质量记录控制工作程序

内部质量审核工作程序

培训工作程序

回访保修工作程序

统计方法选用工作程序

质量保证手册

4.3.4为达到质量目标而采取的管理办法

4.3.4.1项目部的全体职工，牢固树立起“质量第一”和“为顾客服务”的思想，特别是项目的各级领导的质量意识尤为重要。

4.3.4.2将企业和项目的质量方针和质量目标始终贯穿到质量管理工作中，横向展开到各个有关部门，纵向分解到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。

4.3.4.3实现质量管理业务标准化，管理流程程序化。明确规定出项目各个部门，各个环节的质量管理职能、职责、权限，并把各单位工作体系之间的关系在整个项目部范围中联接起来。

4.3.4.4建立一套灵敏、高效的质量信息管理系统，规定质量信息反馈、传递、处理的程序和方式，保证整个项目部的信息全面、及时、准确。

4.3.4.5由资深质量员担任专职质量员，建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应的质量检查工作体系。通过项目上的质量管理活动来带动其它方面的管理工作，从而提高整个项目部的管理水平。

4.3.4.6加强全员质量教育，提高操作人员质量意识，开展群众性的质量管理小组活动，进行自检、互检，使质量保证体系建立在牢固的群众基础之上，确保物料、工程各细小环节均无漏洞。

4.3.5为达到质量目标而开展工程质量控制的内容

4.3.5.1严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行生产施工的依据和法规，任何人都必须严格执行，做到依规程工作，违反必纠。

4.3.5.2掌握施工生产现场的质量动态，这就是指按照一定的要求，对质量状况进行综合统计与分析，用控制图及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策和方向，迅即予以改正。

4.3.5.3加强质量检验工作，充分发挥质量检验的重要作用、促使工程质量在管理状态下稳定与提高。

4.3.5.4建立质量管理点，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性、工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内、一定条件下强化监督管理，并指派具有娴熟技能、丰富经验的施工人员操作，使工序处于良好的受控状态。

1.4.1 质量保证总体措施

4.4.1本工程实行创优目标管理，全体施工人员牢固地树立起“质量第一”的意识，确保本工程获优良等级。

4.4.2认真执行、实施质量保证体系。实行项目经理、项目工程师质量负责制，施工技术员岗位责任制，并制定严格的奖罚制度。

4.4.3施工组织设计由公司总工程师审批同意后，工程才能实施施工。

4.4.4工程施工质量实行工序质量控制管理方法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底；现场看工质量跟踪控制；质量员对工序质量过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。

4.4.5工程质量及隐蔽工程验收实行三级管理验收制度。先由班组自行检查经质量部门和技术部门复检合格，再报请监理最终验收通过后，才能进行下一道工序施工。

4.4.6严格执行材料验收制度和原材料取样封存管理方法及计量管理制度。

4.4.7技术资料管理归档必须遵照公司有关规定标准并按企业管理标准，做到及时、齐全、正确、规范。

1.5.1 公司质量管理组织体系


1.6.1 三级质量管理网络图


1.7.1 质量保证措施

4.7.1 混凝土质量保护措施

4.7.1.1混凝土搅拌车进场后，应把好混凝土质量关。检查混凝土搅拌车发车、运输、到达时间、检查坍落度、可泵性是否符合要求，对于不合格者严格予以退回。

4.7.1.2混凝土浇捣必须连续进行，就餐时，操作者、管理人中均轮流交替用餐，施工持续时间过长时，设两班人员进行轮岗施工，确保现场施工人员精力旺盛。

4.7.1.3严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂及外掺剂等既要达到国家规范规定的标准，又要满足设计及业主提出的质量标准，各种质量检验报告需报公司质量监督部门审核存档。

4.7.1.4混凝土浇捣前对新老混凝土接缝处的垃圾、杂物一律清除干净，浇水湿润，但不是有积水。

4.7.1.5混凝土、砌筑砂浆必须由专职级配员按规定要求制作足够的试块，并标明标号、使用部位、日期及编号。

4.7.1.6混凝土初凝前，派专人看护，严禁任何人员踏入和堆放物料。

4.7.1.7派专人作好混凝土浇水养护工作，冬季施工需使用草包、薄膜作好保温工作。

4.7.2 钢筋工程质量保证措施

4.7.2.1钢筋由钢筋施工员按设计图提出配料清单，同时应满足设计对接头形式及错开要求。搭接长度、弯钩等符合设计及施工规范的规定，品种、规格若要代替时，应征得设计单位同意，并办妥手续。

4.7.2.2所用钢筋应具有出厂质量证明，对各钢厂的材料应进行抽样检查，并附有抽样报告，不得未经试验盲目使用。

4.7.2.3绑扎钢筋前应由钢筋施工员向班组进行交底，内容包括绑扎顺序、规格、间距、位置、保护层、搭接长度与接头错开的位置，以及弯钢型式等要求。

4.7.2.4为了有效地挖掘钢筋位置的正确性，在钢筋绑扎前必须进行弹线。

4.7.2.5弯曲不直的钢筋应校正后方可使用，但不得采用预热法校直，沾染油渍和污泥的钢筋必须清洗干净方可使用。

4.7.2.6加强施工工序质量管理，在钢筋绑扎过程中，除班级做好自检外，钢筋施工员全过程监控，技监、技术人中应随时检查质量，发现问题及时纠正。为防止返工，钢筋可采取按工序分阶段验收，未经隐蔽工程验收合格，不得进行下道工序施工。

4.7.2.7在钢筋绑扎过程中，如发现钢筋与埋件或其它设施相碰时，应会同有关人员研究处理，不得任意弯、割、拆、移。

4.7.3 模板工程质量保证措施

4.7.3.1模板在每一次使用前，均应全面检查模板表面光洁度，不允许有残存的混凝土浆，否则必须进行认真清理，然后喷刷一度无色的脱膜剂或清机油，以至拆模时保证混凝土面的平整度。

4.7.3.2模板的拼缝有明显的缝隙者，必须采用油腻子批嵌。拆除模板必须得到有关技术人员的认可后，方可进行拆模。

4.7.3.3模板在校正或拆除时，绝对不允许用捧撬或用大锤敲打，不允许在模板面上留下铲毛或锤击痕迹。

4.7.3.4钢模板在设计时必须考虑模板自身的刚度模板加工运输方面的变形须符合规范规定。

4.7.3.5未经许可不得擅自在模板上开洞。

4.7.3.6拼接钢模时应设足够的回形销。

4.7.3.7加工的钢模须事先在地面进行预拼装，校核平面尺寸、角度、垂直度及平整度，检查模板间连接节点、吊环等如达不到质量标准，必须整修合格后方能使用。

4.7.4 特殊气候条件下施工的质量保证措施

4.7.4.1雨季施工质量保证技术措施

4.7.4.1.1浇捣混凝土前应与气象部门作好联系，尽可能避免在大暴雨天和寒冷天气及零下2摄氏度以下气候条件下浇捣混凝土。

4.7.4.1.2如果浇捣混凝土时恰逢下雨，应随雨量大小，随时测定砂石含水量，调整混凝土配合比。

4.7.4.1.3现场应准备足够的防雨应急材料（如油布、塑料薄膜），在振捣密实的同时铺设覆盖材料（如油布、塑料薄膜），昼量避免混凝土遭受雨水冲刷，以保证混凝土质量。

4.7.4.1.4做好施工现场的排水和四周的清理工作，防止积水和淤泥。

4.7.4.1.5如在施工过程中突遇大暴雨，应做好人员配置，加强施工管理力量。确实无法施工时，可在合理部位留设施工缝，并取得现场监理许可，但应做好施工缝的处理工作。

4.7.4.2冬季施工质量保证技术措施

4.7.4.2.1当室外日平均气温连续五天低于5℃或每日最低温度低于-3℃时，应按冬季施工要求组织施工。

4.7.4.2.2根据实际情况，如有必要时可掺加外加剂（如硫酸钠、亚硝酸钠等），外露混凝土表面应用草包加塑料薄膜覆盖2-4层。

第一节 确保安全文明施工的措施

1.1.1 确保安全施工的措施

5.1.1施工安全生产总体措施

5.1.1.1由资深安全员担任专职安全条线负责人，全面负责施工全过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖惩。

5.1.1.2全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘，管理安理直气壮”的观念，做到施工现场“发现隐患立即整改，发现违章立即制止”，确保项目安全目标的达到。

5.1.1.3每月组织各施工条线和班级进行安全设施的大检查，进行总结评比和奖惩。

5.1.1.4所有洞口、临边安全设施在解除前，应征得安全部门的同意。

5.1.1.5制定有效的防火、防盗、防爆的措施，在各防火重点部位设置防火责任人。

5.1.1.6各条线、班组对各自所使用的危险品负责。

5.1.1.7凡政府规定的持证上岗人员，必须持证上岗。

5.1.1.8配备工地保安人员，实行三班值勤和夜间巡逻制度，以保证现场业主、设计、监理、施工各方的安全。

5.1.1.9制定执行出入施工现场的规章制度。

5.1.1.10为确保安全，项目部在施工现场布置足够的照明灯光，警示标志，围护设施。

5.1.1.11工地建立安全管理体系。

5.1.2安全管理体系结构图


5.1.3保证安全的具体规定及技术措施

5.1.3.1建立以项目经理、专职安全员、施工班组为核心的安全网络，负责安全交底。

5.1.3.2职工进入工地前，做好三级安全教育，严格遵守安全条例及劳动保护法规。

5.1.3.3接受社会安全监理的监督。

5.1.3.4严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规，特别是在生产区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。

5.1.3.5认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的职工（包括代训工及实习生）均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。

5.1.3.6做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没有安全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录，每周组织不少于1小时的安全教育活动。

5.1.3.7严格执行起重机械三限位、两保险、十不吊规定。 
5.1.3.8严格遵守“十不烧”规定，执行工程多机多监护制度（操作证、动火证、灭火证、监护人）和1-3级动火界限审批手续。

5.1.3.9严格执行现场“四口”、“五临边”的防护措施规定。

5.1.3.10夜间施工必须在施工现场配备足够的照明灯光，用于管内的照明电压为36伏的低压电，以保安全。

5.1.3.11现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。

5.1.3.12现场有电机具较多，电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线包皮破碎剥落，一经发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调。

5.1.3.13现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。

5.1.3.14电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设安全漏电开关。

5.1.3.15吊机等起重机械必须配备专业指挥人员，无指挥人员不得作业，指挥人员必须有醒目的安全帽标志，履带吊作业时严禁将起吊物体凌空于人行通道、临房上空。

5.1.3.16所有机械操作人员必须持有操作合格证，否则不准上岗作业。

5.1.3.17预留孔洞四周应拉设安全带或设置明显醒目的安全标志。

5.1.3. 18对于进出工地的车辆，在进出大门时由专人指挥，避免交通意外，进入工地的车辆须停放在指定位置，以免意外损坏。

5.1.3.19所有施工人员不得酗酒后、重病时上岗工作。

5.1.3.20夜间配置安全保卫人员，防止盗窃、火灾、斗殴事件发生。

1.2.1 确保文明施工的措施

5.2.1文明施工目标

5.2.1.1本工程每月由“标化”领导小组组织、各条线负责人对工地进行安全文明、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定，以有力地促进项目“标化”工作达到文明工地的要求及本市的文明施工管理要求。

5.2.2场容场貌管理措施

5.2.2.1工地实行围设封闭施工，工地四周按公司统一标准围设。

5.2.2.2在施工现场，设置名板上书“十牌三图”，包括设计、业主、工程顾问、监理、施工等各单位名称以及安全宣传标语和警告牌，文字由专业标志绘制人中书写。在工程进行期间不得重新调整名板。

5.2.2.3建筑材料划区域按规格堆放整齐，并采取安全保卫措施，生产区域与生活办公区域分隔，场容场貌整洁、有序、文明。

5.2.2.4挖土阶段运土车辆进出听从现场指挥，轮胎上沾土必须清洁后方可外运。夜间运土车辆保证静音，禁止鸣喇叭。

5.2.3文明建设措施

5.2.3.1在工地四周围墙建筑物、办公室外墙等地方，设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语，工地内设置宣传栏、黑板报等宣传设施，及时反映工地内各类动态。

5.2.3.2开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

5.2.3.3加强班级建设，有“三上岗一讲评”的安全记录，有良好的班容班貌，提高班组整体素质。

5.2.3.4工地现场做到道路畅通、平坦整洁，不乱堆乱放，无散落物，无散物，场地排水构成系统，并畅通不堵。

5.2.3.5加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

5.2.3.6做好周边单位和居民协调工作。工地由专人负责协调与交通、环卫等单位的横向关系，定期主动召开会议，听取他们对工程建设的有关意见，保证工程文明施工。

5.2.3.7现场施工人员均佩戴胸卡，胸卡以工作部门、单位为依据，按一定规则统一编号。

5.2.3.8混凝土浇灌施工时，混凝土运输车出入道口应组织专人负责指挥，并组织其合理停靠，防止堵塞交通，并与交通管理部门做好协商工作，以争取其支持，维护交通安全，以利生产。

5.2.4强化工地卫生建设

5.2.4.1工地设有环境卫生宣传标牌和责任区包干图，现场无大面积积水。

5.2.4.2现场设置医务室。做好对职工卫生防病宣传教育工作，针对季节性流行病、传染病等，利用黑板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。医务人员对生活卫生要起到监督作用，定期检查现场卫生情况。

5.2.4.3食堂餐馆卫生。定期进行食堂卫生检查，对炊事员进行定期身体健康检查。每餐对各类菜进行取样检验，消灭四害。

第一节 确保工期的措施

6.1 业主对工程进度的要求

根据工程有关招标文件规定，总工期为70天。

6.2 技术工期安排

我公司的总工期安排为60天，完成XX市劳教所场内道路及其配套工程招标文件内规定的全部工程。

6.3 保证工期的主要措施

6.3.1一旦中标，我公司管理人员做到“今天通知，明天进场”，立即做好施工前准备工作。

6.3.2项目经理部用周计划控制分部分项工程进度，按计划要求，每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力、施工材料、设备调度问题，确保工程按计划实施。

6.3.3本工程施工时，采用3班制昼夜施工方法来缩短工期，并配齐相应的劳动力。

6.3.4为加快施工速度，视施工进展的需要，组织设备材料超常规投入，公司可以确保供应相应的设备和材料，保证工程施工顺利进行。

6.3.5发挥我公司的施工管理优势，平面分区域同步进行，确保工期目标顺利实现。

6.3.6注重现场管理，施工现场是出产品的地方，承建产品是否如期完成，质量好坏，在很大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工，严格按设计要求和技术标准施工，对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用，充分利用空间、时间，建立文明施工秩序，完善施工资料的积累和传递机制。

6.3.7实行以项目经理为首的施工调度中心，调度的主要任务是：

6.3.7.1掌握和控制施工进度，及时进行人力、物力的平衡调度，保证施工按计划正常进行。

6.3.7.2及时同有关部门互通信息，掌握施工动态，协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。

6.3.7.3及时了解材料、设备供应动态，对缺口物资要做到心中有数，并积极协助调剂，如对工程进度产生影响时，要提出调整局部进度计划和有效的补救措施，使总进度计划顺利实施。

施工进度计划横道图


第一节 施工中交通组织

组织和处理好施工期间车辆交通是工程保质按时完成的必备条件。

本次路面工程和下水顶管工程同时进行，顶管线路施工的工作坑等布置在路中心线北侧，里面路面先施工。外侧先作为沿线单位车辆和施工车辆的通道。

另外，在道路出入口处置护栏、标志牌，并在路口派专人负责，指挥交通，以保证施工车辆和沿线单位车辆的通行。

第一节 施工新技术、新工艺、新机具

砼拌合过程是一种要求比较严格的工艺，它要求有严格的配比、水灰比、搅拌时间等，我公司为满足工艺要求，购进50E水泥拌合机。

50E水泥拌合机的主要特点是：级配准备，水灰比合适，拌合均匀，并配有先进的重量传导系统，水泥石料重量误差为每吨1公斤。水灰比重为每吨0.5拌合时间、供料时间、级配数据等全电子计算机控制。另外，配有自检系统、故障自控系统、重量自动纠错系统。再则，还配有先进的拌合时间打印、全天单盘统计，全日累计打印机，保证了供需数据正确性。

我单位50E水泥拌合机完全适应各咱级配砼制做，是城市道路民用机场、高速公路等拌合道选设备。

参加本工程施工人员及业绩

	序号
	姓  名
	本项目职务
	年龄
	职称
	学历

	1
	
	项目经理
	30
	工程师
	大专

	2
	
	项目副经理
	42
	工程师
	大专

	3
	
	技术负责人
	32
	工程师
	本科

	4
	
	施 工 员
	30
	工程师
	中专

	5
	
	施 工 员
	36
	助  工
	中专

	6
	
	质 检 员
	28
	助  工
	中专

	7
	
	安 全 员
	35
	技术员
	高中

	8
	
	砌 筑 工
	46
	助  统
	初中

	9
	
	钢 筋 工
	41
	助  工
	初中

	10
	
	木    工
	28
	助  工
	高中

	
	
	
	
	
	


工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	

	职    务
	项目经理
	职称
	工程师
	学历
	大专

	参加工作时间
	
	从事项目管理年限
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	5123m2
	2002.5-2002.8
	合格

	
	
	3652m2
	2003.5-2003.7
	合格

	
	
	4860 m2
	1999.3-1999.12
	优良

	
	
	5400 m2
	2000.6-2001.3
	优良

	
	
	9852 m2
	2001.3-2002.3
	优良

	
	
	3570 m2
	2002.9-2003.8
	优良

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目经理证书复印件

工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	

	职    务
	项目副经理
	职称
	工程师
	学历
	大专

	参加工作时间
	
	从事项目管理年限
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	5123m2
	2002.5-2002.8
	合格

	
	
	3652m2
	2003.5-2003.7
	合格

	
	
	4860 m2
	1999.3-1999.12
	优良

	
	
	5400 m2
	2000.6-2001.3
	优良

	
	
	9852 m2
	2001.3-2002.3
	优良

	
	
	3570 m2
	2002.9-2003.8
	优良

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目副经理证书复印件

优质工程证书

工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	

	职    务
	技术负责人
	职称
	工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	
	从事项目管理年限
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	5123m2
	2002.5-2002.8
	合格

	
	
	3652m2
	2003.5-2003.7
	合格

	
	
	4860 m2
	1999.3-1999.12
	优良

	
	
	5400 m2
	2000.6-2001.3
	优良

	
	
	9852 m2
	2001.3-2002.3
	优良

	
	
	3570 m2
	2002.9-2003.8
	优良

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


技术负责人证书

工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	31

	职    务
	施工员
	职称
	助理工程师
	学历
	中专

	参加工作时间
	
	从事项目管理年限
	5

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	5000 m2
	1994.8-1995.10
	优良

	
	
	7000m2
	1997.4-1998.6
	优良

	
	
	6900 m2
	1999.2-2000.5
	优良

	
	
	3400 m2
	2002.8-2003.8
	优良

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


施工员证书

工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	

	职    务
	施工员
	职称
	技工
	学历
	高专

	参加工作时间
	1982.06
	从事项目管理年限
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	4860 m2
	1999.3-1999.12
	优良

	
	
	5400 m2
	2000.6-2001.3
	优良

	
	
	9852 m2
	2001.3-2002.3
	优良

	
	
	3570 m2
	2002.9-2003.8
	优良

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


施工员证书

工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	46

	职    务
	质检员
	职称
	技工
	学历
	高中

	参加工作时间
	1981.08
	从事项目管理年限
	18

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


质检员证书

工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	32

	职    务
	安全员
	职称
	技工
	学历
	高中

	参加工作时间
	1994.07
	从事项目管理年限
	6

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


安全员证书

工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	46

	职    务
	砌筑工
	职称
	技工
	学历
	初中

	参加工作时间
	1988.02
	从事项目管理年限
	13

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


砌筑工班证书

工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	40

	职    务
	钢筋工
	职称
	技工
	学历
	初中

	参加工作时间
	1988.09
	从事项目管理年限
	8

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


钢筋工班证书

工程项目管理人员简历表

	姓    名
	
	性别
	男
	年龄
	32

	职    务
	木工
	职称
	技工
	学历
	初中

	参加工作时间
	1993.05
	从事项目管理年限
	5

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


木工班证书

企业基本情况、信誉和资信

第一节 投标单位基本情况表

	投标单位名称
	XX市XX建筑安装工程有限公司

	企业资质
	等级：贰级         证书号：               发证机关：XXX建设厅  

	营业执照
	编号：3403001001388
	经营

范围
	房屋建筑工程、装饰装修工程、建筑装璜材料、五金机电、电工电料销售
	发证

机关
	XX市工商局

	建立日期
	1997年12月
	现有职工人数(人)
	460
	固定资产净值(万元)
	

	行政负责人
	姓名： 
	职务：总经理
	职称：高级工程师

	技术负责
	姓名：
	职务：总工程师
	职称：高级工程师

	通    讯
	地址：XX市兰凌路99号
	邮编
	

	
	电话：              传真：
	电传
	

	开户银行
	名称：                             帐号：     

	下属施工单位

简况(个数、专业、年完成工作量等)
	本公司下设12个工程处，七个分公司，3个立直属项目部，施工范围包括房屋建筑工程，建筑装修装饰，市政公用工程，安装工程等各类建筑安装工程。

	其他说明
	本公司投资成立XX房地产开发公司，XXXX业公司，两个公司及直属项目部一个经济实体。


第一节 最近二年完成工程情况表

	序号
	工  程  名  称
	竣工日期
	情况说明

	1
	XX小区一期路面工程
	2002.8.12
	合格

	2
	XX小区二期路面工程
	2003.7.8
	合格

	3
	XZXX小区二期
	2002.10.25
	市优工程

	4
	XXXX综合市场8#楼
	2002.2.30
	市优工程

	5
	XXXXX商贸城1#、3#、4#楼
	2002.8.10
	市优工程

	6
	ZZZZ路25#区1号楼
	2002.5.20
	市优工程

	7
	SDXS商贸公司综合楼
	2002.12.1
	市优工程

	8
	AZSDD还原楼
	2003.10.1
	市优工程

	9
	SSS小区C01、C02、C03楼
	2003.12.5
	市优工程

	10
	WED机厂20#、21#楼
	2003.9.12
	市优工程

	11
	AWE花园5#楼
	2003.8.5
	市优工程

	12
	FGV三期1#、2#楼
	2003.12.15
	市优工程


第一节 企业资质、信誉及荣誉证明材料

营业执照

税务登记证

企业资质证书1

企业资质证书2

安全资格证书1

安全资格证书2

质量管理体系谁

纳税先进单位证书

文明工地证书（共18个）

第一节 竣工工程质量回访保修书

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
公     司





现场项目部





施  工  科





物  资  科





后  勤  科





技  术  部





试  验  室





技术资料室





测  量  组





次干道作业队





上水作业队





雨污水作业队





设  备  组





材  料  组





办  公  室





食      堂





主干道作业队





施工放样





清理现场





上、下、雨水安装





开挖路基、碾压





水稳层施工、碾压





砼面层施工养护





收尾





灰土基层施工、碾压





清理现场





施工放样





沟槽开挖





管道基础





安管接口





回填





窨井施工





支管施工





经理：朱亮





副经理：赵世春





总工程师：王明远





生产管理部门





计划





调度





施工





安全





质量





技术管理部门





材料设备部门





综合管理部门





技


术





试


验





计


量





物


资





设


备





质


保





资


料





项目经理：陈少东





项目工程师：张群利





项目质量员：刘水笑





班级质量员





公司质监科





项目工程师





主干道作业队技术主管





次干道作业队技术主管





上、下水作业队技术主管





人行道作业队技术主管





项目经理 





项目副经理





项目工程师





技术员





技术员








车行道施工





车行道施工





车行道施工





车行道施工





专职和兼职安全员           安全值日员





操        作        人       员








海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net

