                                                             济南奥林匹克体育中心体育馆施工组织设计 

一  编制依据（略）
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二  工程概况
（一）总体简述

	工程名称
	济南奥林匹克体育中心体育馆工程

	建设地点
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	建设规模
	体育馆位于奥体中心场馆区的东部，为一圆形建筑，建筑面积约60456平方米，体育馆观众席12226座以上，活动坐席约2208座，配套建设室外篮球训练场

	承包方式
	包工部分包料

	质量目标
	济南市优质结构工程、国家优质工程 --鲁班奖 

	合同工期
	计划开工日期2006年12月1日；竣工日期2008年12月31日

	施工范围
	1．体育馆范围内的一般土建、一般安装及一般装饰工程（不含钢结构及钢屋面工程、精装修工程、幕墙工程）；

2．体育馆范围内的安装工程，包括空调工程、给排水工程、采暖工程、通风工程、建筑电气工程、消防工程（不含智能化工程）；


（二）建筑概况

	总建筑面积
	593002
	建筑类别
	甲级体育馆
	地下防水等级
	一级

	建筑耐久年限
	50年
	耐火等级
	一级
	抗震设防烈度
	6度

	建筑平面

形式
	首层平面布局为椭圆形，南北长250m，东西宽180m，南北两侧各设一处扇形训练馆和热身馆。二层为为圆形的体育馆直径为122m；屋盖为索穹结构。

	建筑层数、层高
	1．建筑层数：比赛厅为单层，配套用房共六层，局部地下一层；

2．层高：地下一层为5.1m；首层为6.0m，局部为5.7m；二层为5.7m；三层为3.6m，二、三层之间部分连通；四层为5.65m；五层为4.5m；六层为2.7m；训练馆净高10m，局部设有夹层，层高3.9m。
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建筑高度
	建筑檐口高度西侧为34.9m，东侧为29.8m，檐口至屋顶高度为11.4m；屋顶最高点为45.4m，看台高度为20.95m。

	建筑功能
	该工程为第十一届全运会的室内体育运动提供一个能满足国际奥林匹克赛时标准的现代化体育馆，在赛后运营中成为一个集比赛、展览、展览集会及大型文艺汇演为一体的多功能体育建筑。

地下一层：西侧为下沉广场，中间设有贵宾入口，两侧分设工作人员出入口；

首层：场馆运营及竞赛办公用房；

二层：观众入口层；

三层：包厢层；

四层：上部观众坐席区的入口层；

五层：设备机房层；

六层：设有高位水箱间

	室外装修
	幕墙采用金属及玻璃幕墙，墙体部分采用涂料、局部采用石材饰面

	室内装饰
	楼地面
	细石混凝土、花岗岩地面、地砖、橡胶板、水泥砂浆楼地面

	
	内墙面
	石材墙面、瓷砖墙面、花岗岩墙面、乳胶漆墙面

	
	天棚
	乳胶漆天棚

	门窗工程
	木门、钢质防火门、木质防火门

	防水做法
	屋面
	屋面防水等级为二级；主馆屋面采用金属屋面自防水，训练馆采用金属板自防水的防水体系；二层室外平台采用改性沥青防水卷材的柔性防水体系

	
	地下室
	防水等级为一级，采用S6抗渗混凝土，外贴卷材防水层

	
	卫生间
	1.2厚聚氨酯防水涂料


（三）结构概况
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结构

形式
	主体为钢筋混凝土框架结框架-剪力墙结构，屋盖为索穹顶钢结构

	基础

形式
	地基为微风化岩石，基础采用天然地基（或经局部地基处理后的）独立基础，局部地下室为筏板基础。

	混凝土
	本工程框架混凝土标号采用C15～C60

	混凝土

构件

形式
	柱形式：以圆形柱为主，部分异形柱；

梁形式：矩形梁、弧形梁、六层有一道高1000宽2000的环梁。
墙体形式：直形墙、弧形墙

	钢筋

工程
	普通钢筋采用HRB热轧带肋钢筋，HPB235热轧光圆钢筋；预应力钢丝、钢绞线。

	二次

结构
	外墙采用200厚小型混凝土空心砌块，外贴聚苯保温板；内墙采用200厚小型混凝土空心砌块；局部采用加气砼砌块

隔墙为轻质条板墙、钢丝网架夹心板墙


（四）专业概况

 本工程投标文件中没有提供详细的设备图纸，加之机电设备工程工序、工艺复杂，待设备施工图完成后,将根据本工程的设备工程的具体情况,再进行有针对性的编制《机电设备工程施工组织设计》。
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三  工程建设重点及难点
（一）工程建设特点

1.工程建设意义重大

济南体育馆工程是济南奥林匹克体育中心东区场馆的中心建筑，是国家2009年在山东省举办第十一届全国运动会的主体育馆，是一座能满足国际奥林匹克比赛标准的现代化体育馆，是山东省继省济南体育场开工后，又一个大型综合比赛场地。通过奥林匹克体育中心工程的建设，将把山东省及济南市的经济、文化发展提升到一个新的起点，是山东省会--济南市的又一个地标性建筑。

2.建筑造型独特新颖
本工程主要由中间圆形的主比赛馆，南北两侧的扇形训练馆和热身馆等组成。工程首层平面布局为椭圆形，二~六层以上为园形外形，外造形以济南市花—荷花为构思概念，造型独特新颖。

3.结构形式多样
本工程采用主体结构部分为钢筋混凝土框架结构，屋顶采用了比较先进的索支穹顶钢结构，外造型还采用了部分钢结构。
（二）工程施工难点和重点

1.超长混凝土结构的抗裂措施

本工程南北向长轴约250米，东西向短轴约180米，由于混凝土抗拉强度较低的特点，超长混凝土结构易出现裂缝。

对此问题，我们将根据设计要求，在施工中采用设置施工后浇带、留置“应力槽”、改善混凝土特性、提高养护效果等措施，来解决超长混凝土结构的裂缝问题。

2.超大型环梁施工

本工程六层顶部有一道1m高2m宽，跨度近15m的钢筋混凝土环梁，由于位置高，体量大，施工难度也大，将是本工程施工的一个重点和难点。

3.异型梁柱多，模板工程施工难度较大

本工程结构造型为园型，弧形梁多，柱子基本全部是园柱直径为600~1200，为达到清水混凝土的目标，模板工程将是本工程的一个重点和难点。

4.钢结构、金属屋面、外幕墙及其它分包工程多，施工配合协调难度大

本工程钢结构、金属屋面、外幕墙均由业主指定专业公司分包施工，与总包的土建工程关系密切，如预留、预埋，各专业之间的联系等，如果配合不好，将会给整个[image: image11.png]e AT
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工程的工期和质量造成损失。所以与以上分包的配合和协调管理也是本工程施工的一个重点。
5.设备综合调试复杂

本工程是一座体育馆建筑，各种设备、设施多，各设备间联动多，在后期的联动调试中，需协调好各个专业，制定详尽的联动调试计划，才能将联动调试做好。
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四  施工部署
（一）部署原则

1.结合工程特性部署

体育馆工程具有以下特性：技术难度大、质量要求高、工程体量大、立体设计独特、结构复杂、机电系统繁杂、参施单位多、必须确保工期等，因此，以抓主要矛盾为原则，结合工程特性考虑施工部署：

（1）为确保工程在要求工期内按时完成，以对关键线路的工期控制为主，合理部署影响工期的分部分项工程，即围绕主体结构进行，穿插附属工程。在工序安排、流水段划分、资源配置、方案优化、任务分配等方面的部署上以工期控制为重点。

（2）钢筋混凝土主体结构施工，根据结构特点，基础、一层结构以园型主体育为主线先行施工，二层以上流水施工，同时进行首层大平台部分施工，以加快总体施工进度。

（3）本工程结构形式特别，施工时要为技术复杂的项目创造条件，如钢结构、玻璃幕墙、现浇钢筋混凝土看台等，因而，要在时间上尽可能缩短技术上相对较易的项目工期，为空间上难度大的项目提供相应的环境，做到在工序安排方面有的放矢。

（4）因存在较多的立体交叉作业，专业施工及体育馆机电系统安装复杂，涉及的施工单位也较多，对组织机构的建立、现场平面布置等要求较高，实现“人、财、机、料”的合理配置。

2.平面部署原则

体育馆工程从平面上可划分主体工程和附属工程（下沉广场、挡土墙、车道等），采取“化整为零”的原则，将整个工程划分区域、施工段和流水段进行施工，每个施工段的主体工程同时进行，穿插附属工程的施工。

坚持阶段性、适用性、灵活性及可改造性兼顾的原则，科学合理布置施工临时设施、运输道路、临时用水、临时用电等，立足紧凑性和可移换性，以施工总进度计划为依据进行阶段性调整，为总承包及各专业分包提供服务场地，最大限度地减小临设占地对后期工程施工的影响，做到投入最低，收效最大，经济适用。

3.空间部署原则

为了贯彻空间占满、时间连续、均衡有节奏施工、尽可能为后续施工留有余地的原则，保证工程按总进度计划完成，需要采用主体和二次结构、主体和安装、主体和装修、装修和安装的立体交叉施工。
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在施工过程中，根据工程特点及周边环境条件，综合考虑工程工期、质量、劳动力、周转材料、大型机械、临建设施等资源投入情况，组织分阶段分重点进行施工。施工期间，平面分区段，立体分流水，交叉作业。合理组织，保证施工的连续性、均衡性、节奏性，做好分阶段验收安排，提前插入二次结构、粗装修、机电管线安装的施工。尤其注重保障分包施工项目的工序穿插。

4.时间部署原则

本工程将跨越三个冬季和二个雨季，针对各分项施工工艺及规范要求，对于不利于在季节施工的项目应尽量避开，如土方及回填土应避开雨季，防止雨水泡槽和对回填土的土质影响；装修工程应在冬季前完成湿作业，尽量避开冬施。
5.全局性原则

本工程是一个群体建筑(体育馆、游泳馆、网球馆)，各建筑间均有联系，在施工部署时，要有全局观念，要全面考其它项目，做到整个工程一盘棋，整体协调。
（二）施工总体部署

1.工程区域及施工流水段划分

根据本工程初步设计图和工程特点，济南奥林匹克体育中心体育馆工程从立面上和平面上划分为以下区域：主体育馆结构、裙房结构、南北侧训练钢结构馆、东侧挡土墙结构、西侧下沉广场；各分区根据现场情况分区、分时组织施工。
根据施工部署的原则，以主楼为主线，以后浇带为界划分施工流水段落。

主楼2~6层：共有八道后浇带，分为八个流水段。

首层在与主体育馆相接处，有一道环形后浇带，施工时主体育馆分为八个流水段，外侧大平台分为六个施工段，施工时以主体育馆为主线。

基础以地下室为一个施工段，其它按上部后浇带划分。



2.主要分部分项工程

（1）土建工程：土石方开挖、基础工程、钢筋混凝土结构、二次结构及粗装修、后浇带、防水工程、屋盖索支穹钢结构安装工程、金属屋面及外幕墙安装工程、室内精装修、体育馆区装修工程、室外建筑工程等

（3）设备安装工程：一般机电安装（电气照明安装、空调安装、给排水、弱电安装等）工程；体育馆专有设备安装、综合布线、电梯安装等。 
本资料WORD完整版：点击查看
更多体育建筑施工组织设计精品资料推荐；点击查看
3.施工主导程序

工程工期主要决定于体育馆主体工程（土建、装修、安装）的施工进度，因此，首先进行主体结构的施工，其他工程穿插进行。主体结构主要施工顺序为：

土石方开挖工程 → 地基、基础工程 → 钢筋混凝土主体结构 → 钢屋架 → 屋面及外幕墙 → 室内精装修及设备安装 → 综合调试 → 竣工验收。其中，钢屋架及玻璃幕墙由业主另行招标单位完成，我公司协调、配合专业公司施工。（施工主导程序图如下）：


4、施工组织与施工计划安排

  本工程为一个三边工程，原计划2006年12月1日开工，但到2007年1月24日还没有正式的施工图纸和施工场地，根据甲方的提供的设计出图计划：2007年2月10日出基础图，3月15日出首层施工图，4月15日出齐全部施工图。计划采取如下施工组织和施工计划：

施工组织：

根据本工程的特点，计划由两个施工队伍同进施工，施工时以主体育馆（G轴以内）为主线，作为施工的重点，尽早出正负零，其它部位裙房、看台板其后流水施工，保证主体结构尽早完成。
计划安排：

（1）2007年1月29日开始进行土石方开挖施工，主要由当地专业队伍施工，2007年2月15日前完成。施工时下沉广场土石方与基础土石方同时进行。现场存土应考虑回填土量，做好土方平衡设计。

（2）2007年2月28日开进行地下室与基础施工：整个工程由两个施工队伍同时施工，各队按各自段内流水施工。确保在3月25日前进入首层结构施工。 
（3）采取先施工主体育馆框架结构，后做二层平台和看台板方案，以最最短的时间完成六层结构封顶，计划在八月底完成主体结构封顶，为后续的钢结构提供施工条件。

（4）二次结构施工，根据主体结构的进行，具备条件就及时插入二次结构砌筑。二次结构及粗装分段进行，先进行地下，后地上裙房，最后进行主楼的粗装修。

（5）屋面及练习馆钢结构：主体结构封顶后，即进行屋盖钢结构安装，根据钢结构的安装方式（是采用架子还是采取滑移），可提前进行钢结构安装前的架子搭设；其钢结构安装的时间计划在2007年9月初，2007年底应完成全部钢结构安装（约120天时间）。根据这个时间计划，要及时进行钢结构施工单位的确定、深化设计及钢结构加工。在土建主体工程施工完毕后，结构强度满足要求时可即时进行钢屋架的安装。

（6）屋面及外幕墙安装：在屋面钢结构安装完成后，即可进行金属屋面板的安装；在进行屋面钢结构安装的同进，考虑进行外幕墙的龙骨安装，以争取缩短外幕墙的安装时间。其安装时间计划在2008年4月10日左右开始，在2008年9月份完成全部幕墙的安装，达到外墙封闭。根据这个时间安排，要适时完成幕墙的招标、深化设计、加工等工作。

（7）室内及场馆精装修：在粗装完成后，外墙封闭前，先进行精装修的基层施工，封闭后即可开始进行精装修的面层施工；时间计划在2007年10月份即开始插入精装修施工，2008年10月底前完成全部室内精装；为最后的设计联运调试提供条件。这期间除确定施工队伍、精装方案外，还要及时确定装修材料。
（8）设备安装：设备的预埋预留从基础施工开始，当结构进行到地上三层时，应开始插入地下及裙房的设备安装工程，结构进行到六层时开始裙房的设备安装。设备安装施工的重点是设备的选型和加工定货，要求甲方尽早做设备的招标与采购工作。
（9）调试：当设备安装完成后，精装修也基本做完，开始进行联动调试，之前各系统的调试已完成。
详见〈施工进度计划总控制表〉
五  施工准备及资源计划
（一）技术准备

1.技术管理及资源准备

（1）图集、规范准备：及时配齐各种施工规范、规程、标准、图集以及工程技术资料表格，另外，根据本工程专业系统多的特点，对专业施工人员，要另行配齐专业图集、规范。
（2）参与图纸设计工作：中标后，我司将及早与设计方联系，参与设计工作，掌握扩大初步设计方案的调整情况，以便在设计阶段充分考虑施工质量、保证功能实现、工艺技术水平等因素，为施工阶段做好铺垫。
（3）图纸会审与设计交底：总承包部在收到施工图纸后，组织技术质量管理人员、施工生产管理人员、预算合同管理人员对施工图纸进行预审，说明各种材料做法及设计要求，提出对图纸的预审意见，然后会同建设单位、监理单位进行图纸会审，完成图纸审查记录表，并及时协助甲方进行设计交底工作，办理相关工程洽商。
2.测量与试验设备准备

（1）测量准备

针对本工程测量精度要求高、造型复杂、体量大，需要具较先进、精度高的测量设备和仪器，我公司具有多种目前最先进的测量设备和仪器，全站仪、高精度电子经纬仪、高精度电子水准仪等。进场后将及时将有关设备运抵现场（如下测量设备表）。

现场设一个高素质、高水平的测量班，实施二级测量管理控制；有公司测量委员会直接领导下，制定严密、合理的测量控制方案；前期的定位放线，后期的竣工测量均由公司测量委员会负责完成，确保工程的施工进度和施工精度，提高施测效率，保证体系正常有效的运行。施工过程中，公司测量委员会将全程给予指导。同时委托专业测量单位成立项目部复测量队，负责按部位进行测量复核。
	序号
	施组名称
	编号
	方案名称
	编制单位
	编制日期
	审批单位

	一
	施工现场准备方案
	1
	现场临时建筑施工方案
	总承包技术部
	2005.3.10
	总工程师

	
	
	2
	现场临时用电施工方案
	总承包技术部
	2005.3.10
	总工程师

	
	
	3
	现场临时用水施工方案
	总承包技术部
	2005.3.10
	总工程师

	
	
	4
	场地平整及渣土外运方案
	总承包技术部
	2005.3.10
	总工程师

	
	
	5
	工程测量控制方案
	总承包技术部
	2005.3.10
	总工程师

	
	
	6
	工程试验方案
	总承包技术部
	2005.3.15
	总工程师

	
	
	7
	工程资料编制方案
	总承包技术部
	2005.3.15
	总工程师

	
	
	8
	工程质量控制方案
	总承包技术部
	2005.3.15
	总工程师

	
	
	9
	工程创优方案
	总承包技术部
	2005.3.15
	总工程师

	
	
	10
	施工现场环境保护方案
	总承包技术部
	2005.3.10
	总工程师

	二
	土方工程方案
	11
	基坑降水工程施工方案
	总承包技术部
	2005.3.15
	总工程师

	
	
	12
	基坑边坡支护施工方案
	总承包技术部
	2005.3.15
	总工程师

	
	
	13
	土方开挖方案
	总承包技术部
	2005.3.15
	总工程师

	
	
	14
	土方回填方案
	总承包技术部
	2005.3.15
	总工程师

	
	
	15
	土方工程雨期施工方案
	总承包技术部
	2005.3.15
	总工程师


	序号
	施组名称
	编号
	方案名称
	编制单位
	编制时间
	审批单位

	四
	结构工程施工方案
	41
	主塔屋顶网架工程施工方案
	专业分包单位
	2005.3.10
	总、分包单位

	
	
	42
	屋面金属板施工方案
	专业分包单位
	2005.3.10
	总、分包单位

	
	
	43
	结构工程雨期施工方案
	总承包技术部
	2005.5.15
	总工程师

	
	
	44
	结构工程冬期施工方案
	总承包技术部
	2005.3.10
	总工程师

	五
	幕墙工程施工方案
	45
	室外金属板幕墙施工方案
	专业分包单位
	2006.10
	总、分包单位

	
	
	46
	室外玻璃幕墙施工方案
	专业分包单位
	2006.10
	总、分包单位

	
	
	47
	室外金属板覆面系统幕墙施工方案
	专业分包单位
	2005.5.15
	总、分包单位

	
	
	48
	幕墙施工吊装方案
	专业分包单位
	2006.11
	总、分包单位

	
	
	49
	幕墙施工测量放线方案
	专业分包单位
	2006. 11
	总、分包单位

	
	
	50
	幕墙成品保护方案
	专业分包单位
	2006.11
	总、分包单位

	
	
	51
	幕墙施工安全总措施
	专业分包单位
	2006.11
	总、分包单位

	六
	装修工程施工方案
	52
	涂料地面工程施工方案
	总承包技术部
	2006.07
	总工程师

	
	
	53
	吊顶涂料工程施工方案
	总承包技术部
	2006.07
	总工程师

	
	
	54
	装饰工程成品保护方案
	总承包技术部
	2006.07
	总工程师

	
	
	55
	季节性施工方案
	总承包技术部
	2006.07
	总工程师

	
	
	56
	楼梯装修施工方案
	总承包技术部
	2006.07
	总工程师

	七
	精

装

修

工

程

施

工

方

案
	57
	卫生间装修施工方案
	专业分包单位
	2006.06
	总、分包单位

	
	
	58
	花岗石饰面施工方案
	专业分包单位
	2006.06
	总、分包单位

	
	
	59
	地面工程施工方案
	专业分包单位
	2006.06
	总、分包单位

	
	
	60
	墙面工程施工方案
	专业分包单位
	2006.06
	总、分包单位

	
	
	61
	吊顶工程施工方案
	专业分包单位
	2007.07
	总、分包单位

	
	
	62
	楼梯装修施工方案
	专业分包单位
	2006.05
	总、分包单位

	
	
	63
	录音棚装修施工方案
	专业分包单位
	2006.06
	总、分包单位

	
	
	64
	剧场装修施工方案
	专业分包单位
	2007.04
	总、分包单位

	
	
	65
	变形缝安装施工方案
	专业分包单位
	2007.03
	总、分包单位


主要测量仪器配备表
	序号
	名      称
	规     格
	数 量

	1
	全站仪
	DJD2-G 
	1台

	2
	水准仪
	DZS3-1
	4台

	3
	经纬仪
	J2
	3台

	4
	铅锤仪
	DGJ3
	1台

	5
	塔尺
	5m
	6把


（2）试验准备

进场后立即在现场建造一座标准化的现场试验室，并配齐试验设备：小型压力试验机，烘箱，各种模具、试验用具（详见附表—主要试验器具配备表）。

在工程开工后，项目部将在公司技术部的指导下，建立起完善的试验管理体系和各项规章制度，制定出本工程的试验计划，尤其是工程中采用的新材料、新工艺的试验工作计划。现场试验室负责组织将工程中所需检测的材料、成品等报送有关部门进行试验检测，同时也为工程管理提供一些常规试验数据，以便更好的把握工程质量。

主要试验仪器配备表

	序号
	名      称
	规     格
	数 量

	1
	自动喷淋恒温设备
	WK20020730
	1套

	2
	砼试模
	100×100×100  
	30组

	3
	砼抗渗试模
	185×175×150
	3组

	4
	砼振动台
	800×800
	1台

	5
	案秤
	ACT-10
	1台

	6
	塌落度筒
	300×200×100
	4套

	7
	回弹仪
	ZC3-A
	1个

	8
	环刀、灌砂工具
	200cm3
	各2套

	9
	电子测温仪
	SN2202（-50～150）
	1

	10
	高低温度计
	-30～50
	4

	11
	盒尺
	5m
	10

	12
	游标卡尺
	150mm
	2

	13
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7
	4

	14
	砂浆稠度仪
	0-70mm
	1

	15
	自动喷淋恒温设备
	WK20020730
	1套


3.新技术推广应用计划

积极推广使用新技术、新材料、新工艺，以科学技术推动施工进度。在体育馆馆的建设过程中，大量使用新型、技术含量高的施工技术， 以保证工程能够按时完成，并通过最新技术集成，使全运会场馆的建筑设施成为绿色、科技、人文三大理念的标志性示范工程。在本工程中拟使用的新技术有: 
（1）高性能混凝土技术

内容包括：混凝土裂缝防治技术、混凝土耐久性技术、清水混凝土技术。

（2）高效钢筋和预应力混凝土技术

内容包括：HRB400级钢筋的应用技术、粗直径钢筋直螺纹机械连接技术、预应力施工技术。

（3）新型模板及脚手架应用技术

内容包括：清水混凝土模板应用技术、玻璃钢圆柱模板专利技术、可调式弧形墙体模板专利技术、碗扣式脚手架应用技术、轻型门式脚手架应用技术。

（4） 建筑防水新技术

内容包括：新型防水卷材应用技术（地下工程选用高聚物改性沥青防水卷材）、建筑防水涂料应用技术:室内选用聚氨酯防水涂料、地下室外墙混凝土采用刚性自防水。

（5）建筑企业管理信息化技术

在本项目的工程管理过程中，为提高项目的现代化管理水平，保证工程质量和工程进度，采用信息化管理技术；本项目拟采用Pam项目管理软件，在项目上建立一个管理平台，对本工程的技术资料、经营成本、耗工、耗料分析等进行全方位控制；同时施工现场和施工作业面，设6~8个监控摄像机，并通过互联网与公司总部进行适时连接，对工程进度和施工质量动态实行数据管理，加强信息联系。

新技术、新工艺、新材料推广计划表
	序号
	推 广 项 目 名 称

	1
	混凝土施工新技术
	泵送混凝土施工技术

	
	
	商品混凝土应用技术

	
	
	高性能混凝土应用技术

	
	
	抗裂混凝土施工技术

	2
	高效钢筋技术
	预应力钢筋施工技术

	3
	粗直径钢筋连接技术
	机械连接技术

	4
	新型模板和脚手架

应用技术
	大型钢模板应用技术

	
	
	玻璃钢模板专利技术

	
	
	可调弧形钢模专利技术

	
	
	多层板应用技术

	5
	新型建筑防水和塑料管应用技术
	高聚物改性沥青防水卷材应用技术

	
	
	合成高分子防水卷材应用技术

	
	
	防水涂料应用技术

	
	
	密封材料应用技术

	
	
	刚性防水材料应用技术

	
	
	硬聚氯乙烯（UPVC）管材应用技术

	
	
	聚乙烯管材应用技术

	
	
	三型聚丙烯（PP-R）管材、管件应用技术

	
	
	铝塑复合管应用技术

	6
	企业的计算机应用技术
	计算机、互联网、应用软件及信息管理平台

	7
	其它新技术开发应用
	根据工程情况，开发采用相应的新技术


（二）生产准备

1.施工现场给排水

施工现场北侧接业主给定水源，管径为DN300。

(1)施工用水布置

现场的消防：

①体育馆内设四根竖向消防主立管（DN150），水平横管为DN100，每层设8个消火栓，根据楼层的平面布置情况其位置，逐层设置。

②生活区、办公区内各设置相应的消防器材和灭火器。

③室外消火栓系统由现场给水管道引出，消火栓设置间距为50m。

④在办公区设置消防泵房和消防水池（25m3），当市政压力达不到消防要求时，由消防泵抽备用消防水增压。

生活给水：施工用水、生活用水共用管网水源供水，从施工区域水源引入一根DN150mm给水管道。

⑤水量配置：根据计算，现场施工用水干管选择管径D=150mm，支管用D=100～50mm。

⑥各泄水点设置一个专用阀门控制，各分支管线接口处设一座阀井。生活区泄水点除专用阀门控制外，还应装配节水型水咀，从节水角度考虑，并在生活区设置洗碗池和洗菜池。

⑦每个给水分支均设置水表计量。
   （2）现场排水设计

      现场排水主要是生活污水和雨水的排放。
①现场的雨水排放：因体育馆及周围是现场的最低处，加之基底均为微风化岩石，不易渗水，所以体育馆周边的低凹处，设三-四个积水坑，用以收集雨水，并用以混凝土的养护、现场清洁用水。

②现场污水排放：现场污水主要用两个生活区的厨房污水和卫生间污水；在厨房、卫生间的出水口，分别设隔油池和化屡池，然后将污水集中在一个污水池内，用污水泵抽排至市政污水管网内。（详见施工总平面图）
2.临水设计

施工现场北侧接业主给定水源，管径为DN300。

（1）临时用水量计算

①现场施工用水量q1

q1= k1∑Q1×N1/t×K2/8×3600

式中：q1—施工用水量L/S

k1—未预计的施工用水系数取1.1

Q1—每日工程量（以实物计算单位表示）；本工程考虑每天浇筑混凝土2000m3；

N1—施工用水定额取300L/ m3，本工程只考虑混凝土及冲洗模板用水，查《建筑施工手册》表7-32，取300L/ m3；

t— 每天工作班数，取2班；

K2—用水不均衡系数，查《建筑施工手册》表7-33，取1.5。

代入上式得：

q1= k1∑Q1×N1/t×K2/8×3600

=1.1×（2000×300+2000×5）×1.5/（8×3600×2）

=17.5L/s

②施工机械用水量计算q2

由于现场不进行混凝土搅拌，无耗水量大的机械，故不再做考虑。

③施工现场生活用水量q3

q3= （P1×N3×K4）/t×8×3600

式中：q3—施工现场生活用水量，L/S

P1—施工现场高峰昼夜人数，取1000人

N3—施工现场生活用水定额，取30L/人.班

K4—施工现场用水不均匀系数，查《建筑施工手册》表7-33，取1.4

t —每日工作班数取2

代入上式得：

q3= （1000×30×1.4）/（2×8×3600）=7.29L/s

④生活区用水定额计算q4

Qd=mqd =1000×100=100000L/d

式中：Qd—最高日用水量，L/d；

m—用水单位数、人或床位数等，工业企业建筑为每班人数；

qd—最高日生活用水量，L/d；

计算得：Qp=Qd/ T=100000/24=4166.67L/h；

q4=Qp× Kh =4166.67×2.5=10416.67L/h=2.89 L/S；

其中：T—建筑物的用水时间，工业企业建筑为每班用水时间，h；

Kh —小时变化系数；

⑤消防用水量q5

根据消防设计规范，消防用水量按30L/S考虑。

⑥总水量Q

总用水量Q=（q1＋q2＋q3＋q4）=17.5＋0＋7.29＋2.89=27.68L/S＞15L/S
⑦管径计算

D=（4Q/πv1000）1/2
其中：D—供水干管的管径   ㎜

Q—总用水量         L/S

V—管道中水流速度,本工程 取1.5 m/s

代入上式计算得

D=（4×21.85/3.14×1.5×1000）1/2＝0.153m＝153㎜

取D=150㎜

故供水干管的管径需≥DN150，现场引入的DN300供水管能满足施工需要。

⑧化粪池的计算
民工生活区化粪池：

化粪池的计算容积V=V1+V2

污水部分的容积：

V1=Nqt/24×1000m3
式中：N—化粪池实际使用人数，在计算单独建筑物的化粪池时，为总人数乘以a（%），a值见建筑给排水设计手册表12.1-2。

q—每人每天的生活污水量（L/人.d），与用水量相同。

t—污水在化粪池中的停留时间，根据污水量的多少采用12-24h

代入上式得

V1=70%×1000×100×12/24×1000=35m3
浓缩污泥部分的容积V2

V2=aNT（1.00-b）K×1.2/（1.00-c）×1000

式中：a—每人每天的污泥量（L/人.d），当粪便污水与生活废水合流排出时取0.7，当粪便污水单独排出时取0.4；

N—化粪池实际使用人数

T—污泥清掏周期（d），根据污水温度高低和当地气候条件采用3个月至一年。

b—进入化粪池的新鲜污泥的含水率，按95%计。

c—化粪池中发酵浓缩后污泥的含水率，按90%。

K—污泥发酵后体积缩减系数，按0.8计。

代入上式得

V2=0.4×1000×6×30×（1-0.95）×0.8×1.2/（1-0.9）×1000

=34.55m3

V=35+34.55=69.55m3

根据《施工安装建筑设备通用图集》91SB4第153页选用容积大于69.55m3的砖砌化粪池其尺寸为：L=5.74m，B=2.17m，H=1.4m。
办公区化粪池：

N—化粪池实际使用人数按50人考虑。

V=3.48m3，选用1号砖砌化粪池。

⑨消防补水水池计算

现场消防总需水量15L/S，根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001修订版），室外消防补水池应存贮2小时的消防用水量。

V=15×60×120/1000=108m3
本工程考虑选用108 m3容积的水池。

⑩室内外消火栓计算
室外消火栓按不大于120 m的间距布置6个室外地下式消火栓。

室内消火栓计算：

(a)消火栓采用内扣式接口球形阀式龙头，单出口；水枪喷嘴口径19㎜；水带口径65㎜，长度25m。

(b)消火栓保护半径R

R=C×Ld＋h=0.85×25＋12×sin450=30m

C－水带展开时的弯曲折减系数，取0.85；

H－水枪充实水柱倾斜450时的水平投影距离，对于层高大于3.5m的民用建筑应按h=Hm×sin450计算；

Hm－水枪充实水柱长度，取12m；

Ld-水带长度

(c)消火栓间距S

S≤2×（R2- B2）1/2=2×（302-152）1/2=52m，取S=50m

S－消火栓间距m；

R－消火栓保护半径m；

B－消火栓的最大保护宽度m。

(d)变频供水设备的选型

考虑到现场面积较大，供水量较大，供水压力变化较大以及便于控制和经济运行等方面，供水设备采用一套恒压变频供水设备。

 (2)施工用水布置

现场的消防：

①体育馆内由于是临时消火栓系统，故按一股充实水柱到达任何部位考虑，按照室内消火栓保护半径不超过25米，即室内消火栓间距不大于50m的原则，采用DN150供水干管向上引DN100的消防竖管，室内消防竖管的位置可以根据施工时现场的实际情况调整。每层设14个消火栓，根据楼层的平面布置情况其位置，逐层设置消防竖管上每层设置室内消火栓。每层预留生产给水管DN25加设阀门供施工用水。室内消火栓设计每个消火栓配置采用19mm喷嘴，Ф65栓口，25m长麻质水龙带各一套。现场内消火栓达不到的位置可加长水龙带。并且每层应放置若干干粉灭火器。室内消火栓排布见附图。

。

②生活区、办公区内各设置相应的消防器材和灭火器。

③室外消火栓系统由现场给水管道引出，消火栓设置间距为120m。

④在办公区设置消防泵房和消防水池（108m3），当市政压力达不到消防要求时，由消防泵抽备用消防水增压。

生活给水：施工用水、生活用水共用管网水源供水，从施工区域水源引入一根DN150mm给水管道。

⑤水量配置：根据计算，现场施工用水干管选择管径D=150mm，支管用D=100～50mm。

⑥各泄水点设置一个专用阀门控制，各分支管线接口处设一座阀井。生活区泄水点除专用阀门控制外，还应装配节水型水龙头，从节水角度考虑，并在生活区设置洗碗池和洗菜池。

⑦每个给水分支均设置水表计量。
3.临电设计

由现场北侧业主指定变压器引出，供体育馆施工、生活用电需要。

(1)用电量计算

主要用电机具表
	序号
	名称
	型号规格
	功率
（KW）
	单位
	数量
	总功率
（KW）
	备注

	一、电动施工机具

	1
	塔式起重机
	HK40/21B
	90
	台
	4
	360
	现场断续工作

	2
	拖式混凝土泵
	HBT80C
	75
	台
	4
	300
	现场断续工作

	3
	插入式振捣器
	ZX-30
	1.1
	台
	20
	22
	现场断续工作

	4
	插入式振捣器
	ZX-50
	1.5
	台
	30
	45
	现场断续工作

	5
	平板式振捣器
	HZ2-7
	1.5
	台
	10
	15
	现场断续工作

	6
	蛙式打夯机
	HW-60
	3.0
	台
	12
	36
	现场断续工作

	7
	卷扬机
	JJ1K-3
	28
	台
	4
	112
	现场断续工作

	8
	空气压缩机
	V-6/7
	15
	台
	2
	30
	现场断续工作

	9
	提升架
	SMZ150
	11
	部
	4
	44
	现场断续工作

	10
	水泵
	6PW
	7.5
	台
	10
	75
	现场连续工作

	11
	套丝机
	TQ-3
	1.0
	台
	8
	8
	现场连续工作

	12
	电动弯管机
	
	7.5
	台
	4
	30
	现场断续工作

	13
	台钻
	
	1.5
	台
	4
	6
	现场连续工作

	14
	切断机
	GJ5Y-32
	3
	台
	6
	18
	现场连续工作

	15
	弯曲机
	GJ7-40
	2.8
	台
	6
	16.8
	现场连续工作

	16
	调直机
	GJ4-4/14
	9.0
	台
	6
	54
	现场断续工作

	17
	电刨
	MB1043
	3.0
	台
	4
	12
	现场连续工作

	18
	电钻
	VV508
	0.52
	台
	6
	3.12
	现场断续工作

	19
	电锯
	MJ217
	7
	台
	8
	56
	现场连续工作

	20
	蒸箱
	
	8
	台
	6
	48
	生活区断续工作

	21
	热水器
	
	8
	台
	10
	80
	生活区连续工作

	小计
	1371
	

	二、电焊机

	22
	电焊机
	BX3-300-2
	23.4
	台
	10
	234
	现场断续工作

	23
	电焊机
	BX3-500-2
	38.6
	台
	6
	231.6
	现场断续工作

	24
	手工电弧焊机
	ZX5-400

ZX7-400
	36
	台
	15
	540
	现场断续工作

	小计
	1537.2
	

	三、照明

	25
	镝灯
	
	3.5
	个
	4
	14
	现场照明

	26
	碘钨灯
	
	1.0
	个
	30
	30
	现场照明

	27
	生活区灯具
	
	0.06
	个
	100
	6
	生活区照明

	小计
	50
	


箱变总容量计算过程如下：
P=1.1×(K1ΣP1/COSΦ+K2ΣP2+K3ΣP3)

=1.1×(0.5×1371/0.75+0.5×1537.2+1×50) 

=1.1×(914+768.6+50) 

=1732.6(KVA)

故箱变总容量应＞1732.6KVA，现场容量满足需求。

式中：P—供电设备总需要容量

P1—电动机额定功率(KW)

P2—电焊机容量 (KW)

P3—照明容量(KW)

COSΦ—电动机的平均功率因数取0.75(在施工现场最高为0.75～0.78)

K1 、K2 、K3—需要系数表

	用电名称
	数量
	需要系数

	
	
	K
	数值

	电动机
	3～10台
	K1
	0.7

	
	11～30台
	
	0.6

	
	30台以上
	
	0.5

	电焊机
	3～10台
	K2
	0.6

	
	10台以上
	
	0.5

	室外照明
	
	K3
	1.0


 (2)配电线路电缆截面选择

由于目前阶段各回路电源不确定因素过多，难以准确计算具体工作电流。所以，按照进线闸额定工作电流配线。由室外变电站低压侧回路至二级低压配电箱主控开的低压电缆，每回路按额定电流I线=400A考虑，选用截面为185mm2的0.6/1kV的YJV32—交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆，其额定载流量为415A，满足工作要求。

（三）资源配置

1.劳动力计划

本工程计划使用两支劳务队伍，分两个作业区同时进行。经过公司多方选择，拟选用江苏省建设和江苏镇江华建二家公司。

（1）总承包部人员配置：根据工程特点，按照总承包管理组织机构设置的要求确定主要管理人员岗位，遵循合理分工，密切协作，因事设职和因职选人的原则，建立具有丰富施工经验，有开拓精神和工作效率高的项目总承包部。

（2）劳动队伍选择与组织：招标选择精干的施工队伍。根据采用的施工组织方式，确定合理的劳动力组织，建立相应的专业和混合施工班组。对分包单位人员进行技术等级复核，并对操作人员进行技能抽验。特殊工种必须持有相应的技术等级证书上岗操作。

（3）劳动力进场：按施工总体进度计划，根据不同期间、不同工作内容组织劳动力进场，进行动态调整与配置。
（4）基础、主体结构施工均按二个作业区进行配备，劳动力最高峰人数达约890人，各专业队主要劳动力工种配备详见后附表3：《劳动力计划表》，劳工力各时期需用量详见《劳动力直方图》。
（5）根据工程施工阶段，组织不同的作业队：土护作业队、土建作业队、机电安装及钢结构作业队，同一个施工作业队在不同的施工阶段劳动力及同一个施工作业队在同一个施工阶段劳动力分布的柱状图与饼分图如下所示：

2.主要施工机械设备计划

（1）本工程施工主要机械、设备配置计划根据标书要求和图纸情况按照如下原则编制：由总承包部自行组织施工的项目中土方、混凝土结构、机电安装的施工机械进行详细统计安排；专业分包和指定分包项目的机械设备情况，由于缺少具体图纸等原因仅根据工程总体计划安排进行粗略估计；对于未列入本计划的专业分包项目和指定分包项目所使用的机械设备，届时在分包招标时另行安排。
（2）主要施工机械设备：

本工程土方开挖主要使用反铲式挖掘机；主体结构施工期间，垂直运输使用固定式塔吊，可以满足工程需要；结构施工全部采用商品混凝土，配备拖式混凝土泵、罐车进行混凝土浇筑；为保证工程质量，现场模板加工配备高精度和高转速的木工加工设备；为保证消防安全，配备足够的消防水泵和普通水泵满足需要。

主要施工机械设备用量详见后附表1：《拟投入主要施工机械表》

（3）项目部开工后及时制定各种设备进场计划，明确设备型号、使用时间、设备状态、操作人员要求、检修维护等要求；并提前落实设备供应商，按照使用计划要求签订合同。设备进场前完成检修，达到运转正常的条件，并具备相应的合格证、安全使用证明。

3.材料物资准备

根据合同要求本工程所采用的主要物资：钢筋、水泥、商品混凝土均由甲方指定生产厂家；进场后我们将及时所指定厂家联系，提供材料使用计划。

（1）业主提供施工图后，及时进行工程量计算，核定材料用量，及时进行设备采购，材料加工订货，按时组织进场，确保工程按业主进度要求完成工程施工。

（2）物资进场：按照施工总平面布置图进行料场准备，选定合理的进场路线及时间，制定运输、进场方案，组织验收交接入库。
本资料WORD完整版：点击查看
更多体育建筑施工组织设计精品资料推荐；点击查看
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