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施工组织设计总说明
一、经认真分析认为本工程属于**市的标志性工程，我们承诺不惜一切代价优质、快速、安全、文明地雕塑出这一精品，报答业主和**人民的厚爱。
二、项目班子是搞好工程的关键，因此我们选派的是获得过鲁班奖的项目经理和项目班子。项目主要负责人都参加过类似大型工程的施工，并具备丰富的施工管理经验，所有人员均属各专业有经验的骨干力量，并具备齐全的上岗证。项目经理保证全时全职在位工作。
三、确保业主拨付的工程款全部用于本工程：请建委、业主、监理公司监督对拨付的工程款实行专款专用。另外为防止短时间资金短缺影响进度，企业内部划拨一部分专项资金，以备本工程急需。
四、虽然业主要求工期比较紧张，但我们通过网络计划分区、分段、分期验收、提前插入内装修等保证措施；加大人力和设备投入、高峰人数达到800人；并制定了严格的材料供应和劳动力计划，实行24小时工作制，使工期缩短为453天。
五、根据招标文件，通过认真研究我们的质量目标确定为：在确保“黄山杯”的基础上，确保 “鲁班奖”。我们决定从开工起就做好质量创优的策划工作，并且建立质量保证体系和创“鲁班奖”的措施。施工过程中严格执行一案三工序制度，加强对工程质量的过程管理和控制，建立以“过程精品”为核心的精品工程生产线体系，达到一次成优。为了达到无渗漏的效果，所有积水部位、房间均进行24小时闭水试验。外窗用压力水进行冲水试验。
六、为了保证各专业的顺利施工、进场后由总包牵头编制“综合管线布线图”和“综合管道留洞图”供各专业协调使用以避免出错，减少剔凿。
七、加强制度和措施保证，确保在业主监理和经理部的领导下，通过事先交底、过程检查、严格奖罚，实现安全无事故、无火灾，确保达到安徽省“安全文明工地”的要求，并获得相应奖项。 

八、根据本工程特点，明确了防止地下室外墙开裂等15个技术难点，针对性的制定了一系列保证措施。
九、提出了14项对工程有利的合理化建议。
十、通过方案对比主要采用以下施工方法:

降水、挖土：采用轻型井点降水；从二区首先进行，以后各区陆续开挖，坡面采用挂网抹灰保护。
垂直运输：采用2部FO/23B塔吊，设2部室外电梯，另设1部龙门架
脚手架：全部采用双排钢管脚手架，密目安全网。
模板：基础梁采用240砖胎模，墙板采用德国维卡模板，梁柱节点采用定型角模，为防止渗漏外墙穿墙螺丝采用对拉罗帽。
混凝土：设立满足本工程质量和进度要求的自动计量搅拌站，泵送施工；大体积混凝土采用温度测定仪，委托有资质的监测单位负责测。温梁柱节点用钢板网隔开，先用塔吊浇高标号，再大面积浇梁板混凝土。地下室按清水混凝土标准施工。
为防止停电影响工期，现场配备一台备用发电机。
为保证工期,总包负责与质检站和监理协调,分地下、4层、8层、16层两段进行结构验收,以便提前插入装修施工。
九、本工程将采用电渣压力焊、直螺纹、闪光对焊等钢筋连接技术，维萨模板，对拉罗帽，自动计量搅拌站，高标号混凝土，钢筋芯柱，钢管混凝土柱，自动爬升脚手架，清水混凝土等新工艺、新方法，届时我们将编制专项方案和保证措施。
十、特殊工程：
钢结构工程：厂内分件加工，运至工地拼接吊装，工地进行脚手架配合。钢结构和焊缝均需进行探伤，挠度需进行测量和控制。
机电安装、消防、空调、装饰等都编制了详细的施工方案，均由我公司专业分公司负责施工或总包管理。
指定分包工程进场前由专业单位编制方案，总包负责提供一切便利，并协助深化设计工作。
十一、总包管理：
除了常规的总包责任外，我们明确了对业主指定分包的管理办法、对合同以外及政府部门专业队伍的配合义务。 

我们重视了业主要求的安全文明工作，成立了安全组织明确安全负责人并硬化所有地面、设专人负责保洁。制定了防止噪音和污染的环境保护方案。根据社会协作配合的方针，制定了密切与当地政府和居民关系的措施，以便减少弯路，顺利完成该项目的所有指标。  

十二、根据**地区的气候特点，因地制宜地编制了满足施工要求的季节性施工措施。在场容场貌方面，严格执行中建总公司的CI标准。
一、工程概况
工程名称：**市**大厦
占地面积：5058.25平方米
建筑面积：46851平方米
工程地点：**市**综合开发区中心商务区
建设单位：**市建设**有限公司
          中国农业银行**分行
设计单位：**玻璃工业设计研究院
          上海**建筑设计咨询有限公司
1、现场自然条件
**市**大厦位于**综合开发区中心商务区，南临城市干道**路，东面及北面与城市规划道路相临，西面与**国际大酒店裙房一墙之隔，连成一体。施工现场场地开阔，外围道路通畅，现场用水、用电由业主负责落实并确保施工所需的用量。本场区地形较平坦，地面标高在22.69米-23.30米之间，场地的地貌单元属淮河南岸Ⅰ级阶地。经地质勘察报告得知，场地在44.2米范围内存在3个含水层组，属于湿润-半湿润区，为Ⅱ类环境类型，该场地地下水位设计高度-1.6m，本场区室外冻结深度小于0.5米，二区钻孔桩基工程已完成。
2、 建筑概况
本工程总建筑面积约46851m2。分为3个区，其中Ⅰ区为4层，Ⅲ区为8层，局部10层；Ⅱ区为主楼部分，地下1层，地上16层（局部18层），塔楼部分建筑总高度69.3m，旗杆长46.80米，顶标高位83.70米。地下室防水主要采用砼自防水，另喷涂2遍耐渗防水材料。外墙主要采用180厚粘土空心砖墙，内墙主要采用120厚GRC墙板。本工程的建筑装修工程仅做至初装修。
本工程设计±0.000标高相对于绝对标高23.600。
建筑立面主要采用花岗岩饰面，部分采用复合铝塑板金属幕墙和玻璃幕墙。
3、结构概况
本工程分3个区，设地下1层，基础形式: Ⅱ区采用钻孔灌注桩。Ⅰ区Ⅲ区均采用筏形基础。Ⅰ区底板厚为300，底板顶标高为-4.80米，局部-5.30米，砼设计标高C40，抗渗等级S6，Ⅱ区底板厚为1300，底板顶标高为-4.83米，砼设计标高C45，抗渗等级S6，Ⅲ区底板厚为300，底板顶标高为-5.53米，局部-5.93米，砼设计标高C40，抗渗等级S6,均为人防地下室。
本工程不设永久性的变形缝，施工期间设置若干个后浇带，后浇带均贯穿地下室的底板、墙板和顶板。所有后浇带均应在两侧砼龄期达到42天后再施工，其中1#、2#和4#后浇带尚应在两侧主体结构全部完成且所有墙体均安装和砌筑完毕14天后再施工。
                         结构形式
	部位
	层数
	地基类型
	基础形式
	上部结构
	抗震等级

	
	地下
	地上
	
	
	
	框架
	筒体

	Ⅰ区
	1
	4
	天然地基
	筏形（有梁板）
	框架
	三级
	

	Ⅱ区
	1
	16（局部18）
	
	钻孔灌注桩、筏板
	框架-筒体
	二级
	二级

	Ⅲ区
	1
	8（局部10）
	天然地基
	筏形（有梁板）
	框架
	二级
	


二、工程管理目标
1、工程进度目标
 我司结合工程特点及自身实际情况，将总工期定为453天
 施工进度计划及保证措施详见第十章。
2、工程质量目标
1) 确保本工程质量达到国家验收合格标准，且一次交验合格率100％。
2) 确保安徽省优质工程“黄山杯”
3) 确保“鲁班奖”。
3、安全文明施工目标
我公司将严格按照安徽省及**市有关建筑工程施工现场标准化管理规定组织施工，确保达到安徽省“安全文明工地”、“标化工地”标准；杜绝重伤、死亡、火灾、设备损坏等重大事故；事故轻伤率控制在3‰以下；建立并实施DBJ08—903—98标准体系并通过外审认证。

三、施工部署
1、施工部署原则
针对本工程的实际特点，特确定如下部署原则：
根据本工程既定的质量和工期目标，结合工程特点进行分解，确定各阶段目标。在各阶段中明确主导工序和重点环节，有针对性的制定相应的技术管理和施工等保证措施，落实专人跟踪管理，项目经理重点监控。
加强施工过程中的动态管理，合理安排劳动力和施工设计的投入，在确保各道工序工程质量和安全的前提下，立足抢时间，争速度，科学的组织流水及交叉施工，严格劳动纪律，严肃施工调度命令，有计划、有目标的严格管理分包单位，严格控制关键工序的施工工期，确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。
2、施工流程安排 

施工总体流程是指导整个施工的关键线路，其贯穿于整个施工进程中，与之相关的包含有施工段的划分、施工进度计划等关键因素，并对分阶段施工流程具有指导和制约。
在施工流程上遵照施工工艺进行顺序施工，同时对上部施工进行综合考虑，以期实现业主总的目标要求。
施工流程安排将以“以土建为主、穿插水电预留预埋和安装，全面控制、协调”为原则。
本工程计划开工日期为2003年7月30日。
本工程由3个施工区域组成，均设地下一层，其中Ⅰ区地上为4层，Ⅲ区地上为8层（局部10层），Ⅱ区为本工程施工的关键线路，地上设为16层（局部18层）。考虑到本工程工期较紧，在施工组织上三个区域同时施工。人员进场后，立即组织井点降水，预降水一周后开始土方开挖和Ⅱ区桩头剔凿。在人员和设备的投入上，要重点保证Ⅱ区的施工，根据工程的规模和工期要求，施工高峰期投入施工人员为800人，在结构施工阶段，现场布置2台臂长50米FO/23B塔吊，可以满足三个区的垂直运输，进入装修施工时，Ⅱ区和Ⅲ区各布置一台SC200/200外用双笼电梯，Ⅰ区布置一台门式架，沿建筑物四周布设全封闭双排脚手架。Ⅱ区塔楼于五层布置一道悬挑密目网，预防坠物伤人。
Ⅱ区为本工程施工的重点和难点部位，由于外墙装饰（玻璃幕墙、铝板幕墙和花岗岩等安装制作）由业主指定分包，在结构施工阶段，我方将配合专业队伍做好预留预埋工作，作为总包，我方将对分包和指定分包做好总体的协调和管理。
按照进度计划，Ⅱ区标准层为6天一层。Ⅰ区结构完成时间为11月23日，Ⅱ区结构完成时间为2004年1月23日，Ⅲ区结构完成时间为2004年1月3日。
因工期较紧，主体结构分地下阶段、4层、8层、16层四段验收，装修提前插入，机电、安装及时跟上，保证工期目标的顺利实现。

四、工程重点难点控制部位
1) 3个区域同时开工，劳动力的安排和材料、设备的布置和供应。
2) Ⅰ区和Ⅲ区地下室地粱土方开挖及施工。
3) 防止地下室底板及外墙混凝土裂缝的产生。
4) 后浇带的设置和施工。
5) 现场自拌混凝土搅拌站的设计。
6) C45高标号混凝土的拌制及施工。
7) 屋面旗竿的制作与安装。
8) 机电安装。
9) 防水防渗漏措施。
10) 玻璃屋面和玻璃地面下钢梁施工。
11) 外立面玻璃幕墙施工。
12) 铝合金隐框屋面采光顶棚施工。
13) 防火安全玻璃楼面施工。
14) 本工程工期较为紧张，除加大人力物力投入外，必须科学合理地安排各施工区域的施工顺序及进度，分段进行结构验收以便提前插入内装修。
15) 作为总承包单位，对众多专业分包队伍间交叉施工的协调配合并对整个工程的全过程进行统一的指挥管理。
 根据以上工程重点难点控制部位，制订相应的施工方案和技术措施。根据招标文件，电梯采购和安装、室外装修（包括玻璃幕墙、铝板幕墙、花岗岩等制作与安装）和室内二次装修工程均不属于本次招标范围，该几项以后由专业施工队伍编制详尽的施工方案。     

 玻璃屋面和玻璃楼面部分，由专业施工单位进行图纸深化设计并编制详尽的专项方案。
五、施工平面布置
1、现场平面布置原则
现场平面布置应充分考虑各种环境因素及施工需要，布置时应遵循原则如下：
(1)现场平面随着工程施工进度进行布置和安排。
(2)在平面布置中充分考虑了施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。
(3施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内，以减少发生二次搬运。
(4)中小型机械的布置，要处于安全环境中，要避开高空物体打击的范围。
(5)临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。
2、现场布置总说明
**市**大厦位于**综合开发区中心商务区，南临城市干道**路，东面及北面与城市规划道路相临，本工程在现场南北和西侧各设1个工地大门，共设三个门，其中西侧为主入口，南侧大门为现场管理人员出入口，在现场的西侧和北侧设一条施工临时道路，路宽6米， 100厚C20混凝土浇筑。现场办公室设在现场南侧，由于场地较小，工人及管理人员食宿均设于东侧场外，位置见《总平面布置图》。
为保证施工现场的优美整洁，创建绿色工地，在现场办公区设置花坛，并将除建筑物、施工道路、绿化池以外的地面全部硬化，使硬化指标达到85%，绿化指标达到15%。
① 结构施工阶段，在场地北侧设钢筋加工和堆场、周转材料堆场及木工加工棚；现场南侧设置总包、分包、监理和业主办公室、标养室、库房、厕所、垃圾池等；场地西侧靠围墙处设置机电加工和堆场。另在现场的中间位置设有占地约3000m2现场搅拌站，配备2台HZSZ50混凝土搅拌机，采用电子计量、自动上料系统。
现场于Ⅱ区和Ⅲ区交界处配备2台FO/23B，臂长50米的塔吊，满足垂直运输需要。
根据施工部署，本工程三个施工区域考虑同时施工。这样产生交叉作业多，给材料的堆放和加工带来一定的困难，为了解决这一困难，在地下施工阶段，大宗材料如钢筋、模板和架料考虑在场外加工和堆放，随工程的需要组织进场，并堆放于塔吊的旋转范围内，避免二次倒运。
②在装修阶段，结构施工至7层时，Ⅱ区和Ⅲ区各安装一台双笼外用电梯，进入装修施工阶段，当结构施工完毕，拆除塔吊，并将砼搅拌站改为砂浆搅拌区，Ⅰ区装修阶段的垂直运输，采用一台门式架，各种装修材料尽量堆放于垂直运输机械附近，避免二次倒运。
详见现场平面布置图。
3、物流与道路设计
本工程在施工高峰期，人流、物流都很大，为使人员和材料进出现场有一个合理流向，保证现场的有序、整洁和文明，根据现场特点，确定本工程现场物流路线，所有车辆从西侧大门进，北侧大门出，东西方向主路加宽为8米，以便会车，详见现场平面布置图。
现场南侧为办公区，为保证办公区的相对安静和独立，创建一个优美的办公环境，原则上不允许施工车辆进出和材料的堆放，人员进出实行佩带出入证和门卫登记制度。
4、现场临建布置方案
4.1 现场办公室
办公区域设在现场南侧,总包办公室为2层活动钢板房,包括项目经理、现场经理、项目总工及各部门办公室、会议室、厕所等，并为监理业主提供4间办公室。办公区设一值班室，值班室兼作医务室，配备急救箱并备有有效的药品，配备医务人员及必要的设备，并与当地医院保持联系。详见办公室平面布置图。
办公室统一按我司标准设置。办公区域门前设绿化区，种植各种花草，以美化施工现场，营造积极、整洁、文明的办公环境。
4.2生活区
生活区设于东侧场外的一块空地上,布置管理人员宿舍、工人宿舍、职工娱乐室、食堂、淋浴间、垃圾池、厕所等临设，管理人员宿舍采用双层彩钢板房，与工人宿舍通过围墙分隔，共设16间。工人宿舍为双层水泥板房，共设114间，可以保证施工高峰期800人的住宿。为使职工下班后有一个良好的娱乐和休息环境，在生活区设立职工娱乐室，为职工提供各类报刊杂志、乒乓球台、棋牌等娱乐设施。生活区的所有场地均进行硬化，并在大门口处设立300平方米的花坛。
4.3 警卫室
现场3个大门处均设置警卫室,派保安昼夜轮流值班。警卫室尺寸3300*3300mm，内部考虑设1张办公桌及1张床位。
4.4 洗车池
[image: image9.wmf]为满足市政环卫部门对市容清洁要求的规定,现场3个入口处均设置洗车池,主要用于材料运输车的清洗,保持现场清洁。
洗车池详图。
5、临电方案

1. 施工供配电概况：

1.1 现场设置一台容量为GYB1-630KVA，变比为10/0.4KV变压器，位于施工现场东南侧。

1.2 该工程低压供电系统采用TN-S接地保护系统。低压供电方式为放射式与树杆式相结合，直接由现场箱式变电站引出送至各一级变电箱，再由各一级配电箱送至二级配电箱。

1.3 现场共设置4个一级配电箱和17个二级配电箱。

1.4 各加工点的三级配电箱分别由各二级配电箱供电，各二级配电箱和三级配电箱内设置漏电保护开关，形成三级控制，二级保护。装设在三级箱内的供电设备的出线，漏电开关的动作电流不应大于30mA。动作时间不大于0.1秒。二级配电箱的漏电保护开关的动作电流不应大于70mA，动作时间不大于0.1秒。

1.5 现场电缆采用YC橡套电缆。敷设方式为沿围墙明设和直接埋地敷设相结合。电缆的规格主要有：YC-3*150+2*95，       

YC-3*70+2*25，YC-3*50+2*16，YC-3*35+2*10，YC-3*25+2*6 

2．变压器容量的选择：

2.1  施工用电设备表：

电动机合计功率：ΣP1=398KW

电焊机合计功率：ΣP2=575KVA

2.2    用电负荷计算:

  S=K1*K2*(K3*ΣP1/cosф+K4*ΣP2)

  备用系数：K1=1.05        照明系数：K2=1.1

电动机的需要系数：K3=0.5     cosф=0.75

电焊机的需要系数: K4=0.5

总用电量：S=1.05*1.1（0.5*398/0.75+0.5*575）=638KVA

总用电计算电流：Ij=S/（√3*U）=638/√3*0.38）=967A

2.3  结论：

根据以上计算，现场设置一台容量为630KVA的变压器能满足施工要求。

3．一级配电箱导线选择：

3.1  A-01配电箱：

3.1.1  设备功率：

	机具名称
	数量
	合计功率（KW）

	电渣压力焊
	5
	150KVA

	电焊机
	5
	100KVA


3.1.2  负荷计算：

需要系数：K3=0.5               K4=0.5

       ΣP2=250KVA

3.1.3  按计算电流选择电缆：

Sj=K1*K2*（K4*ΣP2）=1.1*1.05*（0.5*250）=144KVA

Ij=Sj/U=144/0.38=380A

选择YC-3*150+2*95 （允许载流量为390A）

3.1.4  按电压降校核：

ΣPj= Sj* cosф=144*0.75=108KV

△U%=（ΣPj*L）/（C*S）=（108*50）/（77*150）=0.47

至A-01配电箱所选电缆截面符合要求。

3.1.5  结论：至A-01配电箱干线采用YC-3*150+2*95     

3.2   A-02配电箱：

3.2.1  设备功率：

	机具名称
	数量
	合计功率（KW）

	塔吊
	1
	75

	外用电梯
	1
	50

	电焊机
	3
	60KVA

	电渣压力焊
	3
	90KVA


3.2.2  负荷计算：

  需用系数：K3=0.5   K4=0.5

  ΣP1=125KW      ΣP2=150KVA

3.2.3  按计算电流选择电缆：

Pj=K1*K2*（K3*ΣP1）=1.1*1.05*（0.5*125）=72KW

Sj=K1*K2*（K4*ΣP2）=1.1*1.05*（0.5*150）=87KVA

Ij=Pj/（√3*U* cosф）+Sj/U=72/（√3*0.38*0.75）+87/0.38=373A

选择YC-3*150+2*95 （允许载流量为390A）

3.2.4  按电压降校核：

ΣPj=Pj+Sj* cosф=72+87*0.5=115.5KV

△U%=（ΣPj*L）/（C*S）=（115.5*110）/（77*150）=1.1

至A-02配电箱所选电缆截面符合要求。

3.2.5  结论：至A-02配电箱干线采用YC-3*150+2*95

3.3  A-03配电箱：

3.3.1  设备功率：

	机具名称
	数量
	合计功率（KW）

	对焊机
	1
	75KVA

	切断机
	2
	11

	弯曲机
	2
	6

	调直机
	2
	11

	电锯
	2
	10

	电刨
	1
	5

	机电加工
	1套
	60


3.3.2  负荷计算：

  需用系数：K3=0.5   K4=0.5    ΣP1=103KW   ΣP2=75KVA   

3.3.3  按计算电流选择电缆：

Pj=K1*K2*（K3*ΣP1）=1.1*1.05*（0.5*103）=60KW

Sj=K1*K2*（K4*ΣP2）=1.1*1.05*（0.5*75）=43.5KVA

Ij=Pj/（√3*U* cosф）+Sj/U=60/（√3*0.38*0.75）+43.5/0.38=234A

选择YC-3*70+2*35 （允许载流量为260A）

3.3.4  按电压降校核：

ΣPj=Pj+Sj* cosф=60+43.5*0.5=82KV

△U%=（ΣPj*L）/（C*S）=（82*190）/（77*70）=2.9

至A-03配电箱所选电缆截面符合要求。

3.3.5  结论：至A-03配电箱干线采用YC-3*70+2*35

3.4.A-04配电箱：

3.4.1  设备功率：

3.4.2  负荷计算：

  需用系数：K3=0.5   K4=0.5

  ΣP1=170KW      ΣP2=100KVA

3.4.3  按计算电流选择电缆：

Pj=K1*K2*（K3*ΣP1）=1.1*1.05*（0.5*170）=99KW

Sj=K1*K2*（K4*ΣP2）=1.1*1.05*（0.5*100）= 58KVA

Ij=Pj/（√3*U* cosф）+Sj/U=99/（√3*0.38*0.75）+58/0.38=351A

选择YC-3*150+2*95 （允许载流量为390A）

3.4.4  按电压降校核：

ΣPj=Pj+Sj* cosф=99+58*0.5=128KV

△U%=（ΣPj*L）/（C*S）=（128*150）/（77*150）=1.7

至A-04配电箱所选电缆截面符合要求。

3.4.5.结论：至A-04配电箱干线采用YC-3*150+2*95

3.5 一级配电箱至二级配电箱电缆选择：

200A配电箱采用YC-3*50+2*16

160A配电箱采用YC-3*35+2*10

100A配电箱采用YC-3*25+2*6

6、临水方案

（一）现场用水量分析

A）   总用水量Q按照下列方法确定

当Q1+ Q2≤Q3时，Q=Q3+1/2（Q1+ Q2）
当Q1+ Q2>Q3时，Q=Q1+Q2
（Q1为施工用水量，Q2为生活用水量，Q3为消防用水量）

B）      施工用水量
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M为最高峰时每班工作量，q为单位工作量用水定额、k为用水不均衡系数=1.5，k1为未估计到的零星用水系数=1.2。

本工程中，最高峰时工作量为：

1）砌砖100m3,Mq=100x200=2X104L

2）自然养护混凝土1000m3，Mq=1000x200=20X104L

3）现场搅拌站搅拌混凝土70m3，Mq=70x250=1.75X104L

4）冲洗模板1000m3，Mq=1000x5=0.5X104L

所以 Q1=（2+20+1.75+0.5）X104 X 1.5 X 1.2)/(8 X 3600)

=14.8L/s

C）  生活用水量  

P1:施工现场高峰时人数800人,N :为生活用水定额90L/人.班、k4:施工现场生活用水不均衡系数1.4，t:为工作班数1。

本工程Q2=800*90*1.4/(8*3600)

=3.5 L/s

本工程消防用水量按照Q3=12.0L/s考虑，

由于本工程Q1+ Q2>Q3，

故   Q= Q1+Q2=18.3L/s

D）   [image: image11.wmf] 

计算现场总进水管径公式

取流速V=2.3L/S,则D=100mm.  

（二）临时用水布置

A）   施工现场室外总平面

根据施工现场情况及施工现场有关管理规定，拟根据施工用水需要，从业主提供的水源（现场水表）引给水主管，经水池、水泵后供建筑施工生活及消防用水。

室外主给水管按一定间距并且考虑到实际用水点的分布情况将施工用水点引出地面，并按规定设室外消火栓。其他主要加工场地及办公场所配备灭火器及灭火设施。

施工现场给排水主要为现场厕所、砂浆搅拌机及养护室、洗车池等用水设施。办公区的给排水，今后根据实际情况具体布置。

现场排水主要考虑污水和雨水。现场采用环绕道路和施工区设置的雨水明沟排水，雨水直接排入市政雨水井；污水出户后经检查井排入市政污水井。

B）   单体建筑物内

每栋单体建筑物的给水主立管采用DN100。位置依现场定.

C）   现场临时厕所设计

给水接自总图。

污水总管管径为DN100，污水经化粪池接入城市排污管。

D）   现场临时宿舍区

给水总管取DN32，其中食堂取DN25。

六、 主要机械配备
根据工程特点、现场场地情况和施工要求，安装2 台F0/23B型塔吊，臂长50m。
在地上施工阶段，Ⅰ区增设1部门式架，Ⅱ、Ⅲ区各增设1部双笼SCS200/200外用电梯，可满足结构及装修需求，具体位置见现场平面布置图。
其余设备详见施工机械设备表。

七、 劳动力配备
本工程根据区域划分，现场配备3组劳动力，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区各1组。
1、劳动力配备
根据工程规模，施工流程、工期要求等，及时组织调整施工力量。高峰阶段总人数在800人左右，是重点控制阶段之一。
劳动力实行专业化组织，按不同工种，不同施工部位来划分作业班组，使各专业班组从事性质相同的工作，提高操作的熟练程度和劳动生产率，以确保工程施工质量和施工进度。凡现场施工人员，均持证上岗，特殊工种必须持有劳动部门考试合格的上岗证件进行操作。
根据工程各阶段施工重点，及时调配相应专业劳动力，实行动态管理。
凡现场施工人员，均持证上岗，特殊工种必须持有劳动部门考试合格的上岗证件进行操作。
进场前对工人进行有关的法律、安全、防火、文明施工教育。学习有关施工规范、安全操作规程，并进行相应的安全技术交底。项目经理部制定各项规章制度，对进场人员进行广泛的宣传教育。
详见劳动力计划表。
2、季节性劳动力保障措施
为了实现对劳动力的有效管理，保证本工程的顺利施工，我方结合本工程特点，制定出一套对劳动力在农忙季节以及技术间隙时的管理措施：
与分包单位签订劳动合同时，签订一项特殊季节时（如秋收、麦收、工程技术间隙时）对劳动力的保证措施，分包单位必须按照劳动力进场计划投入足够的劳动力，否则按违约处罚；
考虑到劳务人员基本上来自农村的特殊性，逢农忙季节，为保证施工人员安心工作，解决职工的后顾之忧，在这一季节，适当增加职工工资和施工补助；
与劳务公司联系，通过雇佣人员的方式来保证在民工不离开现场的情况下解决他们的秋收和麦收问题，使他们安心工作，保证工程的顺利进行；

八、主要工方法与技术措施
1、测量方案与沉降观测方案

1.1测量方案
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1.1.1 人员组织及设备配置
(1) 人员组织：安排1名测绘专业工程师，3名取证上岗测量工负责现场测量工作。
(2) 设备配置 ： 

	仪器名称
	数量
	用 途
	设备性能

	 Topcon 601

全站仪
	1台
	导线测量及定位
	测角精度：1″
测距精度：2+2PPM

	S1电子水准仪
	1台
	高程控制及
精密水准测量
	精度：每公里往返测0.3mm

	DJD5-G激光经纬仪
	1台
	轴线竖向传递及
轴线投测
	精度：1/20000

测角精度：2″

	ZL-7 水准仪
	1台
	标高测量与传递
	精度：每公里往返测1mm

	无线对讲机
	4部
	通讯联络
	5公里

	台式计算机
	1台
	内业计算及资料
	PⅢ处理器


1.1.2  平面控制网的测设
(1) 与政府测绘部门办理测量控制点复测与交接工作。对进场的仪器设备进行检定，作好技术交底工作。并用混凝土保护，必要时用钢管进行围护，并用红油漆作好测量标记；
(2) 利用PentⅢ 05全站仪，依据城市测绘管理部门提供的城市网点坐标或定位测量成果桩位进行角度、距离复测，符合点位限差要求后，再测设建筑物主轴线（纵横各一条），然后采用经纬仪方向线法引桩到开挖线以外安全、易保护的地方，作为场区首级“十”字控制网。 

（3）场区首级十”字控制网布设完成后，依据基础平面图采用极坐标、直角坐标定位放样的方法加密出建筑物其它主轴线，经角度、距离校测符合点位限差要求后，布设建筑物平面控制网。
(4) 建筑物平面控制网悬挂于首级平面控制网上。为了便于控制，方便施工，建筑物平面控制网布设成偏轴线1米。轴线控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求控制网的技术指标必须符合下表的规定。
	等 级
	测角中误差( ″)
	边长相对中误差

	一 级
	±5
	1/30000


1.1.3 高程控制网的测设
(1) 依据测绘管理部门提供的场区水准基点（不少于三个），采用0.3mm级精度的Zeus Dini-12电子精密水准仪对所提供的水准基点进行复测检查，校测合格后，测设一条闭合或附合水准路线，联测场区平面控制点，以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。
(2) 依据测绘管理部门提供的水准基点，埋设半永久性高程点，埋设3-6个月后，再进行联测，测出场区半永久性点的高程，该点也可作为以后沉降观测的基准点。
(3) 场区内至少应有三个水准点，水准点的间距小于500M，距离建筑物大于25米，距离回土边线不小于15米。
(4)高程控制网的等级及观测技术要求：高程控制网的等级拟布设三等附合水准，水准测量技术要求如下表。
	等级
	高差全
中误差(mm/km)
	路 线
长 度
(km)
	仪器
型号
	水准尺
	与已知点联测次数
	附合或
环线次数
	平地闭合差
(mm)

	三等
	6
	( 50
	DS1

DS3
	铟瓦
双面
	往返各
一 次
	往返各一次
	12
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  注：L为往返测段附合水准路线长度(km)

 (5)  水准观测主要技术指标见下表：
	等级
	仪器型号
	视线长度
	前后视
较差(m)
	前后视累
积差(m)
	最低地面
高度(m)
	基辅或红黑读数差
	基辅或红
黑所测较差

	三等
	DS1
	100m
	3
	6
	0.3
	1.0mm
	1.5mm

	
	DS3
	75m
	
	
	
	2.0mm
	3.0mm


1.1.4   (0.00以下轴线控制施工测量
(1) 轴线控制桩的校测：在基础施工过程中，采用测量精度2″级、测距精度2mm+3ppm的全站仪，根据首级平面控制网校测，对轴线控制桩每半月复测一次，以防桩位位移。
(2) 轴线投测方法：(0.00以下的基础施工采用经纬仪方向线交会法来传递轴线、引测投点误差不应超过(3mm，轴线间误差不应超过(2mm。
(3) 首先依据场区轴线控制桩和基础开挖平面图，测放出基槽开挖上口线及下口线，并用白石灰撒出。当基槽开挖到接近槽底设计标高时，用经纬仪分别投测出基槽边线和集水坑控制轴线，并打控制桩指导开挖。
(4) 待垫层、底板打好后，根据基坑边上的轴线控制桩，将TDJ-2经纬仪架设在控制桩位上，经对中整平后，后视同一方向桩(轴线标志)，将所需的轴线投测到施工的平面层上，在同一层上投测的纵、横轴线各一条，以此作角度、距离的校核。
(5) 经校核无误后，在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部线。并弹墨线标明作为支模板的依据。模板支好后，应用两经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上检查上口的位置。在各楼层的轴线投测过程中，上下层的轴线竖向垂直偏移不得超过4mm。施工放线精度要求如下表：
	建筑物结构特征
	测距相对中误差
	测角中误差
(()
	测站测定高差中误差(mm)
	起始与施工测定高程中误差
	竖向传递轴线点中误差(mm)

	钢筋混凝土
结构、高度100-120m
	1/20000
	5
	1
	6mm
	4
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(6) 当每一层平面或每段轴线测设完后，必须进行自检、自检合格后及时填写报验单，报送报验单必须写明层数、部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表，以便能及时验证各轴线的正确程度状况。
(7)  基础验线时，允许偏差如下：
         L (30 m    允许偏差±5 mm   

1.1.5 (0.00以下标高控制施工测量
(1) 高程控制点的联测：在向基坑内引测标高时，首先联测高程控制网点，以判断场区内水准点是否被碰动，经联测确认无误后，方可向基坑内引测所需的标高。
(2)  ±0.00以下标高的施测：为保证竖向控制的精度要求，对每层标高基准点，必须正确测设。在同一平面层上所引测的高程点，不得少于三个，并作相互校核，校核后三点的较差不得超过3mm，取平均值作为该平面施工中标高的基准点。基准点设置边坡稳定位置，可使用水泥砂浆抹成一个竖平面，用红色三角作标志，并标明绝对高程和相对标高，便于施工中使用。
1.1.6 ±0.00以上轴线控制施工测量
(1) 平面控制测量
在建筑物底板内侧设轴线控制网（内控法），(0.00以上的轴线传递采用激光准直仪法。
(2) 底板放线验收后，应将控制轴线引测至建筑物内。根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分，在各建筑物内做内控点（每一流水段至少2-3个内控基准点），埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板，钢针刻划十字线，钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢，作为竖向轴线投测的基准点。基准点周围严禁堆放杂物，向上各层在相应位置留出预留洞(15cm×15cm) 。
(3) 竖向投测前，应对底板钢板基准点控制网进行校测，校测精度不宜低于建筑物平面控制网精度，以确保轴线竖向传递精度。
(4) 轴线控制点的投测，采用激光准经纬仪，先在底板基点处架设激光准经纬仪，调校到天顶状态后，打开激光电源，就会发射和该点铅垂的可见光束。然后在楼板开口处用接收靶接收。通过无线对讲机调校可见光光斑直径，达到最佳状态时，通知观测人员逆时针旋转仪器，这样在接收靶处就可见到一个同心圆（光环），取其圆心作为向上的投测点，并将接收靶固定。同样的办法投测下一个点，保证每一施工段至少2-3个点，作为角度及距离校核的依据。控制轴线投测至施工层后，应组成闭合扇形图，且间距不得大于所用钢尺长度。
(5)  施工层放线时，应先在结构平面上校核投测轴线，闭合后再测设细部轴线。
1.1.7 (0.00以上高程的传递
(1) 在第一层的柱子和平台浇筑好后，从柱子下面的已有标高点（通常是1米线）向上用钢尺沿柱身量距。标高的竖向传递，用钢尺从首层起始高程点竖直量取，当传递高度超过钢尺长度时，应另设一道标高起始线，钢尺需加拉力、尺长、温度三差修正。
(2) 施工层抄平之前，应先校测首层传递上来的三个标高点，当较差小于3mm时，以其平均点引测水平线。抄平时，应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置，并进行一次精密定平，水平线标高的允许误差为(3mm。
1.1.8施工过程测量控制
(1) 轴线及标高的测设：拆模后，根据轴线控制点将中心线测设在靠近墙柱底的基础面上，并在露出的钢筋上测设标高点，供支立竖向模板时定位及定标高使用。
(2) 柱子垂直度检测：与柱身模板支好后，先在柱子模板上端标出柱中心点，与柱下端的中心点相连并弹出墨线。将两台经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上，对柱子的垂直度进行检查校正或用垂球法。
(3) 柱顶及平台模板抄平：柱子模板校正好后，选择不同行列的2-3根柱子，从柱子下面已测设好的1米线标高点，用钢尺沿柱身向上量距，引测2-3个相同的标高点于柱子上端模板上。在平台上置水准仪，以引测上来的任一标高点作为后视，施测各柱顶模板标高，并闭合于另一点作为校核。
(4) 结构完成以后在每一层使用墨线与红色油漆在柱墙上对轴线与建筑+1.00m标高线作出统一标识。
1.2沉降观测
根据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB50025-93)的有关沉降观测的规定，结合当前世界先进测量技术，特制定使用以下方法：
1.2.1观测方法
沉降观测按《工程测量规范》规定的二等水准测量作业要求进行。观测仪器采用Zeus  Dini12电子精密水准仪，以及配套使用的条码钢尺作业。测设路线为闭合水准，方法为后后、前前，工作基点采用场区内埋置的半永久性水准点。首次观测点高程数据，取二次观测往返的平均值。沉降观测必须采用相同观测路线和观测方法，使用同一仪器和设备，并且相对固定观测人员，在基本相同的环境和条件下作业。
1.2.2沉降观测点的精度要求
	等级
	高程中误差
（mm）
	相邻点高差中误差（mm）
	往返较差、附合或环线
闭合差（mm）
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   注：n：为观测过程的测站数
1.2.3沉降观测点平面布置
变形观测点是直接反映建筑物变形的参照点，应与变形体固结为一体，布设在能敏感反映变形的位置。沉降观测根据设计图纸上要求设置,高度为外墙±0.00处。
观测点标志采用内藏式。标志埋设时，采用(32电锤在设计位置打孔，将直径27mm预埋件放入孔内，周围用环氧树脂填充使其牢固，观测时将活动标志旋紧，测毕旋上外保护盖，即不影响原有建筑物的外观又起到保护标志的作用
观测中一定保证；“三定（定人、定仪，定时）”。同时确保每次观测前对使用仪器进行检核，以免影响观测结果。各观测日期、数据均记录完整，并绘成图表存档，观测中如发现异常情况时，立即通知设计单位。
1.2.4沉降观测周期及期限
沉降观测周期按每层荷载完成后观测一次，直至结构封顶，封顶后每月观测一次，直至竣工验收。
出现不均匀沉降时，根据情况增加观测次数。
施工期间因故停工超过三个月，应在停工时及复工前进行观测。
结构封顶至工程竣工沉降周期应符合下列要求。
均匀沉降且连续三个月内平均沉降量不超过1mm时，每三个月观测一次。
连续二次每三个月平均沉降量不超过2mm时，每六个月观测一次。
外界发生剧烈变化时应及时观测。
封顶后应每六个月观测一次，直至基本稳定（1mm/110d）为止。
1.2.5有关资料的提交
垂直位移量成果表；   

观测点平面布置图；
荷载、时间、位移量曲线图；
变形分析报告。
2、井点降水
 根据地质勘探报告，本工程地下水位设计高度-1.6m。
2.1 施工准备
制定详细施工方案，落实各项技术措施。
机械设备进场，拼装，通电，试运行。
施工材料进场，并做好验收、登记、堆放工作。
2.2 方案设计
根据本工程特点，决定采用轻型井点降低地下水位、明沟排水加抽水泵抽水排除基坑积水的施工方法，可使基础施工在一个无积水的环境下进行。
沿建筑物基坑四周L形布置8套轻型井点、井管长7.5米，间距@=1.6m。土方挖至底板底标高后, 在电梯井四周及基坑中部沿纵向增设4套二次井点。总管连接好排在周边处，周边在打井管处挖好沟槽，以便排水，井点降水抽出来的水必须排在明沟中。
详见井点降水平面布置图。
轻型井点采用9BL－9离心真空喷射机组。井管Ф50无缝钢管及新型建材尼龙管，滤管Ф78长800，集水总管为Ф100钢管，分节连接，井点管与总管的连接采用连接弯管。
井孔采用高压水冲扩法。冲孔直径应不小于300mm。冲孔深度应比滤管底深0.5米左右，以利沉泥。井点管与孔壁间用洁净粗砂灌实，边灌边捣实。井点管要位于砂中间。灌砂时，管内水就同时上升，否则可注水于管内，水如果很快下降，则认为埋深合格。良好的砂井是保证埋管质量的关键。
井点降水抽水出来的水应该保证连续不断，正常出水规律“先大后小，先混后清”。抽水正常运转至7天后开始挖土。
降水期间，应24小时派人值班，保证降水正常运转。并测定好抽水量，做为降水日报表。
2.3施工工艺 

据基坑放坡线放出井点管线，用挖土机挖一条1.0m×1.0m的沟。此沟有二个作用：一是打井点管冲水的水能集中排放；二是表面的一层杂土清除后便于打入井管。所用的井点抽水设备须提前5天到位，选用优质干净的粗砂备用。
井点系统埋设：井点管的埋设用冲水法进行，分为冲孔与埋管两个过程。冲孔时先用起重设备将冲管吊起并插在井点的位置上，然后开动高压水泵，将土冲松，冲管边冲边沉。冲管直径一般为300mm，以保证井管四周有一定厚度的砂滤层，冲孔深度宜比滤管底深0.5m左右，以防冲管拔出时，部分土颗粒沉于底部。井孔冲成后，立即拔出冲管，插入井点管，并在井点管与孔壁之间迅速填灌砂滤层，以防孔壁塌方。砂滤层的填灌质量是保证轻型井点顺利抽水的关键，宜选用干净粗砂并填灌均匀，填至滤管顶上1～1.5m，以保证水流畅通。井点填砂后，须用黏土封口，以防漏气。井点全部安装完毕后，须进行抽试，以检查有无漏气象。开始抽水后不应停抽，时抽时止，滤网易堵塞。正常的排水是细水长流，出水澄清。抽水时需要经常检查井点系统是否正常，如果有较多井点管发生堵塞影响降水效果时，应逐根用高压水反向冲洗或拔出重埋。
3、土方开挖
3.1 施工准备
周围环境的检测管理工作到位。将施工区域内的障碍物，如地上和地下管线、电缆、坟墓、沟渠及基础等进行拆除、清理。
勘查现场，了解现场地形、地貌、水文、地质、地下埋设物、邻近建筑以及水电供应、运输道路情况，作为编制详细施工方案的依据。
基坑施工所需的临时设施，如水、电源、道路、排水和暂设设施等，应按施工平面布置图设置就绪。
落实卸土点确定运输路线。负责申报渣打土管理方面的有关手续，做好交通、市容、陆管、街道等有关部门的协调工作。
井点降水7d以上，保证基坑降水效果达到设计要求,保证降水后基坑地下水位在预计开挖面下0.5-1m

各类挖土设备进行保养并按进度计划的要求逐步进入现场。
场地平整根据需要铺路基箱，配合甲方做好相应工作。
做好测量放线工作。在不受基础施工影响的范围，设置监测控制网，包括轴线和水准点。根据龙门板桩上的轴线，放出基坑灰线和水准标志。龙门板桩离基坑边缘1.5～2m设置。灰线、标高、轴线进行复核检查验收后，方可破土施工。
正式开挖前，1~2天试挖，成功后根据甲方的开挖令正式进行开挖。
组织有关部门进行技术交底和审核挖土施工方案会议。
3.2施工方法
本工程分3个区，均设地下1层。基础形式采用筏形基础，其中Ⅱ区增加钻孔灌注桩。 

	
	Ⅰ区
	    Ⅱ区
	     Ⅲ区

	底板厚（mm）
	300
	1300
	300

	底板顶标高（m）
	-4.8、-5.3
	-4.83
	-4.83、-5.53

	地粱主粱断面（mm）
	800*1800、800*2300
	800*1300
	1000*1800

1100*1800

	地粱次粱标高（mm）
	300*800
	
	500*1000


根据工程特点, 土方开挖量共约33820m3, 首先采用2台1.2m3的EX220型大挖机按1:3放坡系数大面积开挖至底板底标高(预留200人工清槽), 坡面挂网抹灰。然后在确保降水质量的前提下,采用4台0.4m3小挖机下铺路机箱开挖地粱基槽，次粱可直立开挖,不必放坡,主粱开挖每边各放坡30cm。为保证基坑稳定，在开挖过程中，应采用临时性支撑加固，随挖随浇筑地粱垫层并砌砖模，砖模砌完后再浇筑底板垫层，开挖土方部分堆置于现场，以作回填之用，其余土方均采用5台东风自卸车外运。
详见土方开挖示意图。
3.3截桩
在基坑开挖过程中，对于工程桩及其翻浆层，应及时进行人工截桩，截桩的每段长度控制在500mm左右，以便于小挖机的翻运，当桩要截至标高时，先在要求截断面上300mm处的砼表面上开槽，找出灌注桩钢筋，将钢筋剥出，留足钢筋锚固长度，然后将灌注桩劈断，最后由人工将桩顶修整至设计标高。凡机械挖土阶段截下的桩渣均随土方运走。
3.4垫层施工
在挖土过程中，同步做好垫层砼浇筑，及时联系砼生产厂家计算好砼方量，防止砼浪费，浇筑前对控制标高的竹签再复核一遍，准确无误后浇砼，在浇筑过程中，必须掌握好垫层面的平整度和标高的准确性。
垫层完成后，轴线复测放线、作桩应变测试。
电梯井、集水井等深坑处，关键控制尺寸位置，不得超挖，随即采用红砖满铺
井壁，水泥砂浆抹面。
3.5清底
机械挖土至基坑设计标高上200mm处，由人工将坑底土方修平，挖土厚度由每隔2m设置的竹桩控制，竹桩顶标高为素砼面标高。竹桩标高需用水准仪引测。
因本工程地基土质为微膨胀土，基地暴露时间不宜过长，应随清底随浇筑垫层。若不能及时浇筑，基底应用塑料布覆盖。
由于施工范围较大，为使混凝土能输送到较远的操作面，须架设临时泵管。
3.6基坑内明排水
在基坑开挖时，必须在基坑四周设置简易排水沟及排水井。排水井采用砖垒土井的方法，排水沟与排水井形成网，用潜水泵抽水，以保持基坑集水井内干燥。基坑内抽出的水须经过沉淀池沉淀后才可排至市政管网。详见基坑排水示意图。
4、钢筋方案
4.1原材料供应
为了保证本工程钢筋原材料的质量，供应厂家选择与我公司长期合作、社会信誉好的合格分供方。
4.2钢筋检验
(1)钢筋进场需按计划单进场，同时必须出具出厂合格证及试验报告（材质证明）报监理审核。钢筋堆放在施工总平面布置图规划出的钢筋区内堆放，分批、分炉号、分规格、分等级挂牌标识，标识牌注明：名称、规格、型号、数量、产地、进货日期、标识人。钢筋堆放时，下垫垫木，离地不少于20cm。
(2) 原材取样：钢筋进场后同炉号、同批量、同规格每60t为一验收批，不足60t也按一批计算。二级钢取样数量：二根拉力试验，二根冷弯试验，同时委托试验室出具钢筋强屈比试验报告。取样长度：根据不同的试验室检测机械来确定。取样部位及取样数量：试件应在距钢筋端头500mm以上截取，在每批中任选两根钢筋，在每根原材上截取一根拉力试件，一根冷弯试件。
(3) 低碳钢热轧圆盘条，每批重量不大于60T，每批中截取一个试件做拉力试验，二根试件做冷弯试验。
(4) 同牌号、同冶炼方法、同浇筑方法的不同炉罐号，每批不多于6个炉号，每炉罐号含碳量之差不得大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%的钢筋可以组成一个混合批。
(5) 以上拉力、弯曲试验如有一项不满足要求，应取双倍数量进行复试，如果复试仍不满足要求，则该批钢筋为不合格产品，对不合格产品给予封存和退货，内部做好记录，严禁用于工程中。
4.3施工放样
钢筋加工前，由抽筋人员依据结构施工图、规范要求、施工方案及有关洽商对各种构件的每种规格钢筋放样并填写《钢筋配料单》，《钢筋配料单》中注明钢筋的规格、形状、长度、数量、应用部位等。《钢筋配料单》经项目技术部经理审核签字认可后，开始加工。
4.4钢筋加工
在现场设钢筋加工场。根据钢筋工程量及钢筋加工能力配备加工机械。（详见机械设备表）。
钢筋弯折时，需根据不同的弯折角度、直径，使用不同的弯心模具详见下表：
	弯折角度
	钢筋弯折直径D

	
	φ6-φ16
	Φ12-Φ22
	Φ25-Φ40
	备注

	900
	2.5d
	4d
	4d
	弯起钢筋中间部位弯折处为5d

	1350
	2.5d
	4d
	4d
	

	1800
	2.5d
	
	
	


4.5 钢筋连接
4.5.1 连接方式
对于直径小于(22的钢筋，采用绑扎连接；
对于直径大于(22的钢筋，水平钢筋采用对焊及直螺纹连接，竖向钢筋采用电渣压力焊。
钢筋接头的质量标准应符合现行《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204－92）及《钢筋机械连接通技术规程》(JGJ107-96)中性能等级为A级的要求。
4.5.2钢筋绑扎
(1) 钢筋绑扎前先熟悉施工图纸及规范，核对钢筋配料表及料牌。对于结构形式复杂的部位，应先研究透逐根钢筋的摆放层次和穿插顺序，减少绑扎困难，避免返工，加快进度，保证质量。
(2) 钢筋绑扎严格按《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）和设计要求执行。
(3) 钢筋搭接长度、锚固长度、钢筋的保护层、钢筋接头位置严格按照工程规范和设计图纸要求。
    (4) 绑扎形式复杂的结构部位时，应先研究逐根钢筋的穿插就位顺序，减少绑扎困难，避免返工，加快进度。钢筋过密时,先进行放样,提前采取措施。
(5) 在施工前将对作业班组进行详细的技术交底，把施工图纸消化透，明确绑扎顺序，并加强现场质量控制，严格规范化管理。
4.5.3直螺纹连接
(1) 施工准备
根据工程钢筋接头数量和施工进度确定直螺纹成型机5台，由供应方负责调试检测，使其处于完好状态。
由供应方根据其工艺要求对操作人员进行技术交底和技术培训，经考核合格发给上岗证后方可上岗操作
供应方对接头加工质量进行工艺检验，确定其各项工艺参数，并负责提供连接钢套筒合格证和力矩扳手检定证书
(2) 钢筋加工
按钢筋配料单进行钢筋下料，且钢筋接头距弯折点不少于10d。采用钢筋切断机下料时，要保证其端部不因挤陷而导致丝扣不饱满。要求下料断面垂直钢筋轴线，无马蹄形或弯曲头，否则用砂轮切割机切掉。如丝扣不饱满者，切掉2cm重新套丝。用环规检查其套丝长度时，如出现丝扣超长，则用手持砂轮机磨掉，直至满足规定的长度要求为止。如丝扣长度不足时，需重新调整限位器并重新套丝，直至满足要求为止。不得用气割下料；
钢筋套丝完成后，要求用牙形规、环规逐个检查钢筋丝头的加工质量；
自检合格的丝头，一端安装同规格的保护帽，另一端安装同规格的连接套；
(3) 连接钢筋
拧下待连接钢筋的保护帽和连接套上的密封盖；
将待连接钢筋拧入连接套。拧入前应仔细检查钢筋规格是否与连接套规格一致，钢筋连接丝扣是否干净完好无损。
钢筋连接时，考虑到钢筋拧紧时存在转动摩擦阻力，将力矩扳手的游动标尺刻度调到比待连接钢筋规格大一等级。
先把套筒拧在一端的钢筋上，用扭矩扳手将其固定，用扭矩扳手按下表规定的力矩值把钢筋接头拧紧直至扭矩扳手在调定的力矩值发出"咔嗒”声为止，并用油漆标记，以防钢筋接头漏拧。
(4) 连接钢筋注意事项
钢筋丝头经检验合格后应保持干净无损伤；
所连钢筋规格必须与连接套规格一致；
连接水平钢筋时，必须从一端向另一端依次连接，不得从两端向中间或中间向两端连接；
连接钢筋时，一定要先将待连接钢筋丝头拧入同规格的连接套之后，再用力矩扳手拧紧钢筋接头，以防损坏接头；连接成型后用红油漆作出标记，以防遗漏。
力矩扳手不使用时，将其力矩值调为零，以保证其精度。
(5) 检查钢筋连接质量
检查接头外观质量应无完整丝扣外露，钢筋与连接套之间无间隙。如发现有一个完整丝扣外露，应重新拧紧，然后用检查用的扭矩扳手对接头质量进行抽检。
用质检力矩扳手检查接头连接质量。
(6)接头试验
同条件施工，同一批材料的同等级、型式、同规格接头以500个为一验收批，不足500个也为一验收批。
每一批取3个试件作单向拉伸试验。
(7) 力矩扳手的精度为±5%，要求每半年用力矩仪检定一次。
钢筋机械连接接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-96）表3.0.5的要求。
4.5.4 电渣压力焊
1）施工准备
材料准备
钢筋：钢筋的的各项指标应必须符合《钢筋砼用热轧带肋钢筋》及设计要求，有出厂合格证及复试报告。
焊剂
焊剂采用高锰高硅低氟焊剂（HJ431焊剂）。
焊剂存放在干燥的库房内，防止受潮。如受潮，使用前须经250-300℃烘培2小时。
使用中回收的焊剂，应清除熔渣和杂物，并应与新焊剂混合均匀后使用。
焊剂应有出厂合格证。
主要机具
手工电渣压力焊设备包括：手把及操作电压表、电渣焊机、焊接机头、焊剂罐等。
焊接电源：钢筋电渣压力焊采用次级空载电压较高的交流焊接电源，Φ32以下的钢筋焊接时，其电源电流容量不得小于600A。
2）作业条件
焊工必须持有效的电渣压力焊焊工考试合格证。
设备应符合要求，焊接夹具应有足够的刚度，在最大允许荷载下应移动灵活，操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋相适应，不致在焊接过程中烧坏电压表、时间显示器应配备齐全，以便操作者准确掌握各项焊接参数。
电源应符合要求，当电源电压下降辐度大于，则不得进行焊接。
柱、墙钢筋焊接之前，必须在柱、墙四周和核心筒剪力墙搭设脚手架，作为钢筋焊接时支撑钢筋用，以防钢筋弯曲伤人。
作业场地应有安全防护措施，制定和执行相应的安全技术措施；加强焊工的劳动保护；防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。
根据图纸设计要求，确定好钢筋接头位置。
3)工艺流程：
检查设备、电源→钢筋端头制备选择焊接参数→安装焊接机具及钢筋→
安放焊剂→罐、填装焊剂→施焊→回收焊剂→拆卸夹具→质量检查

施焊过程：
闭合电路→引弧→电弧过程→电渣过程→挤压断电
检查设备、电源，确保其随时处于正常状态，严禁超负荷工作。
4)钢筋端头制备
钢筋安装之前，焊接部位和电极钳口接触的150mm区段内钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等应清除干净，钢筋端部如有弯折、扭曲，应予以矫直或切除，但不得用锤击矫直钢筋。
5) 选择焊接参数
钢筋电渣压力焊的参数主要包括：焊接电流、焊接电压、焊接通电时间，不同直径钢筋焊接时，按较小直径钢筋选择参数，焊接通电时间延长约10%。
安装焊接夹具和钢筋夹具的上下钳口应夹紧钢筋端部的适当位置一般为1/2焊剂罐高度偏下5-10MM，以确保焊接处焊剂有足够的淹埋深度。上钢筋放入夹具钳口后，调动夹头的起始点，使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态，方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧，不得晃动，以免上下钢筋错位或夹具变形。
安装引弧用的钢丝球（可根据实际情况决定是否放置）。安放焊剂罐，填装焊剂。
试焊、作试件，确定焊接参数。在正式进行钢筋电渣压力焊之前，必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件（每批接头中随机切取3试件）送委托试验室做拉伸力学性能检验，以便确定合理的焊接参数。试件合格后焊接方可大面积展开。当采用半自动、自动控制焊接设备时，应按照确定的参数，设定好设备的各项控制数据，以便确保焊接接头的质量。
6) 施焊过程操作要点
闭合回路、引弧：通过操纵杆或操纵盒的开关，先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路，在钢筋端角之间引燃电弧，开始焊接；
电弧过程：引燃电弧后，应控制电压值，借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的距离，进行电弧过程的延时，使焊剂不断熔化，而形成必要深度的渣池；
电渣过程：随后逐渐下送钢筋，使上钢筋端部插入渣池，电弧熄灭，进入电渣过程的延时，使钢筋全断面加速熔化；
挤压断电：电渣过程结束，迅速下送上钢筋，使其端面与下钢筋端面相互接触，趁热排除浴渣和熔化金属，同时切断焊接电源。
接头施焊完毕，应停歇20-30S后，方可回收焊剂和卸下焊接夹具，并敲去渣壳。四周焊包应均匀，凸出钢筋表面的高度应大于或等于4MM。
质量检查：在钢筋电渣压力焊接过程中，焊工应认真进行自检，当发现有偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等缺陷，应切除焊接头，并查找原因和采取措施，及时消除焊接缺陷。切除接头时应切除热影响区的钢筋，即离焊缝中心约1.1d的长度范围内的部分应全部切除。
7）质量标准
保证项目
钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关规范的规定；
钢筋的规格、焊接接头的位置、同一截面区段内钢筋接头率，必须符合设计要求和《砼结构工程施工及验收规范》的规定；
电渣压力焊应符合《钢筋焊接及验收规范》的要求，电渣压力焊接头的力学性能检验必须合格。以每一楼层或同一施工段同级别钢筋接头作为一批，不足300个接头仍作为一批。
基本项目
钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查，应符合下要求：
焊接接头焊包应均匀，凸出钢筋表面的高度最少为4MM；
电极与钢筋接触处，无烧伤缺陷；
接头处的弯折角不大于4度；
接头处的轴线偏移应不超过0.1d（d为钢筋直径），且不大于2mm。
8) 成品保护
接头焊毕，应停歇20-30s后才能卸下夹具，以免接头弯折；焊剂、渣壳等应清除干净，不得影响其他工序；大雨天不得施工。
9) 应注意的质量问题
在钢筋电渣压力焊生产中，应重视焊接全过程的任何环节，接头部位应清理干净；钢筋安装应上下同心，夹具紧固，严禁晃动，引弧过程要力求可靠；电弧过程要延时充分；电渣过程应短而稳定；挤压过程应压力适当。若出现异常现象，及时消除。
小雨天施焊，必须采取有效的遮蔽措施；大雨天不得施焊。
4.6  钢筋定位
针对钢筋混凝土结构施工中钢筋位移，钢筋混凝土保护层厚度不均等质量通病，本工程拟在结构施工阶段墙、柱钢筋绑扎时,上口设置钢筋定距框,以控制墙、柱主筋全部到位，保证保护层完全正确。采用钢筋混凝土保护层专用定位卡具代替传统砂浆垫层，保证钢筋在结构中的位置和混凝土保护层的厚度。
4.7底板钢筋
底板钢筋工程量大，因此一进场就要立即组织钢筋放样和成型工作，纵横钢筋配成一种形式以简化施工难度，倒头使用即可满足同一平面接头率小于50%的要求。
底板底层钢筋下首先准备C30预制垫块，以保证混凝土垫层厚度要求，上面钢筋采用通长型钢支架撑起。底层钢筋垫块间距控制在3.0m左右，钢筋绑扎逐层铺设，扎好一层，验收一层。钢筋支撑架采用槽钢、角铁焊接，由立柱横梁和两个方向的剪刀撑组成。上层钢筋施工前，应验收支架，在确认支架已焊接稳固，支撑横梁标高准确无误后再进行。施工最下一皮钢筋时，每隔3.0m有一根钢筋与支架横梁焊接，用于增强支撑架的整体稳定。上层钢筋施工时同样要求逐层施工。
钢筋在加工阶段采用对焊接长，坑下施工。底板钢筋上网片与墙柱钢筋交界处焊φ8定位筋，以防止位移。底板钢筋和地下室外墙的钢筋d > 12mm采用预埋钢筋接驳器连接，d ≤12mm采用预埋钢筋连接。
4.8地粱钢筋
本工程地粱主粱断面深达2300mm,须先在垫层上绑扎粱钢筋,然后用塔吊吊入砖模内定位。
4.9墙体钢筋
4.9.1墙筋绑扎
a)墙筋绑扎前在两侧各搭设两排脚手架，每步高度1.8米，脚手架上满铺钢脚手板。
b)绑扎前先对预留竖筋拉通线校正，之后再接上部竖筋。水平筋绑扎时拉通线绑扎，保证水平一条线。墙体的水平和竖向钢筋错开连接，钢筋的相交点全部绑扎，钢筋搭接处，在中心和两端用铁丝扎牢，保证墙体两排钢筋间的正确位置。
墙筋上口处放置墙筋梯形架（墙筋梯形架用钢筋焊成，周转使用），以此检查墙竖筋的间距，保证墙竖筋的平直。梯形架与模板支架固定，保证其位置的正确性。
c)墙体钢筋在楼层处布设竖向钢筋架立筋、拉筋。架立筋为2Φ25（2Φ20）；拉筋呈梅花形布置，拉筋为φ10＠600×600（φ8＠600×600）。
d）用塑料卡控制保护层厚度。将塑料卡卡在墙横筋上，每隔1000纵横设置一个。
4.9.2预埋盒的埋设
各种机电预埋管和线盒在埋设时为了防止位置偏移，在预埋管和线盒用4根附加钢筋箍起来，再与主筋绑扎牢固。限位筋紧贴线盒，与主筋用粗铁丝绑扎，不允许点焊主筋。（见下图）
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4.10 梁钢筋
4.10.1梁钢筋绑扎流程
钢筋混凝土梁：
支设梁底模板→布设主梁下、上部钢筋、架立筋和弯起筋→穿主梁箍筋并与主梁上下筋固定→穿次梁下、上部纵筋→穿次梁箍筋并与次梁上下筋固定→布设吊筋
4.10.2 注意事项
a)在主次梁或次梁间相交处，两侧按图纸要求设附加箍筋和吊筋。
b)梁内纵向钢筋的接头位置：下部钢筋应在支座处，上部钢筋应在跨中1/3净跨范围内；
c) 次梁上下主筋应置于主梁上下主筋之上；纵向框架梁的上部主筋应置于横向框架梁上部主筋之上；当两者梁高相同时纵向框架连梁的下部主筋应置于横向框架梁下部主筋之上；当梁与柱或墙侧平时，梁该侧主筋应置于柱或墙竖向纵筋之内，构造按设计说明。
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d)在梁箍筋上加设塑料定位卡，保证梁钢筋保护层的厚度。
4.11柱钢筋
4.11.1工艺流程
钢筋混凝土框架柱：
套柱箍筋→连接竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋
4.11.2钢筋绑扎
a)柱筋按要求设置后，在其底板上口增设一道限位箍，保证柱钢筋的定位。柱筋上口设置一钢筋定位卡，保证柱筋位置准确。（见下图）                

[image: image17.wmf]
                              柱钢筋定位卡
b)框架柱箍筋为5肢箍和6肢箍。箍筋弯钩角度按设计要求。                                              

c)当柱有变截面时，截面宽度之差与此处梁高b/a≤1/6时，柱竖筋可弯折，否则柱筋要搭接绑扎，钢筋锚固长度为40d。                                

d)柱箍筋端头弯成1350，平直长度不小于10d(d为箍筋直径)。箍筋接头错开设置。
e)柱上、下两端箍筋加密，加密区长度及箍筋的间距均应按设计要求。
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f)为了保证柱筋的保护层厚度，采用在柱箍筋外侧卡上塑料卡，塑料卡的厚度为柱筋保护层厚度。见下图：
4.12楼板钢筋
4.12.1工艺流程
清理模板→模板上画线→绑板下层钢筋→绑上层钢筋
4.12.2钢筋绑扎
a)清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。模板上表面刷涂脱模剂后，放出轴线及上部结构定位边线。在模板上划好主筋，分布筋间距，用红色墨线弹出每两根主筋的线，依线绑筋。
b)按弹出的间距线，先摆受力主筋，后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
c) 楼板短跨向上部主筋应置于长跨向上部主筋之上，短跨向下部主筋应置于长跨向下部主筋之下。
d) 板内的通长钢筋，其板底钢筋应在支座处搭接，板上部钢筋应在1/3范围的跨中搭接，钢筋搭接长度按设计要求。 

e) 绑扎板钢筋时，用顺扣或八字扣，除外围两根钢铁筋的相交点全部绑扎外，其余各点可交错绑扎。板钢筋为双层双向筋，为确保上部钢筋的位置，在两层钢筋间加设马凳铁，马凳铁用φ10钢筋加工成  “几”字形，见下图：                         

f) 当板上部筋为负弯矩筋，绑扎时在负弯矩筋端部拉通长小白线就位绑扎，保证钢筋在同一条直线上。
g)为了保证楼板钢筋保护层厚度，采用塑料卡横纵每间隔1000mm设置一个固定在楼板最下部钢筋上。
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                         “几”字形马凳
4.13楼梯钢筋
4.13.1工艺流程
铺设楼梯底模→画位置线→绑平台梁主筋→绑踏步板及平台板主筋→绑分布筋绑踏步筋→安装踏步板侧模→验收→浇筑砼
4.13.2钢筋绑扎
a)在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。
b)楼梯钢筋绑扎与楼梯间剪力墙钢筋绑扎同时进行。
c)绑扎板式楼梯钢筋时，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均应绑扎。
d)楼梯钢筋在地下室外墙处，Ⅱ级钢，在地下室外墙内预埋一端有直螺纹接头的锚固筋；Ⅰ级钢，在地下室外墙内预埋，并沿板平面内弯折。地下室外墙浇筑后，将直螺纹接头或墙内预埋筋剔出与楼梯钢筋连接。
e)为保证保护层厚度用塑料卡卡住板下铁。
5、模板方案
5.1各区域主要模板体系
	
	Ⅱ区
	Ⅰ、Ⅲ区

	粱板模扳
	德国维萨板配合早拆体系
	12mm厚覆膜竹胶板配合早拆体系

	墙模板
	12mm厚覆膜竹胶板

	柱模板
	18mm厚胶合板

	底板集水坑
	15mm厚胶合板

	底板、地粱侧模
	M5.0砂浆砌240厚砖胎模

	后浇带模板
	15mm厚胶合板

	楼梯模板
	15mm厚胶合板

	电梯井筒模板
	定型可调钢筒模


5.2底板集水坑模板
 (1) 底板集水坑模板配置
	序号
	项  目
	内  容
	备  注

	1
	模板面板
	15mm厚胶合板
	

	2
	模板背肋
	50×100木方
	局部100×100木方

	3
	支撑
	50×100木方和可调钢管支撑配合使用
	大集水坑用钢管支撑

	4
	配重
	预制砼块做配重
	

	5
	铅丝网
	用于集水坑底部
	铅丝网与钢筋绑牢


(2) 底板集水坑模板的支设
     集水模板支设见下图：
[image: image2.wmf]
如上图所示，先铺设集水坑底面的铅丝网两层，铅丝网与集水坑的上层筋绑扎在一起，并保证上部钢筋的保护层厚度。根据集水坑的尺寸将铅丝网每间隔450剪出一个φ70洞，以方便振捣砼，边侧的振捣洞距集水坑边侧不小于300。然后在铅丝网上绑扎一排Φ20@250钢筋，防止在浇筑砼时铅丝网上浮。
将集水坑的侧模按照集水坑位置线支设，侧模的背后设置50×100木方做龙骨，再支设横撑和斜撑固定集水坑侧模，并保证集水坑侧模的垂直度。
5.3底板、地粱模板
底板外侧和地梁均采用240厚砖模。砌好后先做少量回填，以防止混凝土侧压力引起位移和失稳。砖胎模的砌筑采用ＭＵ7.5红砖，Ｍ5水泥砂浆。
地梁两侧采用240厚砖模, 底板外侧每3米增加240*240砖垛。钢筋未装入前模内沿高度设2排水平支撑临时加固。混凝土浇筑前，砖胎模要浇水润湿。见附图
5.4后浇带模板
 根据设计图纸，本工程底板、楼板均有大量纵横交错的后浇带，后浇带宽度均为1m。
 A、后浇带模板配置
	序号
	项  目
	内  容
	备  注

	1
	模板面板
	15mm厚胶合板
	

	2
	模板背肋
	50×100木方
	

	3
	支撑
	50×100木方和或调钢管支撑配合使用
	

	4
	配重
	预制砼块做配重
	

	  5
	  铅丝网
	用于集水坑底部
	铅丝网与钢筋绑牢


B、底板后浇带模板支设
基础底板后浇带模板采用双层网眼5mm×5mm钢丝网后背Φ16钢筋，钢筋用铅丝与钢板网绑牢，采用钢管支撑，局部用木方支撑。
模板支设见下图，底板砼浇筑时，砼侧压力过大，后浇带模板支好后，须增设配重，防止砼浇筑时模板倾覆。（墙体后浇带另见附图）
[image: image3.wmf]
[image: image4.wmf]
    C、后浇带模板拆除
待浇筑完砼强度达到砼标准值30%时拆除模板，并将此处的砼凿毛。钢丝网将留置于混凝土中。
D、后浇带的保护
（1）基础底板处后浇带防护
在后浇带两侧砌筑三皮砖，砖上覆盖木龙骨、多层板及防水簿膜，砖外侧抹防水砂浆，防止上部雨水及垃圾进入后浇带而腐蚀钢筋，减少日后对后浇带处垃圾清理的难度。（见下图）
[image: image5.wmf]
   2）后浇带两侧梁板支撑
在后浇带砼浇筑之前施工期间，该跨梁板的底模及支撑均不得拆除。当悬挑端长度≤2m时，设置1排支撑；当悬挑端长度>2m时，设置2排支撑。
[image: image20.wmf]梁筋保护层塑料

卡6＠1000处�

梁筋保护层塑料卡安放示意图


（3）梁、板处后浇带防护
为保证施工安全，后浇带设置挂网防护，做法如下图：
[image: image6.wmf] 


5.5墙体模板
墙模板全部采用12mm厚双面覆膜竹胶板。墙体模板按1层须用量配备。
5.5.1墙模板结构
●墙模板边框为100*100mm的木方，竖肋为50*100mm的木方，间距240mm左右；水平背楞为双根背靠背由钢板作连接件焊接为一体的10号槽钢，间距600mm。角模采用木模时，考虑覆膜竹胶板规格及施工方便，墙模板宽度一般为2440mm，背楞槽钢在一侧预留出600mm长度以备加长为3000mm模板。在塔吊盲点区域模板配制成1220mm宽。特殊部位模板按需要配制。附墙柱两侧设阴角模（250mm×860mm），内侧设整块模板宽624mm，附墙柱外侧整块模板宽度为1720mm。角模采用钢模时，墙模板宽度一般为3000mm，用原2440mm模板加长，角模为250mm×300mm，内侧设整块模板宽600mm，附墙柱外侧整块模板宽度为1200mm。附墙柱未加工成型前采用木模板拼制角模安装，角模处须与外墙对拉。
●墙模板上口水平方向留50×5mm胶合板，混凝土浇完后在墙端部形成50×5mm交圈的凹槽，在第二次支模板时，在墙端部砼的凹槽处粘贴橡胶条，模板压在橡胶条上，以保证第二次砼浇筑与第一次浇筑的混凝土不产生错台。
●面层板接缝要留在木方上以保证强度。
●采用φ48钢管作斜支撑，自下而上1500mm一道，上部不足1500mm增加一道。
5.5.2穿墙螺栓
地下外墙采用M22对拉螺栓加焊5mm厚80mm*80mm止水片，长度因墙厚不同而各异；地下内墙及地上墙体部分采用M22对拉螺栓加PVC套管。对拉螺栓水平间距为900mm，竖向间距为600mm。对拉螺栓距模板下口2/3墙高以下采用双螺帽。
5.5.3模板支设
为防止内墙支模板时下口漏浆,安装模板前,应将墙内杂物清扫干净,在模板下口粘有海棉条。以解决由于地面不平造成的漏浆。模板施工时,采用钢管脚手架作为操作平台。
5.5.4 模板拆除
现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度，当设计无特殊要求时，须符合下列规定：
侧模：混凝土强度达到1.2Mpa（现场以手指略用力压，砼表面无指痕）后，方可开始拆除。
底模在混凝土强度符合下表规定后，方可拆除：
5.6柱模板
柱模板采用18mm厚覆膜胶合板拼装，板表面光洁，硬度好，砼成型质量较高。板后背肋采用50×100mm木方，每隔600mm加道钢管柱箍，模板应拼缝严密，安装牢固，拆模方便，确保柱与梁交接处不变形，不漏浆，且尺寸准确，柱子模板在宽度中央沿高度方向按@500mm间距设M17对拉螺栓。为保证柱模在各个侧面上的空间稳定，要注意在四个方向拉钢丝揽风绳，垂直方向吊线垂找正，砼浇注前后分别尺梁垂直度，以免造成错位。方柱模板按1层须用量配备。
详见柱模板支设示意图。
5.7梁板模板
（1）顶板模板设计
Ⅱ区顶板模板采用德国维萨模板，其余顶板均采用12mm厚覆膜竹胶板，次龙骨采用50×100mm木方，间距300mm。支撑龙骨用100 x 100mm的木方,其间距不超过1000mm,木方表面刨平以保证与模板接合面平整。根据顶板区格净尺寸和所采购的竹胶板的规格,制作顶板模板,预留出晚拆模板的位置,模板按所使用的位置一一编号，根据规格编排流水。晚拆模板位置留设原则是使板的净跨距不超过2米，上下层支撑点对应。早晚拆模板面层板间贴海绵条，以便于拆模；上部与混凝土接触面贴4cm-5cm宽胶带盖缝，以防漏浆。
Ⅱ区标准层梁板模板按3层须用量配备，其余按2层须用量配备。
（2）梁模设计
面板用12mm厚覆膜竹胶板，次龙骨采用50×100mm木方，间距250mm左右，沿梁纵向一般为三道。梁侧模板采用钢管加斜撑固定，梁高超过700mm中间加一道对拉螺栓（M12，穿PVC套管）。梁底模主龙骨支撑采用支撑龙骨为100 x 100mm的木方,其间距不超过1000mm。
梁模采用梁底模包侧模，板模上表面与梁侧模上口在板底标高水平拼缝，上贴4-5cm宽胶带防止漏浆。
（3）梁及顶板模板支撑
支撑系统选用碗扣式脚手架早拆支撑体系。支撑从拆除时间上分为早拆支撑和后拆支撑，早拆支撑立杆上设有可调顶托，下设可调底座； 后拆支撑立杆上设有早拆头，下设可调支座；标准层选用1.2*1.2碗扣脚手架，立杆高为2300mm。共设两道水平横杆。按混凝土结构工程施工及验收规范规定GB50204-92的要求，现浇钢筋混凝土板，当跨度等于或大于4m时，模板应起拱，起拱高度为全跨长度的1/1000-3/1000。模板支设时，应按开间进深选定养护支撑，养护支撑间距不大于2.4m，跨度小于2.4m时也应设1根养护支撑，保证支撑位置处为小块模板，以不妨碍拆除，留其不动。支撑一般距墙面300，

[image: image21.jpg]



支顶模时，必须预先留出早拆支撑的位置，早拆支撑上设早拆头。早拆支撑的具体位置必须满足设计要求。支撑共设两道水平横杆。碗扣式支撑早拆体系见附图：
为加快施工进度，顶板施工时，可根据房间尺寸和梁的位置情况，给顶板模板编号，支顶模必须将早拆支撑处的模板与晚拆支撑处的分开，早拆支撑一般布置在房间的或梁的中部，在早拆支撑布置单独一块模板，可用一根木方上覆地条多层板，早晚拆模板间一般留出50的空隙，空隙内用镀锌铁皮覆盖。模板缝隙处和底部贴单面胶条防止漏浆，严禁拆模时回顶。
（4）梁板模板支设
工艺流程：弹出梁轴线及梁板水平线并复核→搭设梁板模支架→安装梁主次龙骨→铺梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装上下销口楞、斜楞及腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→立板主次龙骨→调整板下皮标高及起拱→铺板底模→检查模板上皮标高、平整度
a) 在柱子混凝土上弹出梁的轴线、梁位置线及梁板水平线，并复核。
b) 在楼面上立碗扣架，梁支架的排列、间距要符合模板设计的规定。
c) 从边跨一侧开始安装，先安装第一排龙骨和支柱，临时固定再安装第二排龙骨和支柱，依次逐排安装，支柱间距1200，主龙骨间距1200，次龙骨间距300。立杆加可调底座和可调顶托，支柱中间和下方加横杆或斜杆。
d) 调节支柱高度，将主龙骨找平,当梁底板跨度等于及大于4m时，梁底应按设计要求起拱，起拱高度为梁跨的2‰。
e) 铺模板：先铺梁底模，顺次铺梁侧模、板底模，板模拼缝处用胶带封死。
f) 平台板铺完后，用水平仪测量模板标高，进行校正，并用靠尺找平。
g) 将模板上杂物清理干净，办预检。
（5）安装主次梁交接处模板
a)在主梁和次梁梁底交接处，先支设柱头梁豁模板，再支设主次梁的底模和侧模。
b)在次梁和次梁交接处，先支设梁底模，并较高的次梁侧模上留梁豁，同时支设次梁侧模，在交接处粘贴海绵条保证模板支设的严密性，防止漏浆。

详见梁、顶板模板支设示意图。
5.8梁柱交接处模板支设
5.8.1梁与柱交接处模板节点
 梁柱节点模板采用定型钢模。柱梁接头处模板历来是框架结构体系施工的难点。如模板支立不能保证砼浇筑时的压力需要，就会造成胀模、歪斜、咬肉等质量问题，影响质量。为了保证柱梁接头质量，我们将采用定制钢模板，即根据本工程柱梁实际尺寸，特别设计制作出柱梁接头钢模板，能确保柱梁接头符合质量要求。
详见梁柱节点模板示意图。
5.8.2梁与砼墙交接处模板节点
梁与墙交接处，利用上道墙体砼浇筑预留在墙的锥形套管，在墙上用穿墙螺栓将两100×100木方拉紧，作为梁头节点处模板的支撑，模板面板为胶合板或多层复合板，竖筋为100×50木方，背楞用双根φ60钢管，见下图；
[image: image22.wmf]L
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5.9楼梯模板施工 

楼梯踏板模板采用15mm厚胶合板。先支设平台模板，再支设楼梯底模板，然后支设楼梯外帮侧模，外帮侧模应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线，侧板位置线，钉好固定踏步侧模的档板，在现场装钉侧板。见下图：
[image: image7.wmf]
5.10电梯井筒模板
电梯井筒采用定型可调钢筒模，提前组装好，底层剪力墙施工完后，松动花篮螺栓，吊至上一层就位，另外筒模底部设操作平台，平台下加活动绞支撑，方便提升时就位。采用这种模板，能实现结构施工的优质快捷，砼成型质量好，砼表面光滑，边角（阴阳角）圆滑自然、美观，确保电梯安装质量。
 详见电梯井筒模板施工示意图。
6、 现场砼搅拌站设置
6.1搅拌机的选型
本工程建筑面积为46851平方米，初步估算混凝土总量约2.5万立方米，底板混凝土分别约为7580m3，底板及各层楼板混凝土按照后浇带位置分为若干施工段施工，每个施工段混凝土一次浇筑完成。根据现场混凝土所需的供应速度及混凝土质量的要求，选用2台电子计量、自动上料HZXZ50型搅拌机及其它附属设备，按照正规商品混凝土搅拌站标准对现场搅拌站进行设置管理实施。
HZXZ50搅拌机主要性能参数
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力（m3/h）

	搅拌机
	HZXZ50
	1
	2001．3
	70
	50A

	装载机
	ZL30B
	1
	1999．5
	
	

	混凝土输送泵
	中联60
	1
	2000
	65
	50

	
	贵航90
	2
	2001
	55
	60


6.2选型理由
HZXZ50型搅拌机的设计生产能力为50m3/h，搅拌能力可达到平均40-42m3/h，两台24小时约可浇注1900 m3，可以满足大体积混凝土施工要求。
HZXZ50型强制式搅拌机搅拌轴为行重立轴，搅拌质量好，效率高。
HZXZ50型搅拌机性能稳定，自动化程度高，价格便宜，配件来源便利，售后服务良好。
6.3平面布置
现场搅拌站计划设置在现场中部，占地约3500平方米。每台搅拌站分别设2个100t水泥罐，1个外加剂仓，1个粉煤灰仓；砂石料堆放于开放式料场内，料场设三个堆料区，分别储存两种规格的石子和一种规格的砂子，料场之间采用500厚混凝土墙分隔，墙高5米，顶面用石棉瓦铺盖；为保护现场的施工情况便于废水废渣的处理，在搅拌机旁设两个沉淀池，用于废水废渣的处理。  

搅拌站采用电子计量、自动上料系统。外加剂使用液体外加剂，自动计量填加。
 详见附图。 

6.4设备投入
6.4.1主要生产设备
搅拌站及其配套设备采取企业购置固定资产方式。
搅拌站主要设备一览表
	序号
	机械名称
	型号
	功率
	数量

	1
	混凝土搅拌机
	HZXZ50
	70
	2

	2
	装载机
	ZL30B
	
	2

	3
	运输车
	
	
	2

	4
	混凝土地泵
	HBTR90
	90
	2

	5
	混凝土地泵
	HBTR60
	75
	2


6.4.2搅拌站试验室设备配置
试验室仪器设备一览表
	序号
	名称
	型 号
	数量
	产    地

	1
	砼回弹仪
	HJ225
	1
	意大利（进口）

	2
	案秤
	AGT-10
	1
	大竹衡器厂、浙江永康溪五金衡器厂

	3
	养护室温控仪
	
	1
	

	4
	混凝土振动台
	
	1
	

	5
	砼试模
	100*100*100150*150*150
	40
	

	6
	铁铲
	
	3
	

	7
	改刀
	大、小
	2
	

	8
	容重筒
	1升、3升
	3
	

	9
	胶丙钳
	
	1
	

	10
	温度计
	
	10
	

	11
	瓷盘
	
	3
	

	12
	量杯、量筒
	
	4
	

	13
	天平
	
	1
	

	14
	电炉、炒锅
	
	1
	

	15
	砂土筛
	
	1
	

	16
	砼抗渗试模
	D150
	24
	

	17
	环刀（刀盒）
	
	各10
	

	18
	台秤
	TGT-50
	1
	资中衡器厂

	19
	台秤
	TGT-100
	1
	资中衡器厂

	20
	砼坍落度测定仪
	
	1
	浙江上虞

	21
	砂子标准筛
	0.08-100mm
	
	沈阳建筑仪器厂

	22
	石子标准筛
	5-60mm
	
	浙江上虞


除以上设备以外，还应建立混凝土试块标准养护室及相应的自动温湿控制系统。
6.5 原材料选择
为有效防止开裂，保证混凝土质量，本工程水泥拟采用安徽省“巢湖”或“海螺”牌水泥；采用定远或明光生产的中粗砂；使用合肥产的粉煤灰。
6.6生产工艺流程
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6.7混凝土输送
为提高混凝土搅拌站的工作效率，将混凝土输送泵安放在搅拌站出料口下方，混凝土搅拌完成后，通过溜槽直接进入混凝土输送泵（地泵），然后输送到浇注地点。
6.8  搅拌站组织机构与岗位职责
6.8.1组织机构图



6.8.2人员配备及职责
（1） 项目总工:

负责搅拌站的技术管理并贯彻执行质量方针、项目质量计划引进及推广应用工作，保证国家有关混凝土方面的技术标准、质量法规在搅拌站的有效实施。
搅拌站施工技术方案的制定、技术措施的落实、配合比的签发及试验系统的管理工作。
负责监督其按有关标准、规范、规程进行检验和试验工作，对所签发的配合比的适用性负责，并密切监控，检查混凝土质量及配合比执行情况。
负责审核搅拌站物资计划及物资需要计划，对本工程现场搅拌站技术负有第一技术责任。
负责组织并参与材料厂家和配属单位的资质考核、负责材料的控制与认可。
负责对配属单位提交技术方案的审批。
组织施工质量专题会和施工技术交底，负责主持质量事故的分析及处理方案。
负责技术管理部、工程部、质量部、物资部的协调工作。
（2） 物资部：
负责搅拌站材料物资的统一管理工作。
严格按照公司授权范围内的物资编制材料（物资）采购计划，依据采购计划程序购买，确保施工生产顺利进行。
负责主任工程师确认的原材料的采购与验证工作。
负责对供货单位进行评定与考核。
进场材料的验收、储存、保管及标识管理，对材料消耗实行有效管理；按原材料复试规定取样送检，并记录存档。
负责研究提供产品与分承包商方的交接工作，并办理书面手续。
负责进场物资在使用工程中的监督工作。
负责编制搅拌站的物资管理规定。
及时与试验室配合，做好材料进场的报验工作。
编制生产计划，下达生产任务，对砼价格、单方材料费等经济指标进行分析，砼生产量的统计与核算。
（3） 试验室：
负责砼试配及混凝土配合比管理工作。
负责各种原材料、砼半成品、成品的检验和试验。
施工配合比的调整，技术资料的汇总与存档。
负责工程部提供的委托单做取样试验。
作好试验资料的报验。
（4）工程部：
负责施工生产的管理与协调工作。
负责监督施工现场的机械维修并定期对搅拌设备进行检修和机械性能的保养工作。
定期对机械维修、保养，以保证机械设备的使用率及实行关键过程中搅拌机料称的控制工作。
建立设备管理制度，制定各类设备的安全操作规程，组织实施设备的维修与保养工作，常用配件的采购与储备，提高设备的完好率和利用率，确保设备保值率。
负责制定月度进度施工计划并分解成周作业计划，下达搅拌站生产计划。
负责对搅拌站施工过程技术交底，并且必须以书面形式进行，手续齐全。
作好资料的申报工作。
（5） 质量部、搅拌站：
严格执行混凝土的国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。
编制现场搅拌站的质量管理规定，增强施工预控能力和工程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。
对砼生产全过程实施监督控制。
检查技术方案或技术措施的实施，并及时纠正施工质量问题。
检查出厂砼质量，确保原材料进场、人员操作、设备运行、方案执行等各方面全面满足砼出厂质量的要求。
6.9搅拌的质量控制
（1）进搅拌站的原材料必须严格分批经过试验，合格才能用。
（2）搅拌过程要严格实行计量监督。搅拌计量设备必须经过定期鉴定，并每班检查完好，正常运转才行。
（3）骨料的含水率经常测定（一班不少二次）从用水量中扣除。
（4）要留足够试块用于检测各令期强度并考虑备用。
（5）设置专门质检员全过程监督。
6.10高标号混凝土配备
本工程混凝土标号C30~C45,对于C45高标号混凝土,采取以下措施：
（1）水泥的选择
本工程中的混凝土，必须选择生产条件好，质量控制严格，质量稳定的厂家生产的水泥。经过认真调查，并经实际试验选择，我们采用高品质水泥。
（2）选择掺合料
高强度等级混凝土不能单靠增加水泥用量来达到强度要求，那样会增加水泥水化热，易造成温差裂缝；同时水泥用量太大，收缩性也加大，易造成裂缝。因此适当掺加部分有二次水化性能的掺合料，既可增加后期强度，又增加水化产物，提高混凝土密实度，还能够改善施工性能，一举多得，是高强度等级混凝土的必要组成部份。
（3）高效减水剂选择
高强度等级混凝土，一般要求低水灰比。从方便施工的角度来看，如泵送又要求高流动性，高流动性的获得，必须靠高效减水剂的应用。
（4）粗骨料选择
粗骨料选用5—20mm、质地坚硬的卵石和5-31.5mm的碎石，其品质指标要严格满足国家标准的要求。高标号混凝土搅拌前应将砂石进行清洗，严格控制含泥量。
（5）细骨料选择
细骨料必须选干净的中砂，要严格控制含泥量。其品质指标必须严格满足国家标准要求。
（6）试配工作
试配是实践的关键步骤，选用的原材料是否适用，一切性能是否理想，配比是否科学，必须由试配来体现。试配工作按如下原则进行：
试配强度的确定，试验强度必须达到fcu,0=fcu,k+1.645δ，即28天强度要达70mPa以上。
b.流动性应能达200mm以上。
c.夏季还应考虑加缓凝剂。
d.水灰比应在0.32—0.35左右。
e.试配要考虑多种材料选用和几个水灰比同时试验。
f.水泥用量不超过550kg。
g.做与生产过程相同的模拟试模，确保混凝土质量。
7、地下室底板大体积混凝土施工
本工程Ⅱ区底板厚度为1300mm,属大体积混凝土。
7.1 温度裂缝的控制
大体积混凝土施工中，温度控制问题的解决至关重要，混凝土块体内温度的变化是不均匀的，内部水化热的散发是通过混凝土表面进行的，由于内外温度的不一致，表面混凝土的收缩受到内部混凝土的约束，产生温度应力，往往导致混凝土开裂。缝宽受温度影响较大，冬季较宽、夏季较窄。裂缝的走向无规律性，宽度在0.5mm以下。通过计算拟定采用的温度控制措施以减小混凝土的温度应力，确保混凝土质量。主要施工控制措施如下：
 (1)  原材料的控制
 在混凝土中掺入粉煤灰，减少约15%的水泥，其强度有所增加（包括早期强度），密实度增加，收缩变形有所减少，泌水量下降，坍落度损失减少。粉煤灰与减水剂掺入混凝土称为“双掺技术”，由此会取得降低水灰比，减少水泥浆量，延缓水化热峰值的出现，降低温度峰值，收缩变形也有所降低。
混凝土搅拌站原材料称量装置要严格、准确，确保混凝土的质量。砂石的含泥量对于砼的抗拉强度与收缩影响较大，要严格控制在2%以内。砂石骨料的粒径要尽量大些，以达到减少收缩的目的；当水灰比不变时，水和水泥的用量对于收缩有显著影响，因此，在保证可泵性和水灰比一定的条件下，要尽量降低水泥浆量；砂率过高意味着细骨料多，粗骨料少，为了减少收缩的作用，避免产生裂缝，要尽可能降低砂石的吸水率。
（2) 混凝土配合比的确定
混凝土配合比按现行的《普通混凝土配合比设计技术规程》（JGJ/55-96）予以执行，混凝土的强度应符合国家现行《混凝土质量控制标准》的有关规定。根据施工季节和气候条件，以及所使用的原材料，通过计算和试配确定各种材料的用量，包括其它外掺剂的用量，如粉煤等，同时确保混凝土的可泵送性，底板混凝土的坍落度控制在16-18cm之间,地下室底板混凝土初凝时间为6至8小时。
（3）混凝土的搅拌
混凝土原材料计量要准确，计量的允许偏差不应超过下列限值：水泥和掺合料为±1%，粗骨料为±2%，水及外加剂为±1%，我项目将重点对混凝土的质量进行监控，以确保工程质量。
混凝土外加剂的性能或种类，必须符合**市建委所规定批准使用的品种和生产厂家。使用原则是采用对人类生存环境无污染的产品。
 (4) 大体积混凝土热功计算
控制混凝土出机温度和浇筑温度。为了减少结构物的内表温差，控制砼内部温度与外界温度之差不大于250C，必须控制出罐温度不低于100C和浇筑温度不低于50C。
本工程底板混凝土，抗渗砼C45/S6，取定每立方混凝土中水泥含量345kg。
△T= Th -T（t）-T0
T0=15℃
Th=65-10=55℃
T（t）=CO（1-e-mt）/CP

    =[310*180/(0.96*2400)]*(1-2.718-0.3*2）
=24.22*（1-2.718-0.3*2）
=24.22*0.45

=10.1℃
将T（t）、T0、Th代入上式
△T=55℃-10.1℃-15℃=29.9℃＞25℃
根据计算结果，温差已超过25℃，经热工计算选用一层塑料布另加两层草袋保温，以降低底板表面与大气温差，避免由于温差过大而造成的温度裂缝。
(5)  混凝土测温
为了进一步弄清混凝土水化热的大小，不同深度处温度场的变化及施工阶段早、中期温差的发展规律，须在底板浇筑后进行温度的测定:

测温点沿浇筑的高度埋设，钢筋绑扎完成后，埋设5组电阻测温片，布置在结构边缘和中间，测温从混凝土浇筑后12h开始，前3天每2h测一次，以后每4h测一次，直至温差保持在10。C以下为止。如预报到24℃时则立即增加一层草袋。
7.2 施工工艺
(1) 人员组织调配
底板大体积混凝土的浇筑必须各方面协调统一方可顺利施工。现场设总调度长一名，混凝土浇筑前由总调先进行各方面协调、联络和布置，施工时由总调进行总指挥处理各种关系。
在劳动力的配备上充分考虑搅拌、运输、浇筑、换班各个环节因素的影响，每昼夜实际浇筑有效时间按20小时计算。
①管理层：每昼夜按两大班安排(每大班8小时)：
负责前后方的协调工作               2人
负责解决砼施工过程中的技术问题     2人
负责现场保温材料等的供应和实施     2人
负责现场砼浇筑指挥工作             4人
②操作层
振动操作组（包括下料、平仓、振捣）：8组     每组 6人
砼表面压光组:                      6组     每组 6人
泵管安拆组:                        4组     每组5人
养护组:                            2组     每组 6～8人
钢筋组:                            2组     每组 8人
木工组:                            2组     每组 6人
电工组：                          2组   每组2人
试验组：                          2组  每组1人
其他:                             2组     每组10～15人
（2）管路布置原则
混凝土输送管，根据本工程特点和施工场地特点、混凝土浇筑方案进行配管。宜缩短管线长度，少用弯管和短管。
地上水平管轴线应与Y形管出料口轴线垂直。
垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。
管路连接要牢固、稳定，各管卡位置不得与地面或支撑物接触，管卡在水平方向距离支撑物≥100mm，距离地面≥100mm。
接头密封严密，不得漏浆（垫圈不能少）。
为了避免泵管的振动影响底板钢筋和基础梁模板的位置，泵管须架设在马凳支架上，马凳下铺废旧竹胶板，马凳上铺放钢跳板作为工作面，混凝土浇筑完毕，及时将马凳和竹胶板拆除。
（3） 泵送程序
混凝土泵启动后，应先泵送适量水湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管的的内壁等直接与混凝土接触部位。
开始泵送时，混凝土泵应处于慢速、匀速并随时可反泵的状态。泵送速度，应先慢后快，逐步加速。同时，应观察混凝土泵的压力和各系统的工作状态，待各系统运转顺利后，方可以正常速度进行泵送。
混凝土泵送应连续进行。如必须中断时，其中断时间不得超过混凝土从搅拌至浇筑完毕所允许的延续时间。中断泵送后，再次泵送时，应先反泵2～3个行程，将分配阀内的混凝土吸回到料斗中经充分搅拌后再泵送。
泵送混凝土时，活塞应保持最大行程运转。
泵送结束后，应及时清洗泵机及管路。
泵送结束时，应拆开水平管与垂直管结合处管卡，将垂直管路的混凝土料卸掉，然后加满水，用卡球将混凝土缸及料斗冲洗干净。
当输送管堵塞时，应采取下列方法排除：重复进行反泵和正泵，逐步吸出混凝土至料斗中，重新搅拌后泵送；用木槌敲击，查明堵塞部位，将混凝土击松后，重复进行反泵和正泵，排除堵塞；当上述两种方法无效时，应在混凝土卸压后，拆除堵塞部位的输送管，排除混凝土堵塞物后，方可接管。重新泵送前，应排除管内空气后，方可拧紧接头。
（4）底板混凝土的浇筑
根据工程特点，每个区域按后浇带确定每次浇筑面积，每区分别布置4套地泵，必要时加溜槽连续浇筑。
每个区域施工均采用分段分层的方法进行浇筑。混凝土从底层开始浇筑，进行一段距离后回来浇筑第二层。根据混凝土泵送时自然形成的1：6-10坡度分层浇筑，底层厚度可按350mm，第二层厚度按300mm。（见下图）

为了保证底板混凝土的整体性，在施工缝连接处不出现薄弱点，后浇带处采用两层钢丝网封堵，一层网片为细钢丝网，另一层为钢板网，利用钢筋进行加固，即可保证混凝土之间的有效连接，还可视为模板使用。断面作成齿形，同时设置加强钢筋，确保该断面处的有效结合。
在每个浇筑带的前后、中部布置三道振捣点，通过混凝土的振动流淌达到均匀铺摊的要求。为防止混凝土集中堆积，先振捣出料口处混凝土，形成自然流淌坡度，然后全面振捣，严格控制振捣时间、移动间距和插入深度。
振动棒的振捣要做到快插慢拔。快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下面混凝土发生分层、离析现象；慢拔是为了防止使混凝土填满振动棒抽出时所造成的空洞。振动棒插点要均匀排列，采用“行列式”或“交错式”的次序移动，但不得混用，以免造成混乱而发生漏振。每一插点要掌握好振捣时间，过短不易振捣，过长可能引起混凝土产生离析现象。每点振捣时间视混凝土表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。
基础梁与底板一起浇筑，基础梁混凝土也采用分层限时的浇筑方法，即第一次浇筑高度为基础梁混凝土高出底板30cm左右,根据混凝土配合比时间和现场初凝情况综合判定，基础梁混凝土振捣时，振捣棒插入下层5cm。
对于有预留洞、预埋件和钢筋太密的地方（尤其是基础梁丁字点和十字交叉点），应预先制定措施，确保顺利布料和振捣密实。在浇筑混凝土时，应经常观察，当发现混凝土有不密实等现象，应立即采取措施予以纠正。
（5） 底板混凝土的振捣
严禁有过振和漏振现象，振捣时间以观察混凝土表面无气泡、混凝土不再下沉、表面泛浆为准。
混凝土下料分层进行，振捣时应插入下层50mm交叉振捣，确保混凝土振捣后无隔离层；使用振捣捧振捣时应快插慢拔。
振捣棒插入时应垂直于表面，严禁斜插，防止振捣棒穿到钢筋网片的另一侧，拔不出振捣棒。
混凝土的供应必须以现场混凝土浇筑速度为准，保证混凝土施工不间断，不出现施工缝。
浇筑混凝土时应派木工、钢筋工随时观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、和插筋等有无移动、变形、漏浆、涨模情况，发生问题应立即汇报和处理，并应在已浇筑的混凝土初凝结前修正完毕。
底板混凝土标高的控制：在柱子或墙钢筋上弹出50cm或100cm线，然后在各柱子或墙之间拉线形成控网，用钢卷尺测量控制线到混凝土表面的距离来控制板混凝土表面的标高。
（6）混凝土泌水处理和表面处理
混凝土在浇筑、振捣过程中，上涌的泌水和浮浆沿混凝土面排到后浇带的排水沟，通过沟内设置的集水坑抽出基坑，以提高混凝土质量，减少表面裂缝。浇筑混凝土的收头处理也是减少表面裂缝的重要措施，因此，在混凝土浇筑后，先初步按标高用长刮尺刮平，在初凝前用平板振动器碾压数遍。
由于泵送混凝土表面的水泥浆较厚，在混凝土浇筑到顶面后，及时把水泥浆赶至后浇带处排水沟，初步按标高刮平，用木抹子反复搓平压实，使混凝土硬化过程初期产生的收缩裂缝在塑性阶段就予以封闭填补，以防止混凝土表面龟裂。
（7） 混凝土养护
采用在表面覆盖一层塑料薄膜、上盖一层25mm厚阻燃草帘，塑料薄膜及阻燃草帘之间搭接200mm，以减少水分的散发，对边缘、棱角部位的保温厚度应增加到面层部位的2倍，以此降低混凝土表面与大气温差，避免由于温差过大而造成的温度裂缝。
（8）混凝土试块制作及记录
坍落度试验试验人员应按要求认真填好《坍落度记录表》。底板混凝土坍落度16-18cm,允许偏差±3cm。
制作人员必须检查现场混凝土坍落度情况，标记试件的部位、种类、养护龄期等。发现混凝土质量问题应及时的以最短时间通知工程部并协助工程部解决实际问题。
施工现场设立标准养护室，确保养护室恒温20℃±3℃，相对湿度为90%以上，并有温、湿度控制装置和淋水、排水系统。
混凝土抗压强度，应以边长150mm的立方体试件，在温度20℃±3℃和相对湿度为90%以上的潮湿环境或水中的标准条件下，经28d养护后试压确定。
	砼抗压试块
	每200m3同配合比砼（每区加同条件试块一组）

	抗渗混凝土试块
	每500m3同配合比砼取一组，每增加240m3再增加一组试块


混凝土试件制作时，必须保证其代表性，防止试件数量少取情况发生，并采用试验专用振动台进行振动。
混凝土试块制作在项目经理部专职试验员监督下进行。试块制作必须能直观反映现场实际混凝土情况。
8、地下室外墙施工及抗裂措施
(1) 原材料控制
严格控制砂、石质量，采用中砂，石子采用5(25级配石，含泥量控制在小于1.5%，可提高混凝土的抗拉强度。
防水混凝土搅拌时间比普通混凝土略长，一般不少于120s；掺入引气型外加剂，减水剂，则搅拌时间约为120~180s；掺入其他外加剂应根据相应的技术要求确定搅拌时间。
严格控制混凝土的坍落度，可减少混凝土的收缩值，增加混凝土的密实度，提高混凝土的抗裂性能。
(2) 施工缝处理
底板与墙体施工时间不宜相隔过长，一搬7~10天左右。底板与外墙交界处施工缝留在底板面以上250处，顶板与外墙留在顶板以下50-100处，为了保证防水效果，采用企口缝加止水钢板的双保险措施。新老混凝土结合前对施工缝顶面进行认真剔凿，清除浮粒,直到全部露出石子，经监理验收同意后方可进行下步处理。在继续浇筑混凝土前用水冲洗并保持湿润，铺上一层20~25mm厚的水泥砂浆，其材料和灰砂比应与混凝土相同。捣压密实后再继续浇筑混凝土。
详见施工缝留设及防水处理示意图。
(3) 后浇带设置
地下室外墙周长过长，约420m，极易引起砼的开裂，为了防止累计收缩产生的外墙裂缝，除在混凝土中掺入低碱膨胀剂、减水剂外，拟采用分段施工的方法，减少累计收缩值。根据设计图纸,本工程共有5道1m宽后浇带,所有后浇带均贯穿地下室地板、墙板和顶板，除该5条后浇带外，施工时尚应沿地下室外墙每隔不大于20m设置一道后浇带，所有后浇带均应在两侧混凝土龄期达到42天后再施工，其中1#、2#及4#后浇带须在两侧主体结构全部完成且所有墙体均安装和砌筑完毕14天后再施工。后浇带两侧用钢丝网封挡，并设置3mm厚钢板止水带，后浇带混凝土浇筑前须将两侧剔凿干净，并浇水润湿。其它处理方法应按照设计图纸及本方案相关章节执行。
（4）施工工艺
模板应平整，且拼缝严密不漏浆，并应有足够的刚度、强度，吸水性要小，模板构造应牢固稳定，可承受混凝土拌合物的侧压力和施工荷载，且应装拆方便。地下室外墙采用M22对拉螺栓加焊5mm厚80mm*80mm止水片。
钢筋相互间应绑扎牢固，以防浇捣混凝土时，因碰撞、振动使绑扣松散、钢筋移位，造成露筋。
浇筑前，应清除模板内的积水、木屑、铅丝、铁钉等杂物，并以水湿润模板。使用钢模应保持其表面清洁无浮浆。
浇筑混凝土的自落高度不得超过1.5m，否则应使用串筒、溜槽或溜管等工具进行浇筑，以防产生石子堆积，影响质量。
在结构中若有密集管群，以及预埋件或钢筋稠密之处，不易使混凝土浇捣密实时，应改用相同抗渗等级的细石混凝土进行浇筑，以保证质量。
 混凝土浇筑应分层，每层厚度不宜超过30~40cm，须严格控制分层浇筑高度，使混凝土中气泡排出，确保混凝土的密实度。相邻两层浇筑时间间隔不应超过2h，夏季可适当缩短。
墙体防水混凝土采用机械振捣，机械振捣能产生振幅不大、频率较高的振动，使骨料间的摩擦力、粘附力降低，水泥砂浆的流动性增加，由于振动而分散开的粗骨料的沉降过程中，被水泥砂浆充分包裹，形成具有一定数量和质量的砂浆包裹层，同时挤出混凝土拌合物中的气泡，以增强密实性和抗渗性。
 机械振捣应按现行（混凝土结构工程施工及验收规范）的有关规定依次振捣密实，防止漏振、欠振。
 (5)养护
 因地下室采用防水混凝土,防水混凝土的养护对其抗渗性能影响极大，特别是早期湿润养护更为重要，一般在混凝土进入终凝（浇筑后8-12h）即应覆盖，浇水湿润养护不少于14d。因为在湿润条件下，混凝土内部水分蒸发缓慢，不致形成早期失水，有利于水泥水化，特别是浇筑后的前14d，水泥硬化速度快，强度增长几乎可达28d标准强度的80%，由于水泥充分水化，其生成物将毛细孔堵塞，切断毛细通路，并使水泥石结晶致密，混凝土强度和抗渗性均能很快提高；14d以后，水泥水化速度逐渐变慢，强度增长亦趋缓慢，虽然继续养护依然有益，但对质量的影响不如早期大，所以应注意前14d的养护。
（6）拆模板
 由于对防水混凝土的养护要求较严，因此不宜过早拆模。拆模时防水混凝土的强度必须超过设计强度等级的70%，混凝土表面温度与环境温度之差，不得超过15摄氏度，以防混凝土表面产生裂缝。拆模时应注意勿使模板和防水混凝土结构受损。墙体拆模后，立即涂刷养护剂养护。
（7）等强代换：如设计同意地下外墙水平钢筋可代换为小直径，以便缩小间距，并且改在立筋外侧布置，以提高横向抗裂能力。
（8）防水混凝土结构的保护
 地下室外墙拆模后，应抓紧进行下一分项工程的施工，以便及时对基坑回填，这样可以避免因干缩和温差引起开裂，并有利于混凝土后期强度的增长和抗渗性的提高，同时也可以减轻壅水对工程的危害，起一道阻水线的作用。回填土应分层夯实，并严格按照施工规范的要求操作，控制回填土的含水率及干密度等指标。同时应做好建筑物周围的散水坡，以保护基坑回填土不受地面水入侵。
 混凝土防水结构浇筑后严禁打洞。对出现的小孔洞应及时修补，修补时先将孔洞冲洗干净，涂刷一道水灰比为0.4的水泥浆，再用水灰比为0.5的1：2.5水泥砂浆填实抹平。
（9）为有效防止开裂，保证混凝土质量，本工程水泥拟采用安徽省“巢湖”或“海螺”牌水泥；采用定远或明光生产的中粗砂；使用合肥产的粉煤灰。
9、 地上主体结构混凝土施工
本工程拟在现场设置混凝土搅拌站，混凝土供应由现场搅拌，具体详见施工现场搅拌站设置方案。
本工程水泥采用安徽省“巢湖”或“海螺”牌水泥；采用定远或明光生产的中粗砂；使用合肥产的粉煤灰。
9.1浇筑前准备
机具准备及检查，各种机具应按需要准备充足，并考虑发生故障时的修理时间。采用泵送混凝土，一定要有备用泵。所有机具在浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工，随时检修。
保证水电及原材料的供应,掌握天气季节变化情况,现场临水、临电接至施工操作面。
泵管垂直架设时应尽量利用楼内的楼板洞或楼梯间梯井。泵管水平铺设时应架设于马凳上，泵管接头处必须铺设两块多层板，防止堵管时，管内的混凝土直接倒在顶板上，难以清除。
楼板板面抄测标高。用短钢筋焊在板筋上，钢筋上涂红油漆或粘贴红胶带，标明高度位置，短钢筋的纵横间距不大于3M，浇筑混凝土时，拉线控制混凝土高度，刮板找平。
浇筑混凝土前，各工种详细检查钢筋、模板、预埋件是否符合设计要求，并办理隐、预检手续。高压水冲洗模板内遗留垃圾、碎屑及柱头处的混凝土碎渣，同时保持模板板面湿润、无积水。
根据混凝土浇筑路线，搭设马道，上铺废旧木模板或脚手板，防止已绑完钢筋在浇筑过程中被踩踏弯曲变形。
检查安全设施、劳动配备是否妥当，能否满足浇筑速度的要求。
9.2泵送混凝土对模板和钢筋的要求
对模板的要求
由于泵送混凝土的流动性大和施工冲击力大,须确保模板和支撑有足够的强度、刚度和稳定性。
由于泵送混凝土的坍落度大，模板拚缝要严密，宽度大于1mm的缝隙均应采取措施加以堵严。
因泵送混凝土浇注速度快，柱子模板要进行二次校正，即在混凝土浇注后再进行一次校正。
对钢筋的要求
浇注混凝土时，要注意保护钢筋，一旦钢筋骨架发生位移或变形，应及时纠正。混凝土板的水平钢筋，应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。
9.3 混凝土泵送
泵送混凝土前，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆（或1：2水泥砂浆），润滑管道后即可开始泵送混凝土。
开始泵送时，混凝土泵操作人员应使混凝土低速运转，待顺利泵送后再提高运转速度，加大行程，转入正常的泵送。若混凝土供应不及时，宁可慢速间歇泵送，也要保持连续泵送。
混凝土泵送即将结束前，应正确计算尚需用的混凝土数量，并及时告知混凝土搅拌处。
(4)混凝土泵或泵车使用完毕及时清洗。
9.4 混凝土的浇筑
在进行墙柱混凝土浇筑时，严格控制下灰厚度（每层浇筑厚度不得超过50cm）及混凝土振捣时间，杜绝蜂窝、孔洞。留置在梁底部位的水平施工缝，标高要严格控制准确，不得有过低和超高的现象，并形成一个水平面，否则造成下一步梁板施工困难，同时影响质量。
梁板混凝土浇筑方向平行于次梁方向推进，随打随抹。梁由一端开始，用赶浆法浇筑。标高控制：水准仪抄平，把楼面+0.5m用红色油漆标注在柱、墙体钢筋上，拉线控制，刮杠找平标高。
为了避免发生离析现象，混凝土自上而下浇筑时，其自由落差不宜超过2m，如高度超过2m，应设串桶、溜槽。为了保证混凝土结构良好的整体性，浇筑砼应连续进行。如必须间歇，其间歇时间不允许超过2H，在砼初凝前，必须将此层砼浇筑完毕。
灌筑每层墙柱结构混凝土时，为避免脚部产生蜂窝现象，混凝土浇筑前在底部应先铺一层5～10cm厚同标号混凝土去石子水泥砂浆，以保证接缝质量。
 使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要排列均匀，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，移动间距30-40CM。
 对于“典型性钢筋”配筋处、柱头、梁端及其它钢筋密集处，混凝土下料困难，须用振捣棒送至端部和柱头，对此部位采用小直径振捣棒仔细振捣，保证做到不漏振、不过振，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。振捣后用钢叉片检查砼是否密实，不密实处人工叉捣到密实。
砼浇筑过程中应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等是否移动、变形或堵塞，发现问题及时处理，并应在砼初凝前修整完好局部补振。
梁板砼浇筑时砼虚铺厚度可略大于板厚，但是不应超过300MM，可用振捣棒顺浇筑方向拖拉振捣，但不允许用振捣棒铺摊砼，必须用铁扒将泵管口处堆积砼及时扒开、摊平。
砼浇筑过程中，要加强成品保护意识，施工操作面铺设跳板，不得直接踩踏钢筋，不得碰动预埋铁件和插筋。
砼泵管必须用马凳支撑，不得直接放在钢筋上，浇完砼后，及时将马凳移走并用振捣棒补振密实。
为防止向楼层输送砼时重力作用使泵管内砼产生逆流现象，泵车与垂直管之间水平管的长度不应小于15M，并在砼出料口附近的输送泵管上加一逆向止流阀。
砼振捣完毕，用刮板及时刮平。砼初凝后用木抹子搓毛、压实两遍，消除表面微裂缝。柱插筋上污染的水泥浆清除干净，柱根砼表面在砼初凝后终凝前清除浮浆、划毛。
9.5浇筑重点控制部位
钢筋过密处。
预留孔洞部位。
较薄较高构件。
以上部位必须浇筑到位，振捣充分，不漏振。浇筑过程中随时采用敲击模板、配合人工捣固的方法，以免出现狗洞、蜂窝、麻面。
 9.6不同标号的混凝土的浇筑
 本工程混凝土标号为C30~C45，柱、梁板、墙交界处混凝土的标号不一致时，为保证核心部分混凝土的强度等级，梁柱节点处混凝土浇筑方法见下图。浇筑时先浇筑柱核心部分，待柱核心部分高标号混凝土浇筑完后再进行周边梁板混凝土的浇筑。
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9.7高标号混凝土浇筑
高标号混凝土施工时基本不泌水，混凝土浇注后必须立即采取措施防止蒸发失水造成表面开裂；从水泥水化作用的角度看，高标号混凝土本身用水量极小，更需要采取良好的养护手段，保证水泥的完全水化作用。因此，混凝土施工完成后随即用塑料布覆盖混凝土完成面并持续14天以上。
 9.8混凝土的养护
对混凝土的养护将安排专门的养护小组，负责结构工程的养护工作，墙、柱混凝土采用涂刷养护剂的方法进行养护，模板拆除后马上进行涂刷；顶板混凝土上部采用浇水保湿养护。
高强度等级混凝土养护特别重要，因其用水少，水泥水化过程必须增加外部供水才能使水化充分。现场施工必须成立专门的养护小组，采用浇水或淋水、挂帘保湿等方法；冬季则应涂刷养护剂密闭养护。
 9.9试块的制作与标准养护
（1）试块制作必须按相应标准规定严格执行；
（2）试块的强度主要是代表结构构件的强度质量，所以必须保证标准养护室的温度与湿度，高强度混凝土试块最好放入水池进行养护。
9.10后浇带处理
根据设计图纸,本工程共有5道后浇带,所有后浇带均贯穿地下室地板、墙板和顶板，其中1#、2#和4#后浇带尚贯穿各楼层面，3#和5#仅在地下室及车道部分设置。后浇带处理如下：
后浇带中的分布筋应连续不断，由于后浇带搁置时间较长，为了控制其锈蚀程度，影响其受力性能，故采用在钢筋上刷水泥浆保护，在底板后浇带两侧砌筑两皮砖，并覆盖竹胶板和塑料薄膜，防止垃圾及雨水和施工用水进入后浇带；
在浇筑后浇带砼之前，应清除垃圾、水泥薄膜，剔除表面上松动砂石、软弱混凝土层及浮浆，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润不少于24h，残留在混凝土表面的积水应予清除,并在施工缝处铺30mm厚与混凝土内成分相同的一层水泥砂浆，然后再浇筑砼。
后浇带在底板、墙位置处砼要分层振捣，每层不超过50cm，混凝土要细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。
填充后浇带混凝土的强度等级应比原结构混凝土强度提高一级，并用无收缩水泥配置的微膨胀混凝土浇筑，并保持至少15d的湿润养护。
后浇带部分覆盖一层钢板，上铺油毡，防止雨水及杂物进入。
在后浇带砼达到设计强度之前的所有施工期间，后浇带跨的梁板的底模及支撑均不得拆除。
10、回填土施工
回填土在地下室防水施工完毕后进行，按现行有关施工验收规范进行分层分段回填，分批夯实和碾压，验收合格后方可进行下道工序的施工。
1）防水层的保护
回填土时必须针对实际施工情况，采取有效措施保证地下室防水层不被破坏。
2）回填土料要求
本工程回填土料选用与槽底压缩性相近的粘性土。土料含水量以手握成团，落地开花为适宜。回填土中不得含有石块、碎砖、灰渣及有机杂物，回填土的粒径不宜大于50mm。
3）回填土前基底处理
为保证回填土的施工质量，在回填土前要清除基底积水、淤泥和杂物。
4）外墙管道口处理
外墙管道口暂时用水泥砂浆封堵，待以后接管时再剔凿掉。
5）回填土施工
由一端向另一端自下而上分层铺填，每层虚铺厚度不大于25cm。基坑回填土采用分段填筑，分段交接处要填成阶梯形，每层互相搭接，每层接缝处作成1：1.5的斜坡，上下层错缝距离不应小于1m。回填土时要预留一定沉降量，以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下，土体逐渐沉落密实，沉降量按填方高度的3%预留。
（6）填土的压实
填土的压实用蛙式打夯机夯实，每层压实遍数为4遍。打夯之前对填土应初步平整，打夯机依次夯打，均匀分布，不留空隙。
7）质量控制与检验
在夯实之后，要对每层回填土的质量进行检验。采用环刀法取样测定土的干密度，基坑回填每20-50m取样一组，每层均不少于一组。要求填土压实后的干密度符合要求后在回填上一层。
11、钢结构施工
本工程玻璃屋面、玻璃地面、雨棚部分均有钢结构（钢梁）。
11.1材料准备
进场构件必须具备原材质量证明书、原材复检报告、钢构件产品质量合格证、焊接工艺评定报告、焊接施焊记录、焊缝外观检查报告、焊缝无损检测报告、构件尺寸检验报告等
11.2进场构件验收
⑴检查构件出厂合格证、材料试验报告记录、焊缝无损检测报告记录、焊接工艺评定等资料。
⑵检查进场构件外观：主要内容有构件挠曲变形、节点板表面破损与变形、焊缝外观质量、焊缝坡口几何尺寸、构件表面锈蚀等，若有问题，应立即通知加工厂，并会同有关部门决定处理方案。
11.3吊装
吊装前检查梁的几何尺寸、螺栓连接面、焊缝质量。起吊钢梁之前要清除摩擦面上的浮锈和污物。
根据钢结构专业要求，在钢结构位置搭好架子。
用塔吊将钢梁吊至工作面，定位校正后焊接。
11.4钢结构焊接
钢梁与埋件的焊接先焊接梁之下翼缘焊道，要保持对称焊接，焊接下翼缘时由一个焊工在腹板一侧先焊后换至另一侧焊接，焊完后再换一侧施焊，反复倒换直到焊完。各焊道的接头在上下层间要错开。
焊前检查接头焊缝间隙是否符合要求，焊缝两侧的锈斑、油漆、油污、氧化皮等均应清除干净。
焊接第一道应封焊连接处，然后逐道逐层垒至填满，每道焊缝焊完后都必须清除焊渣及飞溅物，出现焊接缺陷应及时磨去并修补。
一个必焊缝必须连续焊完，如不得已而中途停焊，再焊以前须重新按规定加热。
检查在焊后冷却到环境温度时进行，超声波检验在焊后24小时后进行。
11.5焊缝质量检查
⑴ 焊完冷却到常温后进行外观检验，如不符合标准要求应返修。
⑵ 焊完24小时后按标准进行超声波检验，超标缺陷应返修并重新通过检验，返修前必须由焊接工程师根据节点及缺陷情况制定返修方案，同一处上缺陷返修不允许超过两次。
⑶ 以上检验及返修结果，均应详细填写记录报告表。
12、砌体工程
根据设计说明，本工程的主要墙体砌筑材料为空心粘土砖。
砖的强度等级必须符合设计要求，空心砖在运输装卸过程中，严禁倾倒和抛掷。经验收的砖，应按强度等级堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。
常温条件下，砖应提前1～2ｄ浇水湿润。砌筑时砖的含水率宜控制在10～15％。
控制砂浆及混凝土的水泥，如标号不明或出厂期超过３个月，应经试验鉴定后方可使用。
砂浆用砂宜采用中砂，并应过筛，不得含有草根等杂物。砂中含泥量，对于水泥砂浆和强度等级不小于Ｍ5的水泥混合砂浆，不应超过５％；对于强度等级小于Ｍ5的水泥混合砂浆，不应超过10％。
拌制砂浆应采用石灰膏、粘土膏、电石膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等无机掺合料，严禁使用干石灰或干粘土。
砂浆的配合比应采用重量比。配合比应事先经试验确定。如砂浆的组成材料有变更，其配合比应重新确定。试配砂浆，应按设计强度等级提高15％。
砂浆稠度宜控制在70～90ｍｍ。
施工要求要点：
砌体应上下错缝、内外搭砌，宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。
砖柱不得采用包心砌法。
砌体灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度可为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。
砌筑用砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌后3ｈ和4ｈ内使用完毕；如施工期间最高气温超过30℃，必须分别在拌成后2ｈ和3ｈ内使用完毕。
砂浆拌合后和使用时，均应盛入贮灰器内。如砂浆出现泌水现象，应在砌筑前在贮灰器内再次拌合。
砌体灰缝应填满砂浆。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80％，竖向灰缝宜采用加浆填灌的方法，使其砂浆饱满，但严禁用水冲浆灌缝。
砌筑砌体时，多孔砖的孔洞应垂直于受压面，砌筑前应试摆。
临时间断处的高度差，不得超过一步脚手架的高度。
砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。
雨天施工时，砂浆的稠度应适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.2ｍ。收工时，砌体顶面应予覆盖。
冬期施工时，尚应符合现行规范冬期施工的有关规定。
13、防水工程
根据设计说明，本工程地下工程、屋面防水等级均为Ⅱ级，屋面防水材料选用氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材及双剂型弹性防水涂料，地下室底板采用自防水混凝土,抗渗标号不小于S6,另喷涂两遍耐渗防水涂料,地下室侧壁为聚乙烯丙纶防水卷材.

13.1. 防水涂料施工
A. 施工准备工作
 (1) 技术准备
① 图纸熟悉、会审、掌握和了解设计意图；搜集该品种涂料防水的有关资料；
② 编制屋面防水工程施工方案；
③ 向操作人员进行技术交底或培训；
④ 确定质量目标和检验要求；
⑤ 提出施工记录的内容要求；
⑥ 掌握天气预报资料。
(2) 材料准备
①进场的涂料经抽样复验，技术性能符合质量标准；
②防水涂料的进场数量能满足屋面防水工程的使用；
③各种屋面防水的配套材料准备齐全。
(3) 机具准备
 棕扫帚、钢丝刷、衡器、搅拌器、容器、开罐刀、棕毛刷、圆滚刷、刮板、喷涂机械、剪刀、卷尺。
 (4) 现场条件准备
1)现场贮料仓库符合要求，设施完善；
2)找平层已检查验收，质量合格，含水率符合要求；
3)消防设施齐全，安全设施可靠，劳保用品已能满足施工操作需要；
4)屋面上安设的一些设施已安装就位。
B. 对基层的要求：
 基层是防水层赖以存在的基础，与卷材防水层相比，涂料防水对基层的要求更为严格。
 (1)平整度：基层的平整度的保证涂料防水层质量的关键。如果基层表面凸凹不平或局部隆起，在作涂料防水层时就容易出现涂料厚薄不匀。找平层的平整度用2m长直尺检查，缝隙不应超过5mm。
 (2)坡度：如果坡度过小，甚至出现倒坡，则会使屋面排水不畅或长期积水，使涂料长期浸泡水中，降低防水层的功能。
 (3)表面质量：如表层表面酥松、强度过低、裂缝过大，就容易使涂料与基层粘结不牢，在使用过程中往往会造成涂料与层剥离，而成为渗漏的主要原因之一。因此基层应压实平整，不得有酥松、起砂、起皮等现象。
 (4)含水率：基层含水率的大小，对涂料有着不同程度的影响一般来说，溶剂型防水涂料对基层含水率的要求要比水乳型防水涂料严格。溶剂型涂料必须在干燥的基层上施工，以避免产生涂料鼓泡现象的质量问题。
 C. 施工程序
施工准备工作→板缝处理及基层施工→基层检查及处理→涂刷基层处理剂→节点和特殊部位附加增强处理→涂布防水涂料及铺贴胎体增强材料→防水层清理与检查修整→保护层施工。
 D. 施工技术要点
 (1) 涂刷基层处理剂
 涂料防水层施工前，在基层上应涂刷基层处理剂，涂刷基层处理剂的目的是：
 ① 堵塞基层毛细孔，使基层的潮湿水蒸汽不易向上渗透至防水层，减少防水层起鼓；
 ② 增加基层与防水层的粘结力；
 ③ 将基层表面的尘土清洗干净，以便于粘结。
 所涂刷的基层处理剂可用防水涂料稀释后使用。涂刷基层处理剂时要用力薄涂，使其渗入基层毛细孔中。
 (2) 准确计量，充分搅拌
 对于多组分防水涂料，施工时应按规定的配合比准确主量，充分搅拌均匀；有的防水涂料，施工时要加入稀释剂、促凝剂或缓凝剂，以调节其稠度和凝固时间，掺放后只有搅拌充分，才能保证防水涂料的技术性能达到要求。特别是某些水乳型涂料，由于内部含有较多纤维状或粉粒状填充料，如搅拌不均匀，不仅涂布困难，而且会使没有拌匀的颗粒杂质残留在涂层中，成为渗漏的隐患。
 (3) 薄涂多遍，确保厚度
在涂料涂刷时，无论是厚质防水涂料还是薄质防水涂料均不得一次涂成，以防厚质涂料收缩和水分蒸发后易产生开裂；而薄质涂料很难一次涂成规定的厚度。因此，防水涂料应分遍涂布，每遍涂刷厚度1mm，待先涂的涂层干燥成膜后方可涂布后一遍涂料。
 (4) 铺设胎体增强材料
 在涂料第二遍涂刷时，或第三遍涂刷前，即可加铺胎体增强材料，胎体增强材料的铺贴方向应视屋面坡度而定：屋面坡度小于15%时，可平行屋脊铺设；屋面坡度大于15%时，应垂直屋脊铺设。其长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm。
 若采用二层胎体增强材料时，上下层不得互相垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3。
 (5) 涂料涂布方向及接茬
 防水涂层涂刷臻密是保证质量的关键。要求各遍涂料的涂刷方向应相互垂直，使上下遍涂层互相覆盖严密，避免产生直通的针眼气孔，提高防水层的整体性和均匀性。
 涂层间的接茬，在每遍涂布时应退茬50～100mm，接茬时也应超过50～100mm，避免在接茬处涂层薄弱，发生渗漏。
 (6) 收头处理
 在涂料防水层的收头处应多遍涂刷防水涂料，或用密封材料封严。泛水处的涂料宜直接涂布至女儿墙的压顶下，在压顶上部也应做防水处理，避免泛水处或压顶的抹灰层开裂，造成屋面渗漏。
 收头处的胎体增强材料应裁剪整齐，粘结牢固，不得有翘边、皱折、露白等现象，否则应先处理后再行涂封。
(7) 涂布顺序合理
 涂布时应按照“先高后低，先远后近”的原则进行；在相同高度的大面积屋面上，要合理划分施工段，分段应尽量安排在变形缝处，根据操作和运输方便安排先后次序，在每段中要先涂布较远部分，后涂布较近屋面。先涂布排水较集中的水落口、天沟、檐沟，再往高处涂布至屋檐下。
 (8) 加强成品保护
整个防水涂料施工完后，应有一个自然养护的时间，尤其是因涂料防水层的厚度较薄，耐穿刺能力较弱，为避免人为的因素破坏防水涂料的完整性，保证其防水效果，在涂料实干前，不得在防水层上进行其它施工作业，涂料防水屋面上不得直接堆放物品。
E. 细部构造要求
 (1)板缝砼宜掺微膨胀剂，并震捣密实，板端缝应进行柔性密封处理。非保温屋面的板缝上应预留凹槽，并嵌填密封材料。
 (2)天沟、檐沟、檐口、泛水等部位，均应加铺有胎体增强材料的附加层。
 (3)水落口周围与屋面交接处，应作密封处理，并加傅两层有胎体增强材料的附加层，并且涂料应伸入水落口内50mm，以防翘边开缝，造成渗漏。
 (4)分格缝的位置应留置在板的支承端，分格缝内应嵌填密封材料，做到在分格缝处不漏水。
 (5)泛水转角均应抹成圆弧，其半径不应小于50mm，以保证涂层厚薄均匀。
13.2  防水卷材施工
 (1) 施工准备
防水材料进场应放置于阴凉干燥处，应有防火措施。涂料使用前必须进行复检，合格后方可使用，严禁使用过期涂料。
施工前进行上部工序的验收，合格后填写隐蔽验收单子，方可开始施工。
卷材防水应在5-35℃之间晴好天气施工，大风、雨、雪天气禁止施工，或采取有效措施，保证施工质量。
卷材防水的原材料必须附有出厂合格证，且复检合格，施工人员必须具有防水专业上岗证书。原材料应放置在干燥通风的仓库内，旁边设置消防设备。
 施工机具应经常维修保养，使用前应进行检查。
(2)基层要求及处理 

基层应平整、光滑、无松动，对于残留表面的砂浆块和突起物应以铲刀削平。如基层表面凸凹明显，可用砂浆找平。
基层应干燥，含水率小于9%。
对于不同种基层衔接部位、施工缝处，应嵌补缝隙或铺贴绝缘材料补强。
必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除，并将尘土杂物清除干净。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理，若有油污、铁锈等，应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
(3) 施工工艺
1）在已处理好并干燥的基层表面，按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸，将铺贴卷材的基准线弹好，以便按此基准线进行卷材铺贴施工。
2）卷材的展开时，将卷材的一端粘贴固定在预定的部位，再沿着基准线铺展，对卷材不要绷的过紧，而要在松驰的状态下；每隔一米画一条基准线，以此顺序保证卷材边对线齐平，铺贴卷材时不允许拉伸卷材，也不得有皱折存在。
3）对于阴阳角部位、管子根部以及排水口等部位，应再附加一层或两层卷材，宽度不小于500mm。并应先做细部。
 4）每当铺完一段卷材后，应立即用干净而松软的长把滚刷从卷材的一端开始向卷材的横向顺序用力地滚压一遍，以彻底排除卷材粘结层间的空气，要边铺边压实以排除空气，在排除空气前尽量不要踩踏卷材。
 5）卷材末端的收头处理时，为了防止卷材末端的剥落或渗水，末端收头必须用封口胶封闭。
 6）两幅卷材的搭接长度，长边与短边均不应小于100mm。上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开1/3∽1/2幅宽，上下层卷材不得相互垂直铺贴。
7）对于复杂部位加强处理，立面和平面交接处的阴阳角，先做一层500mm的附加层，而后才能大面积施工。
8）铺贴卷材时，先铺贴平面，后铺贴立面，平、立面交接处应交叉搭接。在平面与立面的转角处，接缝应留在平面上距立面不小于600mm处。
(4) 卷材防水层节点处理
卷材收头：卷材收头应用水泥钉钉压，并用密封材料封严；砖墙立面部分及压顶上面应做防水处理，以防开裂渗漏；对于较低的女儿墙，卷标全部覆盖立墙面，并伸入压顶下墙厚1/3处。
分格缝：找平层上的分格缝位置应留设在板端缝处，当采用水泥砂浆、细石砼时，其纵横缝的最大间距不宜大于6m，缝内应嵌填密封材料。
檐口：所有出檐均应抹出鹰咀，以防扒水；在平面和立墙交接处，由于伸缩变形不一，应加设空铺附加层，以适应变形的需要。
出入口：垂直出入口周围应增铺增强附加层，并压入砼压顶下；水平出入口的防水层上要增设护墙，踏步下要预留一定空隙，以满足沉降要求。
水落口：在水落口直径500mm范围内，坡度要加大为5%，并算好水落口杯上口标高，使其在沟底最底处；水落口杯周围与水泥砂浆或砼的交接处，应预留20×20mm的缝槽并嵌填密封材料；并且防水层深入水落口杯内50mm，以防翘边呛水。
管道根：在管道根部应做锥台，以利排水；管道壁四周与找平层连接处，应预留凹槽，用密封材料嵌填；管道壁上的防水层上口，应用金属箍紧固，上口用密封材料封严。
设备根：设施基座与结构层相连时，防水层宜包裹设施基座的上部，并在地脚螺丝周围作密封处理；在设施下部的防水层应做附加增强层，必要时应浇筑50mm以上的细石砼；并在设施周围至屋面出入口之间的人行道铺设刚性保护层。
  详见防水节点示意图。
 (5) 质量检查
检查按照铺贴面积每100m2抽查一处，但总数不应少于三处。
卷材必须粘结牢固，表面平整，无褶皱、空鼓、起泡、翘边与封口不严的现象。
检查合格后填写隐蔽验收单子。
14、防渗漏技术措施
渗漏是影响建筑物使用功能的一个质量通病，建筑物渗漏主要包括屋面、窗框、管道以及墙体渗漏等方面，为此，必须针对上述易发生渗漏的部位或环节，制定预控措施，防止产生渗漏现象。
14.1地下室外墙结构渗漏
(1) 产生原因
a. 外墙收水裂缝引起渗漏。
b. 外墙混凝土变形引起渗漏。
(2) 技术措施
a. 严格控制外墙钢筋的垂直度及保护层厚度。
b. 选用水化热小的水泥，如矿渣水泥等，以减小砼内外温差，防止因温差大而产生裂缝。
c. 外墙砼中掺加“UEA”，可减少砼收缩。
d. 在不改变外墙钢筋总量的情况下，对外墙水平钢筋进行等截面代换，将原来的粗钢筋大间距改成细钢筋小间距，从而防止地下室外墙产生裂缝。这种措施我们曾在几个工程中采用，效果较好。
e. 适当延长外墙内外模板拆除时间。
14.2 屋面渗漏的防治
 (1) 产生原因
a. 卷材在山墙、女儿墙和穿过屋面管道等泛水处收口不好引起渗漏。
b. 卷材搭接长度不够，搭接处没有粘结牢固，封闭不严，有翘边和空隙现象，上下搭接缝没有错开，铺贴接缝不严密时往下渗漏。
c. 屋面防水层局部或大部分脱离基层引起鼓泡状态，日久之后，鼓泡穿孔，造成雨水浸入基层，导致屋面渗漏。
(2) 技术措施
a. 砖墙卷材泛水收头，应在砖墙上留凹槽，卷材收头应压入凹槽，固定密封，凹槽距完成后的屋面高度应不小于250mm。墙体为混凝土时，卷材的收头可采用金属压条钉牢，并用密封材料封固，同时金属压条应做好防腐处理。
b. 卷材基层、卷材与卷材间粘结牢固。铺贴前应保证基层和卷材表面干燥，在没有潮湿情况下，铺贴时应将卷材下面空气排净，加适当压力使其粘牢。
c. 要保证卷材搭接宽度和粘结力。
d. 有保温层的屋面，应做排气屋面。排气孔应做好防水处理。排气管顶部应做弯管处理或做防雨罩，防止雨水浸入。
14.3外墙防水措施
严格控制砌筑砂浆、抹灰砂浆中水泥的质量，保证水泥安定性，抹灰砂浆所用砂子应中砂偏粗(含泥量符合标准)，如为混合砂浆，石灰膏闷灰时间宜在1月以上。砌筑前砖要充分允水，抹灰前墙体上无用的洞孔用水泥砂浆堵严实，临时用的穿墙钢筋、钢丝绳必须清除，并对砖墙面浇透水，保证渗入砖面8—10mm。墙体与门窗框之间的缝隙应填嵌密实。跟踪检查验收砖墙砌筑质量，严格控制灰浆饱满度和砖缝、拉接筋设置，尤其是转角处交接部位灰缝的饱满度。
外墙面抹灰，先做好基层处理，严格分层进行施工，并保证每道抹灰层有足够的表干时间，底层与面层抹灰时间间隔宜大于12小时，夏天底层视干燥情况可浇水湿淮做面层，面层抹、压平整但不宜收光，以防开裂。严格控制砼施工缝的接缝质量和砼墙板对橇螺栓孔洞的堵实质量，确保接缝严密、孔洞堵密实。砼墙粉刷外观平整、干净、无油污，注意墙面潮湿。砼墙面先用界面剂涂刷一遍，然后再进行粉刷，使粉刷层与砼墙面粘结牢固，避免起壳而产生表面裂缝使雨水渗透。
14.4 幕墙渗水
幕墙渗水一般在开启部位和周边及屋沿的封口不良处。
开启部分漏水一般为开启部位密封不良，五金配件损坏或胶条弹性很差起不到密封作用而造成。劣质五金配件常常给隐框幕墙带来很大危害。高层建筑的开启窗扇常因铰链、执手和锁断裂等引起开启扇从高空坠落或漏水。隐框幕墙制作厂家要选购质量可靠的五金配件。
因周边及屋檐封口不严产生的漏水现象比较复杂。例如对结构相接部位，应采用密封胶或其它措施的接口部位要设计一定余量的搭接接口，接口用密封胶密封，还要注意与土建施工的配合。
14.5铝合金窗窗框防渗漏
铝合金窗必须两证齐全，进场前由监理见证送样至指定的检测单位进行检测，包好材料质量关。安装窗框时，注意下冒头料的水平度，避免倒泛水。窗框与墙体结合处采用用发泡剂填嵌，填充的缝隙宽度必须控制在15—25mm允许范围内，外表面留5—8毫米糟口填嵌密封胶，并填嵌密实。镶嵌玻璃的密封橡胶条要根据周长再适当放长，防止倒返水。框扇构件镶接节点处要满涂防渗水硅胶或填嵌密封胶条。框下冒头要设泄水槽，数量不得少于2个。门窗安装完毕后， 用14pa压力水进行冲淋试验。
14.6管道及地面防渗漏
(1) 预留洞轴线尺寸严格控制，尽量减小预留洞的偏差。
(2) 管道系统应经强度和密性试压合格。所有管道穿墙，穿楼板的洞应封堵严密，穿楼板洞要做封堵后的泼水试验。做地坪时泛水应坡向地漏，地漏应相对于地面落低5~10MM，做成盘子形。穿过地面的管道及地漏安装好后，清除干净洞口垃圾，支撑好底模，并洒水湿润洞壁和管壁，先抹一层15MM左右厚的水泥砂浆，再用细石砼将管道及地漏四周修补好。待修补料硬化后，进行泼水、蓄水试验，试验时间不小于24小时，不渗不漏后再作地坪，同时必须在管子四周粉出高于地坪30MM以上的锥体。
(3) 在堵管洞时要派专职抹灰工操作，清理好断面杂物灰浆，用清水湿润。采用支顶式模板而不应选用吊模（防止水沿吊丝下渗，）用加有膨胀剂的细石砼认真捣实，浇捣至1/2板厚时蓄水23小时测试其渗漏性，试验合格后方可继续浇捣上半部分。在做地面时管根部位做出高于地面2cm的防水台（注意美观）。在有套管的部位除按以上补洞方案外，其套管上端必须高出地面2cm，套管与立管之间填充防水填料。
(4) 本措施同样适用地漏、下水口、大便器立管处。
（5）管道穿墙处采用卷材增强，密封。
14.7钢筋混凝土楼面开裂
(1) 产生原因
a. 混凝土早期养护不好，表面游离水分，蒸发过快，产生急剧的体积收缩，而此时混凝土的强度很低，还不能抵抗这种变形应力而导致开裂。
b. 水泥用量过多，或使用过量的粉砂或混凝土水灰比过大。
c. 模板过于干燥，吸水大。
d. 楼板混凝土浇筑完毕后，荷载上去过早。
(2) 技术措施
a. 配制混凝土时，严格控制水灰比和水泥用量，选择级配良好的石子，减小空隙率和砂率。
b. 混凝土要振捣密实，并注意对板面进行二次抹压，以提高抗压强度，减少收缩量。
c.混凝土浇捣前，应将模板浇水湿润。
d.
加强砼的早期养护，并适当延长养护时间。
14.8卫生间地漏渗水
(1) 产生原因
a. 地漏处补洞混凝土不密实。
b. 补洞前施工缝未处理好。
(2) 技术措施
a. 补洞前需凿除洞口四周的浮浆及垃圾，并用水冲洗干净。
b. 补洞采用细石混凝土，分层补洞。
c.
补洞后需做盛水试验，确保地漏不渗水后，才能进行下道工序施工。
15、装饰施工
本工程室外装修及室内二次装饰虽为业主指定分包，不包括在本次招标范围内，但作为总承包，须对装修工程进行全面质量控制。
15.1 玻璃幕墙、铝塑板施工
15.1.1 玻璃加工
(1) 玻璃板块在钢化处理前，应完成玻璃的切裁、磨边、钻孔等加工工序。
(2) 玻璃板块的周边必须按设计要求进行机械磨边、倒棱、倒角等精加工处理。
(3) 玻璃板块边缘不应出现爆边、缺角等缺陷。
(4) 磨边后玻璃板块的尺寸偏差应符合以下要求：
a≦2500mm,边长偏差为 + 2.0,对角线偏差为 + 3.0；
2500mm < a  ≦5000mm, 边长偏差为 + 3.0,对角线偏差为 + 4.0 。
(5) 玻璃板块的弯曲度应符合以下要求：  

钢化玻璃（单片用），允许弯曲度为 0.3 %；
钢化玻璃（夹层玻璃用），允许弯曲度为 0.15 %；
钢化玻璃（中空玻璃用），允许弯曲度为 0.2 %；
玻璃板块直孔孔径不应超过允许偏差计划0～+0.5mm,孔轴线垂直度不应超过0.5mm, 孔同轴度不应超过0.5mm 。
15.1.2铝塑板加工
(1) 铝塑板折弯加工时, 折弯外圆弧半径不小于板厚的1.5倍。
(2) 铝塑板加劲肋的固定可采用电栓钉，但应确保铝板外表面不变形、褪色，固定牢固。
(3) 铝塑板的固定耳应符合设计要求；固定耳可焊接、铆接在铝板上并位置准确，固定牢固。
15.1.3材料运输
(1) 物料运至工地，原则上须在保持原有包装物情况下再运至各楼层。
(2) 搬进工地的材料须妥善保管、存放，小件、贵重物品须进入有专人看护的仓库；大型物件如：石材、玻璃、框料、窗扇、铝板等直接吊运至各楼层。如未能及时吊运，应先存放在临时堆放处，并做好保护措施。
(3) 物料吊运
 A：物料利用塔吊或垂直升降机吊运到各层面，并放置于前述的储存范围内。
 B：吊运前，我司将向总包提供吊运总量以及每层需要量，以便吊运的合理安排。
  C：根据幕墙的安装顺序吊运物料，材料的包装盒在材料完全取用后必须立即搬离储存的地方。
(4)  小心搬运铝制品、玻璃制品等物料，以免产品擦伤、损坏或伤及无辜人员。
15.1.4
储存
(1) 各楼层上的物料必须按照指定地点存放，并有专人巡视。
(2) 物料储存之明显处应贴有相关标识。
(3)非本公司施工人员不得擅自移动我司的施工材料，特别是容易破损的产品如：玻璃、石材、铝板等。如因施工需要移位时，必须提前3天通知本司，获准后方可执行并保证移动过程中的安全。
(4) 裸露产品搬运至楼层后，在产品下方必须垫放木块防止振动，每天开工及收工时，必须有专人检查堆放情况以及使用情况。
(5) 玻璃在各楼层上的堆放现场，都要有专人进行管理，防止玻璃在堆放的期间有所损坏。在开工前要有专人核对玻璃的数量，收工时也要有专人核对玻璃上墙的情况以及堆放玻璃的数量。
(6) 储存前，储运各方必须考虑下列条件方可决定储存的形式及地点。
      A：是否有物料坠入或强风下物料被吹散刮的可能。
      B：是否影响其他工程施工。
      C：场地是否通风或潮湿。
      D：周围是否有腐浊物品接触。
      E：是否有足够的光线和照明。
F：是否便于搬运。
G：是否有安全的保证。
(7)  参照安装次序、安装位置等分类存放，以便于搬运。
(8) 小件（散件）、材料配件等应存放在仓库内。材料员应做好物料的库存台帐，严格执行收发制度。
(9) 存放的产品如有被强风吹散刮倒或被坠物损坏的可能时，须用绳索捆绑或盖上防护板加以保护。
15.1.5施工前准备
(1) 深化设计：根据建筑图纸、建筑师提供的技术规范及国内现行完成该项目投标技术方案的深化设计，并送交建筑师审批。图纸经审批通过后进行加工图的设计及备料。
(2) 向业主、总包及其它有关方面提交施工组织设计、施工工艺流程和进度计划。
(3)  根据施工进度做好预制钢件的自检与复测工作。
(4) 根据预制钢件布置图，进行预制钢件的焊接工作，并经监理方验收后，进行二涂防锈漆处理。
(5) 预制钢件焊完后，本司按预制钢件布置图进行复核并请监理方进行签收。对遗漏或错位的部分提出修改方案，送交业主、监理、总包等有关部门审核,并派专人对预制钢件进行补漏处理。其检查步骤为：
A：清除表面覆盖物
B：检查是否牢固 

C：位置是否正确
D：验收记录存档
(6) 材料按进度顺序最少提前15天到现场。型材料由工厂按加工图加工，经检验合格运至工地。五金配件及辅料按明细表与型材配套运至工地。
(7) 玻璃、铝板按图定尺、加工、经检验合格方可上墙。
(8) 铝型材经切割加工，贴好防污保护纸，检验合格后发至工地。
(9)  施工安装设备准备，包括激光垂准仪、经纬仪、水平仪、50M卷尺、钢线、铝锤、墨汁线、电焊机、冲击钻、切割机等。
(10) 我司所用的焊接工人均具有焊工的技术证明文件。
15.1.6玻璃幕墙安装
(1) 放线：
A：根据总包提供的测量原点，初步确定轴线和标高，对结构进行初步测量以便预制钢件的验收工作。
B：进行整栋大厦轴线系统的精确测量放样。
C：精确测量后观察结构的误差是否超出幕墙的安装允许误差范围。
D：对外墙安装的控制轴线进行仔细测定后，标定到每一楼层，在楼面复核无误后再弹分格线或挂钢线，同时标定层标高。
(2)  支承构件安装:

A：用于固定玻璃的爪件，安装时一定要按图逐一安装，进出高低左右要按图施工。
B：分格框对角线长度为2米的允许误差不大于2mm，相邻两个爪件前后偏差不大于1mm。
(3) 打胶:

A：按施工图纸确认打胶密封位置，胶缝及深度必须符合规范要求。
B：打胶处要保证其清洁干燥，有油腻或露霜等需要进行清理干净，洗溶剂用甲苯、丁酮、正乙烷等。
C：填充材料尺寸应与凹槽的深度及形状相适应，如果接缝太宽则在接缝低部放置粘性材料。
D：在打胶外表面需粘贴胶带，以防止表面受到粘污。保持胶缝宽度相同，使其更加整齐美观。
C：按设计要求使用胶的品种、型号。打胶时胶枪里的胶应及时注入凹槽，注胶要密实。
D：用一把适应刮胶形状的油灰刀修整胶的表面。使其接缝中的胶紧密充实，表面光滑。务必在有效的时间内刮平胶面并将粘纸及时清除干净。
E：完工后在胶面未凝结硬化前不要碰它，以防表面损坏及渗水。
(4) 清洗工作:

A：避免使用任何钢丝刷、钢丝绒、金属刀等作为清洗工具，在清洗前需先检查工具上有无粘附砾石、砂子或金属屑。
B：面粘污清洗方法：用浸过清洗剂的摸布沿一定方向擦拭表面，注意边角地方不宜用力过强，如表面上有色彩条纹也用相同方法处理。
15.1.7铝塑板安装
 放线     钢梁安装     铝龙骨安装     铝板安装     打胶       清洁
15.1.8 切割、装嵌
 (1)绝对遵守图纸及技术规范对物料、表面处理、形状、尺寸、厚度及结合点位置等要求。
(2)各相同物料达到颜色、纹理及线条各方面的和谐协调。
(3)所有完成品须由熟练工人以行内最高水平的施工手法来达到同类型工程的最高质量，而完成品必须令建筑设计顾问满意。
15.1.9保护及清理
 (1)  在施工过程中的铝合金表面应贴上保护胶贴，使铝材的表面不致被硬物划   破或被水泥浆污染；保护胶贴除去后留下的多余残胶，应以合适的溶液清洗干净。
(2) 保证胶纸在施工过程中掩盖玻璃片，以防损伤或污染；撕除的保护胶贴应做到落手清，以防污染其它产品。
(3) 提供清洁剂的书面证明，并且拟采用的清洁剂可用于此工程外墙的铝材、玻璃片及胶等的准用报告。
(4) 对上墙产品进行巡查，把产品的损坏控制到最低点。
(5) 完工前的清理。
(6) 本工程竣工前，应妥善保持幕墙的清洁。
（7）需在完工前全面清洁外墙部分，并除去标贴及保护胶纸；外墙清洁剂不应采用碱性清洁剂或其它损坏
15.2干挂花岗岩墙面
施工准备
饰面板镶贴安装前，应根据设计图纸，认真核实结构实际偏差，检查基体墙面垂直平整情况，偏差较大的应剔凿或修补。
 对于复杂形状的饰面板，则要用黑铁皮等材料放足尺寸大样。
基层处理
安装前，对基层进行认真处理是防止饰面板安装后产生孔鼓、脱落的关键之一。
镶贴饰面板的基层应有足够的稳定性和刚度，且表面应平整粗糙。
基层表面残留的砂浆、尘土和油渍等应用钢丝刷刷净，并用清水冲洗。
3) 施工工艺
a.石材需颜色一致，以免影响外观，光泽度、毛面要求、体积密度、吸水率、弯曲强度、干燥压缩强度都要满足有关要求。加工尺寸允许偏差符合规范规定，板上下侧开槽，板面无裂纹，板边无缺棱掉角，托板挑板垫板及窗口外套箍，销钉螺栓等零件均为不锈钢制品。对不锈钢挂件必须做化学成分，极限强度，屈服强度，延伸率，挂件变形等物理性能测试，满足要求。
b.板材厚为25mm，大小尺寸根据图纸分线要求，排好尺寸，编号顺序进行加工订货，注意留设纵横缝隙。
c.弹线：按墙面排板图，弹出各种板排列线，外墙面水平线以设计尺寸为基准，要求墙面剔除胀模墙体或补平凹进墙面，须使修补的墙面距设计轴线误差不大于1cm，其余误差通过挂件托板来消除。
d.挂板安装：工艺为按弹线定各挂件相应位置→钻孔→孔内填防水胶泥→孔内埋入φ10膨胀螺栓→用胶泥抹平螺栓周圈→挂托板→试挂花岗石板确定正确位置，调节托板前后位置→紧固螺栓定位。挂板方法应先挂南墙，再挂北墙，每面大墙由下向上依次挂板，在挂板时在板缝处应随挂随在板边涂密封胶，保证四周密封，不渗漏水要求。先挂窗口板(有泛水)，二块立板和上板(有滴水槽)，每窗口四块板，外有一不锈钢焊制的套箍，以固定窗套子板，其安装工艺为：安装窗台不锈钢→窗台抹水泥砂浆找坡层→窗台板就位(外皮线与泛水控制准确)→安装窗箍→左右立板安装→上板就位与立板销住→套箍与挂件焊牢→排板与套箍之间用环氧粘接→清理窗套石材表面。
 15.3  花岗岩地面
 (1) 工艺流程：基层清理→弹线→试排→试拚→扫浆铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝→ 擦缝→养护。
(2) 根据墙面水平基准线，在四周墙面上弹出面层标高线和水泥砂浆结合层线。同时按照板材大小尺寸、纹理、图案，缝隙在干净的找平层上弹控制线，由房间中心向进行。
(3)试拼、试排：根据施工大样图拉线较正并排列好。核对板块与墙边，柱边门洞口的相对位置，检查接缝宽度不得大于1mm。有拼花图案的应编号。对于较复杂部位的整块面板，应确定相应尺寸，以便于切割。
(4)砂浆应采用干硬性的，相应的砂浆强度为不低于M15。先洒水湿润基层，然后刷水灰比为0.5的水泥素浆一遍，刷铺砂浆结合层，用刮尺压实赶平，再用木抹子搓揉找平，铺完一段结合层即安装一段面板，结合层与板块应分段同时铺砌。
(5)铺板：镶贴面板一般从中间向边缘展开退至门口，当有镶边和大厅独立柱之间的面板则应先铺，必须将预拼、预排、对花和已编号的板材对号入座。
铺镶时， 板块应预先用水浸湿，晾干无明水方可铺设。
拉通线将板块跟线平稳铺下，用木锤或橡皮锤垫木块轻击，使砂浆振实，缝隙平整满足要求后，揭开板块，进行找平，再浇一层水灰比为0.45的水泥素浆正式铺贴，轻轻锤击，找直找平。铺好一条及时用靠尺或拉线检查各项实测数据。如不全要求，应揭开重铺。
(6)灌缝、擦缝：板块铺完养护2天后，在缝隙内灌水泥砂浆擦缝，有颜色要求的应用白水泥加颜料调制，灌浆1～2小时后，用棉纱蘸色浆擦缝，粘附在板面上的浆液随手用湿纱头擦试干净。铺上干净湿润的锯末养护。喷水养护不少于7天 (3天内不得上人)。
(7)材料：水泥标号不低425号，块材：技术等级、光泽度、外观等质量符合现行国家标准《天然花岗岩建筑板材》等有关规定，并同时应符合块料允许偏差。
15.4 铝合金门窗
(1) 首先对进场的铝合金门窗进行验收，规格、等级、品种、型号，质量必须符合设计及国家GB8478～8481产品标准，每批门窗附件应有出厂合格证和出厂产品的验收记录。
(2) 安装工作应的室内粉刷和室外粉刷找平刮糙等湿作业完毕后进行。
(3) 门窗框与墙体之间的间隙应符合规范要求。
(4) 首先弹出门窗洞口中心线，从中心线确定其洞口宽度，在洞口两侧弹出同一标高水平线，且水平线在同一楼层内标高均相同，竖向也应在同一垂线上，按装位置应在墙中间。
(5) 按照设计开启方向及弹线位置，将临时木楔固定(并注意门所在位置房间的地面材料应留足间隙)，并反复校正其垂直度及水平度，然后用膨胀螺栓射钉将连接件固定在结构上，连续件间距小于或等于500mm，然后再检查一遍，符合要求后贴上保护胶纸，安好后严禁搁置脚手板或其它重物。
(6) 填缝：填充材料先用水泥砂浆，砂浆和框接触面应刷二度沥青酚醛清漆后再在框外侧贴三元乙丙橡胶条软质胶带，窗洞墙体室内外二次粉刷(装饰)不应超过铝合金门窗外框边3mm。
(7) 门窗扇安装在室内外粉刷工程施工基本结束后进行，推拉窗扇应先装内侧，后安外侧，旋转调整螺钉，调正滑轮与下框的距离，使毛条压缩量为1～2mm，窗上所有滑轮均应调正以使底部毛条压缩均匀，并使扇的主挺与框平行。 固定扇应装在室外侧面，并固定牢固不会脱落，确保使用安全。
(8) 密封胶的施工，清除被粘结物表面的油污、铁锈、灰尘，并表面保持干燥，施工后密封胶表面平整，凹凸不能超过1mm。
粉刷全部完成后将保护胶纸撕去，塑料胶纸在型材表面留有的胶痕，宜用香焦水清理干净。
15.5 GRC板隔墙
1)  GRC板材要至少提前1月进场，待强度达到设计要求后方可使用。墙板堆放场地应坚实、平整、干燥，雨季应采取覆盖及垫高措施。
2) 按设计图纸要求，先在楼板(梁)底郎和楼地面上弹好墙板位置线。架立靠放墙板的临时方木。临时方木分上方木和下方木。上方木可直接压线顶在上部结构底面，下方木可离楼地面约lOOmm左右、上下方木之间每隔1.5m左右立支撑方木，井用木楔将下方木与支撑方木之间楔紧。临时木方支设后，即可安装隔墙板。
3)一般采用刚性连接．即板的上端与上部结构底面用粘结砂浆粘结，下部用木楔顶紧后空隙间填人细石混凝土。其安装步骤如下；
①墙板安装前，先将粘结面用钢丝刷刷去油垢并清除渣末；
②涂抹一层胶粘剂，厚约3mm。然后将板立于预定位置，用橇棍将板撬起，使板顶与上部结构底面粘紧；板的一侧与主体结构或已安装好的另一块墙板粘紧，并在板下用木楔楔紧搬出撬棍，板即固定。
采用107胶水泥砂浆时，107胶掺量要适当，以便于操作为准，过稀易流淌，过稠则刮浆困难，易产生‘滚浆”现象。
③板与板问的拼缝，要满铺粘结砂浆，拼接时要以挤出砂浆为宜，缝宽不得大于5mm。挤出的砂浆应及时清理干净。
④墙板固定后，在板下填塞1：2水泥砂浆或细石混凝土。如采用经防腐处理后的木楔，则板下木楔可不撤除；如采用未经防腐处理的木楔，则待填塞的砂浆或细石混凝土凝固具有一定强度后，应将木楔撤除，再用1：2水泥砂浆或细石混凝土堵严木楔孔。
4)墙板的安装履序，当有门洞口时，应从门洞口处向两端依次进行；当无门洞口时，应从一端向另一端顺序安装。
5)每块墙板安装后，应用靠尺检查墙面垂直和平整情况。
16、旗杆吊装
本工程Ⅱ区9层屋面设有Φ600*12热轧无缝钢管旗杆,高46.8米，拟采用塔吊分节吊装，在旗杆位置搭好架子，钢管架子搭设标准：立杆间距1000mm，横杆间距1200mm。架子超过20米后，在四个方向设缆风绳。塔吊将旗杆分3节吊至规定高度后，降到架子底部，就位、校正、焊接。（下两节在8层楼面上施工，上一节在62.1屋面施工。）
17、预埋件及设备基础施工要点
本工程的预埋件及设备基础工作量大，必须列入重点施工内容之一，施工前制定详尽的施工计划，保证预埋件加工和预留预埋位置的精确。
(1) 预埋件的加工
加工前，先要认真读懂图纸要求，并和设计方和有关专业生产厂家进行沟通，统一思想。根据设计要求，仔细核对尺寸、材料、部位，核实无误后，列出埋件加工表，作为施工依据。
结构复杂的预埋件，为保证加工尺寸，必须委托专业加工厂家进行加工。其他埋件则在现场进行加工。
(2) 预埋件的试验
本工程所有预埋铁件，在进入工地或在使用前，均须按照要求及相关的标准进行试验，试验合格后，方能用于本工程。
(3) 预埋件的堆放
本工程预埋件量大，型号多，为了避免埋件的错放错用，现场设预埋铁件的专用堆场。按照预埋件的型号、规格及使用部位进行专门堆放。
(4) 预埋件的安装
为了保证预埋件安装位置准确，预埋件的安装设专人管理，并成立一个预埋件管理小组。埋件安装时，先对安装人员进行技术交底，并认真核对预埋件的位置，绘制出埋件施工图。安装时，要采取措施避免对所在工序的破坏。安装完毕后要及时填写隐蔽验收记录，并经相关人员签字后确认。预埋件的安装误差必须满足相关规定。
(5) 设备基础施工
本工程设备基础较多，其受力不仅要承受机器的静力荷载，而且还要承受机器的动力荷载，设备基础需作为本工程施工的重点之一。我方将对该部分进行重点施工，确保工程质量。
位于底层的设备基础，均对基底进行加强处理：先于基底下做100厚碎石垫层，100厚C20素砼垫层。
设备基础施工时，要确保平面尺寸，尤其螺栓埋件、预留孔以及基础留洞必须严格按图施工。
    18、人防工程
混凝土强度、抗渗试验必须达到设计要求，不得出现裂缝和渗水点。
地下室按清水混凝土施工，顶板与墙面均满刮腻子交活。
门扇、门框墙要连续浇捣，表面平整光滑，无蜂窝、孔洞；门扇混凝土碎石粒径不应大于25mm，且不应大于受力钢筋最小净距的3／4 ;

预埋件的位置要准确牢固，除锈涂防腐油漆，孔洞要图油或堵塞。
门扇钢框与钢门框要贴和均匀，其间隙不得大于2mm。铰页、闭锁安装位置准确，上下铰页同轴度偏差不得大于2mm。
密封条接头采用坡口搭接，每扇门不大于2处，密封条不得涂抹油漆。
当管道穿越防护密闭墙时，必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。
通风管道第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件，应采用2-3mm的钢板焊接制作，其焊缝应饱满、均匀、严密。
通风管的测定孔、洗消取样管应与风管同时制作，测定孔、洗消取样管应堵塞。
各种阀门起闭方向和管道内介质流向，应标示清晰、准确。电缆电线在穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时，应在墙两侧设置过线盒，盒内不得有接线头，过线盒穿线后应密封并加盖板。
设备安装要进行分体实验，系统运转，最后进行联合试运转。移交前要进行培训，移交后要留专人进行辅导、保修。
19、脚手架方案
本工程全部采用双排钢管脚手架。
19.1 外脚手架的搭设
脚手架立杆纵向间距为1.5m，横向间距为1.2mm，大横杆间距1.5m，距结构最外沿200－300MM。脚手架安装在室外地面上，安装处地面要夯实处理。脚手架底部垫50mm厚木板。脚手架底部离地面20cm处，设扫地杆，平面内设剪力撑，剪刀撑于地面投影必须封闭，每层必须与窗洞拉结固定，间距不超过6m。脚手架上满铺脚手板，脚手板离墙面距离不得大于50cm，设置挡脚板20cm高，外侧从下至上外挂密目安全网。见下图：

19.2脚手架的稳定性验算 

初选脚手架的设计参数为：立杆终距la=1.5m，立杆横距 lb =1.2m， 步距 H =1.8m，连墙件为2步3跨设置，脚手板为竹笆。所在地区的基本风压值wo=0.35kn/m2。
其它技术参数为；立杆截面积A=489mm2；立杆截面抵抗矩W=（5.08×103）mm 3;立杆回转半径i =15.8mm。挡风面积An=1.1×1.5+（1.8-1.1）×0.05=1.69 m2；相应的迎风面积Aw =1.8×1.5=2.7m2；钢材抗压强度设计值 fc=0.205kN/mm2，连墙件横距 Lw =4.5m；连墙距竖距 hw=3.6m。
荷载计算 

用于结构作业时为单层作业，即n1=1； 用于装修作业时为两层同时作业，即n1=2。                                                                  

恒载的标准值Gk

               Gk=Hi(gk1+gk3)+n1lagk2

由施工规范查得gk1 =0.1089kN/m;  gk2=0.2356 kN/m;  gk3=0.1113 kN/m。
    取Hi=70m  

   用于结构作业时   Gk=70×（0.1089+0.1113）+1.5×0.2356=15.76 kN

   用于装修作业时   Gk=70×（0.1089+0.1113）+3×1.5×0.2356=16.47kN

活载（作业层施工荷载）的标准值Qk

              Qk=n1laqk

由施工规范查得qk=1.8 kN/m（结构作业时）和qk=1.82kN/m（装修作业时），则
用于结构作业时:  Qk=1.5×1.8=2.7 kN;

用于装修作业时： Qk=2×1.5×1.2=3.6 kN

（2）脚手架整体稳定验算
①确定材料强度附加分项系数γm

因组合风荷载，取γm=1.5607,反复查表得最大wk=0.15KN/M

②计算轴心力设计值N

          N=1.2(Gk+Qk)    将Gk、Qk的数字代入得到：
   底部截面 :  用于结构作业时  N=1.2(15.76+2.7)=22.1KN

               用于装修作业时   N=1.2(16.47+3.6)=24.1KN

计算风荷载弯矩Mw

                 Mw=0.12qwkh2

式中qwk即Wk, h为步距。则底部截面  Mw=0.12×0.15×1.82=0.06KN.m=60 KN.mm

确定稳定系数ψ
由施工规范查得μ=1.8，λ=μh/I=1.8×1.5/0.0158=174  由表查得ψ=0.235

⑤验算底部截面的稳定    N/ΨA+ Mw/W≤fc/0.9γm
将fc和γm数值代入上式，得到:   N/ΨA+ Mw/W=0.146

结构作业时： 

22.1/0.235×489+60/5.08×103=0.204 kN/mm＞0.146 kN/mm2        不满足要求   

装修作业时  ：
24.1/0.235×489+60/5.08×103=0.221kN/mm＞0.146 kN/mm2          不满足要求      

验算不合格，所以须采取如下措施: 在9层标高增加一次卸荷，30m以下部位采用双立杆解决稳定性问题。基础素土夯实后，作100厚混凝土垫层，上部加50厚通长木板解决自重引起的沉陷问题。
19.3脚手架的搭设要求
钢管脚手架搭设的基本要求是：横平竖直，整齐清晰，图形一致，平竖通顺，连接牢固，受荷安全，有安全操作空间，不变形，不摇晃。
脚手架搭设的施工顺序如下：首步脚手架的步高为2000mm，离底部200mm处设置一道大、小横杆，以保证脚手架底部的整体性。底部的立柱应间隔交叉用不同长度的钢管，将相邻立柱的对接接头位于不同高度上，使立柱受荷的薄弱截面错开。脚手架搭设时先立立柱，然后架设大、小横杆，铺设脚手板，做好固定件。同时，在立柱的外侧的规定位置及时设置剪刀撑，以防止脚手架倾倒。剪刀撑的间距不大于15M，应与脚手架的向上架设同步进行。
脚手架的小横杆，上下步应交叉设置于立柱的不同侧面，使立柱在受荷时偏心减少。
在搭设脚手架时，每完成一步都要及时校正立柱的垂直度和大、小横杆的标高和水平度，使脚手架的步距、横距、纵距上下始终保持一致。
为保证脚手架的稳定性和垂直度，必须要有可靠的措施。首先在脚手架断口处的两侧采用双立柱，然后增加脚手架与结构的连接（可每步均设置连接），在断口端部要设置剪刀撑，并做好端头的封闭工作，保证端头的安全。
具体连接措施按下述规定设置：
连接杆的间距，水平方向每三根立柱设一点，垂直方向每两步设一点，至少40m2要设一点，可作棱形、方形、矩形布置。外脚手架的断口处两端应每步设置连接。
连接点应尽可能设在脚手架的立杆与大、小横杆连接处附近。
如在规定位置设置连接点有困难时，应在邻近节点处补足。
连接点必须从第一步大横杆处开始设置。
在搭设脚手架时，同时要做好脚手架的接地，接地用的地极采用三根L50×5的角钢，L=1500mm，埋入地下，再用-40×4扁钢引出与脚手架连接。
脚手架在搭设完毕后我司将组织有关人员进行验收，验收合格并办妥验收手续方可使用。
 19.4脚手架的验收与保养
 19.4.1脚手架的验收
在验收脚手架时，要检查扣件的紧固程度。
对脚手架设置专职的保养工，负责日常检查、保养和定期的检查与整修。如遇强风或雷雨增加检查次数，在每次强风、雷雨过后都要认真检查整修后方可使用。
 19.4.2脚手架的保养
检查脚手架的基础有无局部不均匀下沉，排水是否畅通，有无积水，脚手架底部有无堆放杂物。
检查脚手架的整体和局部的垂直偏差，特别要注意脚手架的转角处和断口处的垂直度，如发现垂直度有异常现象，应及时加固和消除隐患。
各类扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件的外观，而后将扣件上的螺栓逆时针方向松几牙螺纹，再涂油紧固螺栓至规定的力距范围。
检查脚手架板有否松动、悬挑，如用竹笆作脚手板，还要检查四角是否用铁丝扎牢，如发现问题应及时纠正。
与建筑物连接的检查，检查连接件是否齐全和完好，有无松动、移动，如因装饰施工需要移动连接件时，应通知保养工，由保养工搬动，并按规定在邻近位置补足连接。
要对外包安全网、安全隔离设施、外侧挡板、栏杆、登高设施和接地防雷等安全设施进行检查，保证这些安全设施完整、牢固，能正常发挥安全作用。如果有损坏者要及时调换，如有松动应及时紧固，如发现松动和开口要及时连通。
如脚手架有开口、断口和出入口，应对该部位进行重点检查，使这些部位始终符合安全规定。
20、垂直运输方案
20.1塔吊
本工程采用2台FO/23B型塔吊，臂长为50m，塔吊的现场定位详见施工总平面布置图。
在安装各类塔式起重机之前，安装人员应首先根据安装技术说明书所提供的技术数据、安装平面图、单位体积、尺寸、重量及安装高度、图示安装次序、细则以及单件安装分析表，确定所适用的安装起重机，然后可按次序组织各部件的进场时间与堆放场地。
20.1.1塔机定位
塔吊的现场定位详见施工总平面布置图。
20.1.2基础施工
(1) 基本准备
塔机专用电箱。为了满足塔吊正常工作，塔机必须配用
专用电箱，项目应根据塔机的定位对塔机电箱合理定位。
塔机正常工作所需的电容量为70 KVA

提供场地，便于塔机部件的进场、摆放和汽车吊的入场选位。
钢材的准备（根据塔机基础块布筋图备料）。
准备标号为C30以上的混凝土。
(2) 地基处理
对塔机基础附近的地下部分进行钎探，查明地底下是否有不实结构（如防空洞、化粪池等）以及地下物质运输管道（如煤气管道、水管等）。
基础以下地耐力要求大于20t/m2。
作好施工作业记录、并存档。
(3) 基础施工
在指定位置上开挖塔机基坑，基坑大小为6.45米×6.45 

米×1.80米，并夯实坑底。
制作塔机基础素混凝土垫层6.45米×6.45米×0.1米，垫层素混凝土垫标号不小于C20，垫层要求平整，水平度控制在0.2%，混凝土垫层达到强度达到60%，方可进行基础预埋工序。
标记2米×2米的正方形，此正方形中心必须与6.45米×6.45米×0.1米素混凝土垫层中心重合。
安放马镫、预埋节，并用斜铁找平。预埋节檐口水平度控制在1‰内，达到要求后将马镫、斜铁及预埋节焊好，以免由于后面工序的操作，动摇了已经调整好的水平度。
将接地电阻与预埋节焊接好，并将接地电阻的另一端插于土层里。
绑扎塔机基础钢筋，此道工序施工质量管理部门必须做好过程控制、施工记录、质量验收。
再次测试马镫、预埋节的垂直度，直到其垂直度控制在规定的范围以内，作好测量记录。
浇注C30以上的混凝土，并捣实，项目在此过程中必须随时监测预埋节檐口水平度，如有变化，则随时进行调整，确保塔吊预埋节檐口水平。
塔机基础保养，作好混凝土强度报告
当混凝土强度达到90%以上时，方能安装塔机。
详见塔吊基础配筋图。
20.1.3塔机安装程序
50t汽车吊按图示就位。以50t汽车吊作为起重设备，分别起吊安装回转支承（4.555吨）、塔尖（3.561吨）。
塔吊回转至最理想位置，以30t汽车吊作为起重设备，起吊安装平衡臂（6吨）。
用30t汽车吊于60米起重臂，吊点距大臂根部18米，起吊安装50米起重臂（8吨）。用50t汽车吊安装配重。
塔吊自升16节标准节（加强）。
调试验收。
20.1.4塔机拆除
塔机的拆除程序与安装程序相反。
塔机的拆除使用50吨汽车吊作为起重设备。
20.2外用电梯
本工程Ⅱ、Ⅲ区各配置1部SC200/200外用电梯。具体位置详见现场平面布置图。
20.2.1  准备工作
电梯入场前前期准备
电梯在现场的准确定位。
各配置1个电梯专用电箱。电箱距离电梯基础在10米范围内。
电力准备，SC200/200电梯正常工作所需的功率为42KW。
提供场地，便于电梯部件的摆放和汽车吊的入场选位。
二） 前期准备
必须对SC200/200电梯的钢结构机构、电气机构部件进行严格、仔细的检查，严禁有疲劳破坏的设备进场，不允许电气控制不灵敏、电路不畅通的设备进场。
购置合格的SC200/200电梯的预埋件。
备齐全测量垂直度和水平度的仪器。
所有入场安拆人员必须持证上岗。
20.2.2  电梯的安装
一）设备及辅助工具选用：塔吊、缆风绳等其它辅助器具。
二）电梯安装程序
安装底架，调整水平度。
安装两节标准节。安装围栏。
用塔吊安装梯笼。
用塔吊安装标准节，每次安装6节。
塔吊加节以后依次安装立管、两道短支撑、过桥联杆、一道长支撑、附着撑杆。
电梯安装过程中需要经纬仪配合测量垂直度。
安装到初始高度后加装配重、天轮、钢丝绳。
调试、试运转。
根据要求对电梯进行验收，验收合格电梯方能投入使用。
20.2.3  电梯拆除
电梯拆除时塔吊已先行拆除，因此电梯自降需要使用梯笼顶小扒杆，按照说明书要求逐步降至地面。
最后用8吨汽车吊拆除吊笼、底架并装车。

九.质量保证措施
我司已通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，并建立了一套成熟、严密、符合国际标准的质量管理体系，通过质量管理手册与20个质量管理程序文件保证工程质量管理在全过程、全方位的实现“过程精品”的控制与实施，确保实现项目的质量目标。
1、 质量保证体系
1.1 项目组织体系与岗位职责
公司将委派具有类似工程施工经验的优秀项目管理人员组建本工程项目经理部，在总部的服务和控制下，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，按照企业成熟的项目管理模式，严格按照GB/T19002--ISO9002模式标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现上述质量目标。
根据项目组织体系图，建立项目岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职，定期对项目各级管理人员进行考核，并与奖金直接挂钩，奖励先进、督促后进。
1.2建立完善的项目质量保证体系
建立由公司宏观控制，项目经理领导，总工程师策划、组织实施，现场经理和安装经理中间控制，专业责任工程师检查和监控的管理系统，形成从项目经理部到各分承包方、各专业化公司和作业班组的质量管理网络。质量保证体系框架图见附图。
1.3总部质量保证部对项目的服务控制
我公司的质量保证能力由技术保证能力、项目管理能力、服务能力等构成。因此我公司的质量保证部确立了以培训、服务拉动项目质量管理的策略，有计划、有系统、有针对性地开展服务工作，以求实创新的思想，全力围绕总部服务控制的职能和ISO 9002程序文件要求，为本工程施工提供全方位、高品质的服务。
在本项目开工之初，质量保证部将对项目有关管理人员进行创优及ISO 9002质量管理体系和ISO 14001环境管理体系运行的培训，对技术资料的管理、项目创优计划、质量检验计划、质量计划、环境管理计划的制订和实施进行指导。在项目施工过程中，及时跟踪本项目的质量情况，对项目质量进行考核，同时促进本项目同公司其它创优项目的交流，必要时将对本工程进行现场协助和指导，确保本工程质量目标的实现。
1.4劳务素质保证
本工程拟选择具有一定资质、信誉好和我司长期合作的施工队伍参与本工程的施工，同时我公司有一套对施工队伍完整的管理、培训和考核制度，从根本上保证项目所需劳动者的素质，从而为工程质量目标奠定了坚实的基础。
2、 工程施工质量管理
2.1全面培训
(1)  进行质量意识的教育
增强全体员工的质量意识是创精品工程的首要措施。工程开工前将针对工程特点，由项目总工程师负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、项目质量计划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。通过教育提高各类管理人员与施工人员的质量意识，并贯穿到实际工作中去，以确保项目创优计划的顺利实现。项目各级管理人员的质量意识教育由项目经理部总工程师及现场经理负责组织教育；参与施工的各分包方各级管理人员由项目质量总监负责组织进行教育；施工操作人员由各分包方组织教育，现场责任工程师及专业监理工程师要对分包方进行教育的情况予以监督与检查。
(2) 加强对分包的培训
分包是直接的操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高了，工程质量才能达到既定的目标，因此要着重对分包队伍进行技术培训和质量教育，帮助分包提高管理水平。项目对分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。项目将责成分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。
2.2对材料供应商的选择和物资的进场管理
结构施工阶段模板加工与制作、混凝土原材料供应商的确定、钢筋原材及加工成品采用，装修阶段、机电安装阶段材料和设备供应商等均要采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。同时要建立合格材料分供方的档案库，并对其进行考核评价，从中定出信誉最好的材料分供方。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。材料进场后，对材料的堆放要按照材料性能、厂家要求进行，对于易燃、易爆材料要单独存放。
2.3严格执行施工管理制度
A. 实行样板先行制度
 分项工程开工前，由项目经理部的责任工程师，根据专项施工方案、技术交底及现行的国家规范、标准，组织分包单位进行样板分项施工，确认符合设计与规范要求后方可进行施工。
B. 执行检查验收制度
（1）自检：在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。
（2）互检：经自检合格的分项工程，在项目经理部专业监理工程师的组织下，由分包方工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。
（3）交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经分包方工长签字认可后，方可进行下道工序施工，项目专业监理工程师要亲自参与监督。
C. 质量例会制度、质量会诊制度、质量讲评制度
（1）每周生产例会质量讲评
 项目经理部将每周召开生产例会，现场经理把质量讲评放在例会的重要议事议程上，除布置生产任务外，还要对上周工地质量动态作一全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施。并形成会议记要，以便在召开下周例会时逐项检查执行情况。对执行好的分包单位进行口头表彰，对执行不力者要提出警告，并限期整改。对工程质量表现差的分包单位，项目可考虑解除合同并勒令其退场。
（2）每周质量例会
 由项目经理部质量总监主持，参与项目施工的所有分承包行政领导及技术负责人参加。首先由参与项目施工的分承包方汇报上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解决问题的办法，以及需要项目经理部协助配合事宜。
 项目质量总监要认真地听取他们的汇报，分析上周质量活动中存在的不足或问题。与与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要，分发与会者，作为下周例会检查执行情况的依据。
（3）每月质量检查讲评
每月底由项目质量总监组织分承包方行政及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，之后，由分承包方写出本月度在施工程质量总结报告交项目质量总监，再由质量总监汇总，建议以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导，各部门和各分承包方。简报中对质量好的承包方要予以表扬，需整改的部位应明确限期整改日期，并在下周质量例会逐项检查是否彻底整改。
D.  挂牌制度 
（1）技术交底挂牌  

在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：钢筋规格、设计要求、规范要求等写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到理论与实践的统一。
（2）施工部位挂牌
执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。
（3）操作管理制度挂牌 
注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要求和注意事项等。如：同条件混凝土试块的养护制度就必须注明其养护条件必须同代表部位混凝土的养护条件。 
（4）半成品、成品挂牌制度 

对施工现场使用的钢筋原材、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必须注明存放要求。 
3、施工质量保证措施
3.1钢筋工程
A. 钢筋绑扎
钢筋绑扎前要放线，顶板钢筋绑扎前在顶板模上弹线、拉通线控制。
B. 钢筋加工
钢筋在加工前应洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清理干净。为保证钢筋加工形状、尺寸准确，将制作钢筋加工的定型卡具控制钢筋尺寸。如梯子筋是控制钢筋间距和钢筋保护层的一种有效工具，其效果已经在很多工程实践中得到验证。但是，由于制作梯子筋工人的素质以及管理力度的不同，造成梯子筋的加工质量不同，因此，对钢筋保护层和钢筋间距的控制效果也不同。为了消除这些人为因素，制作梯子筋的加工平台。通过梯子筋的加工平台定位梯子筋的横撑长度、横撑两端的长度和横撑的间距，并且在梯子筋一批加工完毕后，进行预检，保证梯子筋符合标准要求。
 C. 钢筋保护层控制
钢筋保护层尺寸控制是否准确及钢筋位置是否满足设计要求是工程质量的一项重点内容，也是存在问题较多和不易控制的问题。在钢筋保护层控制及定位措施上，我公司已总结了一套控制钢筋保护层厚度的有效措施。
 D. 钢筋施工管理制度
在钢筋施工中我公司已制定了“七不准”和“五不验”制度，在公司各项目广泛推广实施。
“七不准”：
（1）已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋；
（2）钢筋污染清除不干净不准绑钢筋；
（3）控制线未弹好不准绑钢筋；
（4）钢筋偏位未检查、校正合格不准绑钢筋；
（5）钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋；
（6）技术交底未到位不准绑钢筋；
（7）钢筋加工未通过车间验收不准绑钢筋。
“五不验”：
（1）钢筋未完成不验收；
（2）钢筋定位措施不到位不验收；
（3）钢筋保护层垫块不合格、达不到要求不验收；
（4）钢筋纠偏不合格不验收；
（5）钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。
3.2 模板工程
施工前依据新浇筑混凝土的自重或侧压力及施工荷载的有关数据和标准计算，确定模板体系、措施和施工方案。模板设计中必须要有模板体系的计算。除整体的配模要求外，模板设计的重点应放在阴阳角接口、楼层间过渡节点、底部节点，门窗洞口、电梯井筒等一些特殊部位的模板设计上，以保证洞口方正，尺寸准确、层间过渡自然。模板设计中还应注意各种接缝的处理，做到不变形，不跑位，不涨模，不漏浆。对于墙柱模板在配模过程中还应注意穿墙螺栓的布置，应与模板背楞的刚度相配合，特别注意其与上、下口及门窗洞口处间距不宜过大，避免胀模及漏浆的现象。
梁顶板模的起拱应严格执行规范中的起拱要求，采用该类模板时起拱要取高限。支撑下要加垫木方，支撑立柱根据设计放线确定，并使上下层对齐搭设，确保传力均匀，合理。
为了保证外门窗洞口位置准确，使上下层洞口位置在同一条垂直线上，可在外墙外侧模板上连接一角钢，用以固定门窗套，在模板两侧加设限位钢筋，底部设定位钢筋，这样一来就能达到既能控制洞口尺寸，又能保证混凝土在浇筑后的质量。注意洞口模板下要设排气孔，洞口模板侧面加贴海绵条防止漏浆，浇筑混凝土时从窗两侧同时浇筑，避免窗模偏位。
3.3混凝土搅拌站
3.3.1原材料质量保证措施
搅拌站所使用的原材料，要定点选购。在订货和使用前，必须经过试验，不符合质量标准的原材料不能使用。
a.水泥：根据国家标准、施工图纸、施工合同的有关技术要求选用；水泥进场，要验明出厂合格证书，并按规定取样，对强度、安定性复试，必要时做凝结时间试验；水泥在运输和储存过程中不得受潮。水泥出厂超过三个月后，必须进行复试，复试合格后方可使用。
b.砂：以粗砂或中砂为宜，其颗粒级配、含泥量及有害物质含量均符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52）的规定；泵送混凝土用中砂，其通过0.315mm筛孔的量不少于15%。
c.石子：碎石和卵石的粒径根据合同技术要求选用，其颗粒级配范围，针片状颗粒含量，含泥量及有害物质含量要符合《普通混凝土用碎石粒径或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53）的规定。泵送混凝土碎石粒径不大于输送管内径的1/3，卵石不大于2/5。
进站的砂石集料，要逐车目测验收，并按规定随机取样试验，连续生产时，每周抽试不少于一次。试验结果记入台帐，及时归档。
d.粉煤灰：粉煤灰应符合《粉煤灰在混凝土和砂浆中的应用技术规程》（JGJ28）的规定。
粉煤灰筒仓要设明显标志，严禁与水泥混仓；粉煤灰在运输和储存过程中不得受潮。
e. 外加剂：外加剂的质量必须符合《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ119）的规定。外加剂尽可能选用当地政府主管部门指定的优良产品，使用前要作好试配工作，凡无出厂证明书或鉴定证书者，严禁使用。外加剂进场，每50t为一批，使用前进行试验，试验的项目有混凝土减水率，凝结时间、强度及坍落度损失等。
外加剂进站须有专人验收、保管、发放、登记台帐。分类堆放，设明显标志，粉状外加剂不得受潮。
f.水：应符合《混凝土拌合用水标准》（JGJ63）的规定。
3.3.2配合比质量保证措施
(1)配合比设计和试验，应符合《普通混凝土配合比设计技术规定》（GBJ55）和《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107）的规定，符合国家标准、施工图纸、施工合同的有关技术要求，结合当地原材料实际情况进行设计和试验。
(2)配合比通知单由试验室负责人签发，必要时应得到当地政府检测部门的认可。混凝土有抗渗、抗折及其它特殊性能要求的，须做相应的试验。
(3)配合比通知单应根据试验确定的配合比，参照原材料的变化情况，由试验室随时调整。
(3)试验室根据混凝土试块的试压结果，定期进行数理统计，做为调整配合比和考核质量控制水平的依据。
(4)每项新配合比使用前，应通过开盘鉴定，验证原材料质量及和易性。同时留取强度试块不少于二组作为验证配合比的依据。开盘鉴定的组织工作，应由搅拌站技术负责人组织，技术、质检、试验等部门参加，达到技术要求后共同签认。
3.3.3搅拌、泵送质量保证措施
(1)搅拌机操作人员开盘前，应根据当日配合比通知单和任务单，检查原材料的品种、规格、数量及设备的运转情况，并做好记录。
(2)搅拌控制台应实行配合比挂牌制，按工程名称、部位分别注明每盘材料配料重量。
(3)搅拌控制台操作人员应严格按配合比计算，按规定顺序投料。

(4)掺入外加剂或掺合料时，搅拌时间应延长20～45s。外加剂的配制和投放工作，要有专职人员进行现场监控。
(5)搅拌控制台操作人员应随时观察搅拌设备的工作状况和坍落度的变化情况，坍落度应满足浇筑地点的要求。发现异常应及时向主管负责人反映，严禁任意更改配合比。
(6)配合比通知单的调整，必须由试验人员负责，并做调整记录。试验人员每班抽测砂石含水率应不少于一次，含水率变化影响混凝土配合比时，应随时调整配合比通知单。
(7)试块制作由专人负责，标养试块的制作组数：同一配合比、每台班、每100盘，不超过100m3的混凝土应不少于一组，有抗渗、抗冻、抗折等特殊要求的混凝土，还应做相应的性能试验，其试验结果作为考核混凝土出厂质量的依据。试块按工程名称、部位、合同编号、配合比通知单编号、制作日期、制作人等内容及时登记台帐。
(8)搅拌的混凝土应按需要供应，保持混凝土工程连续浇筑。
(9)泵送前应检查场地条件，泵车进料应设格网，防止大粒径石子或其他异物进入泵管。
(10)混凝土在搅拌、泵送过程中，任何人不得擅自加水。
(11)混凝土季节性生产时应有隔热降温措施，搅拌时间应酌情调整，搅拌机出口温度和入模温度应符合国家规范有关规定，泵送过程中，筒体和泵管也应有相应措施。
(12)检验人员应每台班抽检每一配合比的执行情况，做好记录。并应跟踪抽查原材料、搅拌和泵送质量，核查施工现场的有关技术条件。
3.3.4设备质量保证措施
(1)混凝土搅拌站应有专业设备管理人员，建立健全规章制度，有操作规程和技术岗位责任制。
(2)生产设备的管理、使用、保养和维修应做到规范化、制度化，执行国家和地方政府颁发的设备管理条理和有关规定。
所有计量设备应由计量部门进行定期检查，精度须符合国家标准。
(4)每台班须对搅拌机的称量系统进行一次静态校核，每月进行一次动态校核。
(5)必须保持控制室仪表及各传感件的清洁，经常进行维修和保养。
(6)外加剂溶液箱必须有搅动装置，每日检查一次，以保持外加剂溶液浓度均匀。
(7)凡接触原材料及混凝土的机械部位，严禁油料滴、渗、漏。
(8)搅拌机、泵车、铲车等应定期检修，保证设备完好率。
3.3.5技术资料和档案管理保证措施
搅拌站应指定部门和人员负责档案管理工作，按合同或单位工程分别建立档案。生产、技术、经济等有关资料应实行集中归档和统一管理。
混凝土在生产过程中的各种资料、试验检测数据均应建立台帐，必须数据准确，手续完备，资料齐全。
搅拌站的档案应以各业务部门的管理台帐、技术资料为基础，并应按合同或单位工程集中整理，混凝土供应及时归档。
搅拌站应按单位工程向使用单位提供混凝土出厂质量合格证，合格证包括以下内容：工程名称，部位，混凝土强度等级，数量，原材料品种质量，配合比编号；混凝土强度，抗渗、抗冻、抗折等性能试验的试验结果。
混凝土出厂质量合格证做为工程资料进入工程档案。搅拌站还应根据使用单位的要求提供必要的资料。
3.4混凝土工程
A. 施工前准备
混凝土施工前做好钢筋工程、模板工程的隐预检工作，现场调度管理人员负责现场内混凝土浇筑中大型机械设备的准备工作，并协调好混凝土搅拌站生产设备、运输车辆等。由混凝土责任工程师负责安排分包劳动力准备、对工人的专项措施交底、混凝土泵管支设、马道、溜槽等布置等工作。由试验室负责准备试验委托，填写委托单，准备测试器具、试块模具以及其他有关工具，完成试验准备工作。
B. 混凝土的分层浇筑
做到按规程、方案和技术交底规定的要求操作,采用测杆检查分层厚度。如50cm一层，测杆每隔50cm刷红蓝标志线，测量时直立在混凝土上表面上，以外露测杆的长度来检验分层厚度，并配备检查、浇筑用照明灯具，分层厚度应满足规范要求。为了保证柱子的分层浇筑厚度，可计算出各柱子的分层混凝土用量，并根据此量定制相应规格的小灰斗，用以控制每层的浇筑的混凝土量。
C.  施工缝的处理
施工缝混凝土浇筑前剔除浮浆，露出石子，清理干净，撒水湿润。浇筑前必须接浆处理。采用同配合比减石子砂浆，厚度控制在5~10cm厚。严禁无接浆浇筑混凝土。在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土的抗压强度不应小于1.2N/mm2，混凝  

D. 楼板混凝土的施工
混凝土责任工程师监督检查操作工人混凝土楼板的压光，楼板的平整度必须保证控制在质量标准内。每层楼板混凝土浇筑完毕凝固前，必须顺方向用扫帚（帚茬硬度、布置均匀）扫毛，扫毛纹路要清晰均匀、方向及深浅一致。
E. 混凝土的养护
混凝土自然养护：对已浇筑完毕的混凝土，应在12h后加以覆盖和浇水。对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7h，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土，不得少于14h；浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态；对立面可以采取涂刷养护剂的办法进行养护，对楼板夏季高温时增加浇水次数并要保证表面湿润，用塑料布覆盖严密，并保持塑料布内有凝结水，严防混凝土裂纹的出现。
3.5屋面工程
将结构层表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净，凹陷部位应用砂浆刮平。雨水口和各种预埋管件根部用豆石混凝土填塞密实,将其根部固定。屋面施工如值雨季，对于施工过程中存在的滞留水问题，必须充分重视。为了能使施工正常进行、保证屋面的施工质量，针对“屋面滞留水”形成的原因将采取适当的技术措施进行预防和补救。
3.6 装修工程
装饰工程是建筑工程的重要组成部分，它具有保护主体、改善使用功能、美化空间和环境的作用。完美的装饰设计要通过精心施工来实现，只有通过施工单位的精心设计、合理部署、精心施工，严格控制设计、选材、施工质量、工程进度等各关键环节，保持与业主、设计单位、监理等各方面的密切配合，方能将装饰工程保质、按期地圆满完成，并达到业主及设计师预期的装饰效果。我公司对装修工程十分重视，将其作为装修精品工程来抓，依据公司的综合实力、优秀的工程质量，与业主携手合作，共创精品工程。
 3.7钢结构施工
严格控制材料的进场检验。原材应有材质证明和出厂合格证，进场后由加工厂抽样，进行材料性能复试。其他材料如焊条、焊丝等，均要有进场合格证，并注意保存方法。
钢结构加工
（1）构件加工详图绘制完毕报设计方审核后方可正式加工。
编制钢结构构件加工工艺和焊接工艺，并报总包方和监理方审批。
做焊接工艺评定试验，编制超声波无损探伤工艺。
构件在制作前应编制施工方案，在制作过程中，驻厂工程师应随流程检查，对重点工序严格控制，如构件的拼装、焊接、超声波探伤等。
钢结构安装
（1）构件依据进场计划安排运输，分批进场，必要时对进场堆放的材料做临时支撑，运输构件时采取有效措施防止构件划伤。
（2）焊前检查接头坡口角度、钝边、间隙及错口量符合要求，坡口内和两侧之锈、油漆、油污、氧化皮等均应清除干净。装焊垫板及引弧板其表面清洁,要求与表面坡口相同，垫板与母材应贴紧，引弧板与母材焊接应牢固。遇雨天时应停焊，环境温度低于零度时应按规定之预热，后热措施施工，构件焊口周围及上方应有挡风雨设施，风速大于6M/S时则应停焊。
十、工期进度安排及保证措施
1、施工总体计划控制目标
根据招标文件的要求以及我们通过对图纸、施工内容、现场条件等方面的仔细研究理解，我公司正式确定的工期目标为：
工程于2003年7月30日开工，2004年10月24日正式竣工，施工总工期为453个日历天。
施工总控计划详见附表。
2、各区域各阶段关键节点完成日期
	
	Ⅰ区
	Ⅱ区
	Ⅲ区

	±0.000以下结构
	03-10-10
	03-10-1
	03-10-10

	±0.000以上结构
	03-11-23
	04-1-23
	04-1-3

	外装饰
	04-2-27
	04-5-7
	04-2-27

	内装修
	04-6-5
	04-8-31
	04-6-5


3、施工配套计划
根据前述总体施工进度控制计划，要保证总体计划的实施，与之相适应的配套计划的完成是关键，尤其是本工程的很多专业需在施工中再由业主招标确定分包，所以编制配套计划并在施工中按此计划完成室非常必要的，否则工程中的许多工作就要受到牵制、影响甚至等待，从而最终拖延工期。
（1）方案编制计划
此计划是根据拟编制的本施工组织设计以及总体施工进度计划的要求编写的专项施工方案的最迟时间。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝，通过具有可操作性的施工方案制订出合理的工序、有效的施工和安全措施以及质量控制标准，从而更进一步的指导现场施工。凡由各专业分包编制的方案首先需报总包审定。
（2）施工机械设备进出场计划（见相关章节）
（3）劳动力配备计划（见相关章节）
（4）设备材料进场配套计划（见相关章节）
（5）质量检验验收计划
分部分项工程验收是保证下一分部分项工程尽早插入的关键，本工程由于工期较紧，分部分项验收必须及时。此项验收计划需业主、监理、设计和地方质量监督部门的密切配合。
4、保证施工进度的管理措施
4.1建立完善的计划保障体系
建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面、保证工程进度的关键。本项目的计划体系将以日、周、月和总控计划构成工期计划主线，并由此派生出设计进度计划、独立承包商招标计划和进场计划、技术保障计划、商务保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障计划等一系列计划，在各项工作中做到未雨绸缪，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特点。
（1）计划编制形式
本工程工期紧迫，施工交叉作业复杂，为科学合理地安排施工先后顺序以及充分说明工程施工计划安排情况，我们采用根据我公司多年施工实践总结出来的、具有实际操作经验的多级计划编制管理体系，即：
1）一级总体控制计划（采用PROJECT软件编制）
该计划表述各专业工程的各阶段目标，提供给业主、监理、设计和相关承包商，采用计算机进行计划管理，实现对各专业工程计划实施监控及动态管理，本次投标提供一级总控计划（初步）。
2）二级进度控制计划
以专业工程的阶段目标为指导，分解成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足一级总体控制计划的要求，便于对该专业工程进度进行组织、安排和落实，有效控制工程的施工进度。
3）三级进度计划
是以二级进度计划为依据，进一步的分解二级进度控制计划进行流水施工和交叉施工的计划安排，一般是以月度的形式提供给业主、监理、设计和相关承包商及其基层管理人员，具体控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期。
4）周计划、日计划
是以文本形式和横道图的形式表述作业计划，计划随工程例会下发，并进行检查、分析和更正。通过日计划确保周计划、周计划确保月计划、月计划确保阶段计划、阶段计划确保总体计划实施。把阶段目标计划考核分解到每一日、每一周。
所有计划管理均采用计算机进行严格的动态管理，从而不折不扣地实现预期的计划进度目标，达到控制工程进度的目的。
（2）施工配套保证计划
施工配套计划是完成专业工程计划与总控计划的关键，我公司根据多年的总承包施工管理经验，编制完善的配套计划，并配合业主编制相应的配套计划。
4.2人、财、物的保障
1) 在本工程上，我们将委派承担过类似工程、具有大型工程总承包经验和能力的一级优秀项目经理和从事项目总承包管理的各类专业人员组成项目经理部，以最大程度地满足本工程的施工管理需要。
2) 我们除具备强大的总部对项目实施和管理进行支撑、服务和控制外，还具有门类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力，同时具备组装和组合社会优良资源的经验和能力，以充足的各类劳动力资源，确保本工程的施工进度。
3) 我们具备良好的资信、资金状况和履约能力，具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和水平，在该工程上不折不扣地实行专款专用，多年来，我们所形成的项目管理和运作模式广为业主和用户认可。
4) 我们本身拥有强大的施工机械设备资源，包括门类齐全、性能先进的各类施工机械设备、测量仪器设备、检验试验设备等，完全能够满足大型复杂工程的需要。
4.3技术工艺的保障
（1）编制有针对性的施工组织设计、施工方案
“方案先行，样板引路”是我公司施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的专项施工方案，从而实现工程管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程有条不紊的按期保质地完成。
（2）采用均衡的流水施工工艺
本工程的结构施工采用均衡节拍流水施工方式组织结构施工。节拍均衡流水施工方式是一种科学的施工组织方法，其思路是使用各种先进的施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，实现节拍的均衡流水。我们将根据各施工流水段的工程量以及季节的不同，采用增加资源投入，加强协调管理等措施来最大限度满足流水节拍均衡的需要。
（3）先进的模板体系
本工程的Ⅱ区梁板模板，我们将采用维萨板木梁多卡独立支撑早拆体系。相对于传统的碗扣脚手架木方胶合板支撑体系，新的支撑体系具有施工快、投入小、便于操作等优点，同时混凝土的成型质量较好。
（4）采用混凝土泵送工艺
本工程混凝土输送大部分采用泵送。混凝土采用泵送，解决了混凝土的高层垂直运输，大大提高了劳动生产率，同时本工程在一区核心筒部位设置2台布料机，辅助进行柱墙的混凝土浇注，加快浇筑的速度。
（5）广泛采用新技术、新材料、新工艺
先进的施工工艺和技术是进度计划成功的保证。我公司将针对工程特点和难点采用先进的施工技术、工艺、材料、机具和计算机技术等先进的管理手段，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各阶段工期目标和总体工期目标。
4.4总承包管理的保障
（1）采用成建制的劳务分包、引入竞争机制
信誉良好、实力强的优秀施工队伍是保证工程按期完成的基本条件，本工程我们将选择与我公司长期合作、具有一级或二级资质的成建制队伍作为劳务分包，以确保工期目标的实现。
（2）发挥综合协调管理的优势，对各专业承包商进行有效的组织、管理、协调和控制
我们将以合约为控制手段，以总控计划为控制依据，发挥综合协调管理的优势，调动各分包商的积极性，使各分包商密切合作和相互配合、相互支持，尤其是交叉施工的合理、有效衔接。利用我们长期以来所形成的分包管理手册对各专业分包商进行组织、协调、管理和控制，在计划、工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理、合约管理、工程款支付等方面建立了一整套分包管理规定，我们将站在总包的高度全面协调、组织、管理好所有分包商，协调、规范各分包商的行为，极其高效地实现让设计、监理、尤其是让业主满意的工程管理目标。
我们有管理一系列现场制度，诸如工期奖罚制度，工序交接检制度，施工样板制，大型施工机械设备使用申请和平衡制度，管理制度，材料堆放申请制度，总平面管理制度，日作业计划和材料日进场平衡制度等，为加强现场制度化管理提供了依据。
（3）建立例会制度，保证各项计划的落实
计划管理是项目管理最为重要的手段，建立适宜的例会制度是落实计划管理的有效措施。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题解决及时。
（4）广泛采用计算机管理项目，实现资源共享
针对本工程的重要性，我公司将以项目局域计算机网络为基础，建立项目计算机管理，实现高效、迅速并且条理清晰的信息沟通和传递。
（5）根据不同阶段加强现场平面布置管理
我们将根据本工程地下结构、地上结构、装修施工等不同阶段的特点和需求设计现场平面布置图，平面图涉及现场循环道路的布置、各阶段大型机械的布置、各阶段材料堆场等方面的布置及工人生活区的布置等。各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况下，保持现场秩序井然。秩序井然的现场是施工顺利进行和保证工期的重要条件之一。
（6）加强对设计的协调工作
我公司具有较强的图纸深化设计能力，公司有国家甲级资质的设计研究院，在现场的施工设计及细化设计方面具有丰富的经验，同时能够很好的协调好设计院以及各专业分包的设计工作，这是保证工程进度和质量的关键，我公司历来非常重视此项工作，本工程我们将配置专门的设计协调人员负责此项工作。
（7）加强与政府和社会各方面的协调
在这方面我公司历来非常重视，并积累了十分成熟的经验，在施工过程中，外界影响生产的因素很多，我公司将设置专门的负责人和行政部，加强对交通、市政、供电供水、环保市容、街道等政府机构和单位的协调，取得政府及相关部门机构的支持，为保证施工生产的正常进行创造良好的外部环境。
（8）加强与业主、监理、设计方的合作与协调，积极主动地为业主服务
我公司将从工程大局出发，积极协助业主的工作，与业主、设计、监理以及各专业分包商之间建立起稳定、和谐、高效和健康的合作关系，加强工程各方的配合与协调，使现场发生的任何问题能够及时快捷地得到解决，为工程施工创造出良好的环境和条件。

十一、安全生产保证措施
我集团已通过OSHMS18001职业、安全、卫生管理体系认证，积累了丰富的体系化现场安全管理经验。
1、工程安全重点部位控制
外脚手架的防护；
电梯井道与楼层各临边防护；
外用电梯、塔吊的装、拆；
严防高空坠物与物体打击；
模板支撑系统。
2、安全管理组织
 项目经理部建立以项目经理为现场安全管理与安全保证体系第一责任人的安全生产领导小组. 安全生产领导小组拟定落实安全管理目标,制定安全保证计划,根据保证计划的要求,落实资源的配置. 负责安全管理与安全体系实施过程中出现不符合要素的要求,施工中出现的隐患,制订纠正和预防措施,并对上述措施进行复查。
 详见安全保证体系。
3、资源配置
配备经培训考核持证的管理、执行和检查人员；
制定施工安全技术并设置相应的防护措施；
设置用电和消防设施；
配备施工机械安全装置；
配备必要的安全检测工具（测定扣件紧固的力矩扳手、经纬仪、接地电阻测试仪、游标卡尺等）；
保障充足的安全技术措施经费
安全帽工作皮鞋防护眼镜
 4、专项安全措施：
4.1基坑围护
土方开挖前认真检查，做好一切准备工作。
基坑顶部四周设置防护栏杆，并按甲方要求漆成警戒色，且临近坑边1米范围内不得堆放重物,基坑上口做砖砌防水沿。
4.2模板工程
1）在模板安装前必须涂刷脱模剂，以便拆膜及增加模板寿命。
2）所有模板均以清水混凝土的标准要求，接缝要平直，所有缝隙贴塑料胶条。
3）支模板的支撑、立杆应加设垫木，横拉杆必须钉牢。支撑、拉杆不得连接在门窗和脚手架上。在浇捣混凝土过程中要经常检查，如发现有变形、松动等，要及时修整。
4）拆除模板，须经施工人员检查，确认混凝土已达到一定强度并发出拆模通知后，方可拆除。并应自上而下顺次拆除，不准一次将顶撑全部拆除；
5）拆模板时，应采用长铁棒，操作人员应站在侧面，拆模区域禁止行人通过或禁止在同一垂直面下操作。拆下模板，应随时清理运走，不能及时运走时，要集中堆放并将钉子扭弯打平，以防戳脚。
6）高处拆模板时，操作人员应戴好安全带，并禁止站在模板的横拉杆上操作，拆下的模板应尽量用绳索吊下，不准向下乱扔。如有施工孔洞，应随时盖好或加设围栏，以防踏空跌落。
4.3钢筋工程
工人须经三级安全教育，考试合格后方可上岗。
搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物；注意脚下，防止被探出的钢筋头拌倒或扎伤，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线、人工搬运钢筋、卸料要注意安全。
起吊或安装钢筋时,吊钩重物下不得站人。钢筋吊运由持证起重工指挥，符合相关安全操作规程。
在钢筋林立场所，雷雨时不准操作和站人。
加工较长钢筋时，须有专人帮扶，并听从操作人员指挥。不得任意推拉。
钢筋弯曲时，严禁超过本机规定的钢筋直径，根数，和机械转速，电气设备的金属外壳须采用接地或接零保护。
发生人身触电时，须立即切断电源，然后对触电者进行紧急救护，严禁在未切断电源之前与触电者接触。
作业后，须堆放好成品，清理场地，关闭电源，锁好电闸箱。
机械的安装必须坚实稳固，保持水平放置。焊接机械须放置在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃易爆物品。
电气设备必须做好定期检查工作，确保运行正常。保护整定值不得随意更动。
电焊机一次线不得超过5米，二次线不得超过30米。焊机一、二次侧必须有防护罩。二次线必须双线到位，二次零线、焊把线严禁用钢筋或钢管代替。所有电缆线、电焊把线不得拖地，不得被钢筋、钢管压砸，电缆须架空。
施工机械必须设置防护装置，每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。
工作场所保持道路通畅，危险部位必须设置明显标志，操作人员必须持证上岗，熟悉机械性能和操作规程。
严禁踩在钢筋或钢管上操作。
临边施工须特别做好安全防护，搭好操作架，施工时系好安全带。
严禁上下同时交叉作业，严防高空坠落。传递物料、工具严禁抛掷，以防坠落伤人。
操作机械严守机械操作规程。
 钢筋加工机械处必须设置足够的照明，保证操作人员在光线较好的环境下操作。在进行加工材料时，弯曲机、切断机等严禁一次超量上机作业。
 成批量的钢筋严禁集中堆放在非承重的操作架上。只允许吊运到安全可靠处后进行传递倒运。
 短小材料必须用容器进行吊运，严禁挂在长料上。
 钢筋工程的其它操作必须符合相关安全操作规范要求。
4.4混凝土输送设备
(1)现场搅拌站的泵送设备放置应离基坑边缘保持一定距离，在布料杆动作范围内无障碍物，无高压线。
(2)水平泵送的管道敷设线路应接近直线，少弯头连接，管道与管道支撑必须紧固可靠，管道接头处应密封可靠。“Y”型管道应装接锥型管。
(3)严禁将垂直管道直接装在泵的输出口上，应在垂直管架设的前端装接长度不小于10m的水平管，水平管进泵处应装道逆止筏。敷设向下倾斜的管道时，下端应装接一段水平管，其长度至少为倾斜管高低的五倍，否则应采用弯管等办法，增大阻力，如倾斜度较大，必要时，应在超度上端装置排气活阀，以利于排气。
(4)砂石料径，水泥标号及配合比应按原厂规定，满足泵机可泵性的要求。
(5)天气炎热时应用湿麻袋、湿草帘遮盖管路。
(6)水源供应正常和水箱应储满清水料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。
(7)泵送设备的各部位螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。
(8)各部位操纵开关，调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置，液压系统应正常无泄露。
(9)准备好清洗管、清洗用品，作业前必须先用规定配置的水泥砂浆润管。
(10)支腿应全部伸出并支固，未支固前不得启动布料杆。布料杆离开支架后方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行，严禁用布料杆起吊或拖拉物件。
(11)应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时应及时调整或处理。如出现输送管道堵塞时，应进行逆向运转混凝土返回，必要时应拆管排除堵塞。
(12)泵送作业应连续作业。若停止时间较长，应逆向运转一至二行程，然后顺向泵送。泵送时料斗内应保持一定量的混凝土，不得吸空。
(13)应保持水箱内储满清水，发现水质浑浊并有较多砂粒时应及时检查处理。
(14)作业时，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行冲洗，严禁将管道中低标号混凝土浇注到高标号混凝土部位；用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10m内不得站人，并应用金属网等集中阻挡冲出的泡沫橡胶及砂石粒。
4.5外用电梯
电梯安装完毕后的一周时间内，对电梯的垂直度的测量不少于2次，并做好测量记录，如垂直度超过2‰，电梯必须停止工作，并报专业人员处理。
所有参加作业人员都必须遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操作规程。
拆装单位必须指定一名熟悉该类型电梯、经验丰富的工长现场指挥。
电梯司机、电梯拆装人员都必须持有市级劳动部门签发的特殊工种操作证。
电梯司机每班作业前都必须对设备进行例行检查，电梯的各项安全限位必须齐全可靠。
电梯拆装前，拆装队必须熟悉现场。
接地电阻不大于 4欧姆。
电梯标准节之间的连接螺栓必须紧固到位。
电梯垂直度偏差不大于2‰。
严禁高空落物。
6级风以上严禁电梯安装作业。
作业现场必须设置不小于20×20米的安全作业区。
施工机械、设备出入现场，严格执行《施工现场用电安全管理规定》，加强电源管理，防止发生电器火灾或人身伤亡事故。
操作工人进入施工现场必须统一佩带齐全的安全防护用品，登高作业必须系好安全带。
4.6塔吊
拆装工及带班工长须熟悉相同型号的塔机安全规程及本工种的安全操作规程。
塔吊司机；塔吊拆装人员以及塔吊指挥都必须持有市级劳动部门签发的特殊工种操作证。
塔吊司机每班作业前都必须对设备进行例行检查，塔吊的各项安全限位必须齐全可靠。
塔身标准节之间的连接销及其他任何部件之间的联接销都必须穿开口销。
塔身垂直度偏差不大于4‰。
注意用电安全。
    高空作业严禁物体坠落。
    6级风以上严禁塔吊安装作业，4级风以上严禁塔吊顶升作业。
安拆作业现场必须设置不小于20×20米的安全作业区。
4.7脚手架
所选用的钢管、扣件、跳板的规格和质量必须符合有关技术规定的标准要求。
要认真处理脚手架地基（如对地基平整夯实，抄平后设置垫木等）确保地基具有足够的承载能力（高层和重荷载脚手架应进行架子基础设计），避免脚手架发生不均匀沉降；
脚手架应设置足够牢固的连墙点，依靠建筑结构的整体刚度加强整片脚手架的稳定性，并按规定设置斜撑杆、剪刀撑及扫地杆；
脚手板要铺满、铺平、不得有探头板，钢脚手架板必须与小横杆绑住，作业层的外侧面应设档脚板。脚手架作业层的下方应绑水平兜网；
脚手架必须有良好的避雷接地装置；
脚手架在适当部位设置上下人员用斜道，斜道上应设防滑条，斜道两侧应搭设防护拦杆并设置挡脚板与封闭的安全立网；
六级以上大风、大雾、大雨或大雪天气应暂停在脚手架作业；大风或大雨后应对脚手架进行全面的检查；
脚手架必须经有关人员验收合格后方可投入使用。
现浇楼层柱梁板施工，应搭设足够的脚手架以保证工人安全操作。
所有架子的搭设、升降、拆除必须由经过专业培训的持证人员进行。
脚手架必须保持垂直不变形。立杆垂直偏差不大于架高的1/400，大、小横杆的允许挠度，不大于杆件长度的1/150。
4.8洞口临边防护
 洞口临边防护一般规定：严禁操作人员任意拆除或变更安全防护设施，若施工中必须拆除时，须经工地技术负责人批准后，方可拆除或变更。楼面上的所有施工洞口应及时复盖或采取予留钢筋网的措施以防人身坠落，严禁移动盖板或未经允许切断予留钢筋网。施工完毕，应立即恢复，不得留有后患。
预留洞口的安全防护：(1) 边长或直径为20～50cm的洞口，可用钢筋砼板或固定盖板防护。(2)50～150cm的预留洞口，可在浇捣砼前用板内钢筋贯穿洞径，不剪断网筋，构成防护网，网格以15cm为宜。(3)150cm以上的洞口，四周应设防护栏杆两道，护杆高度分别为40cm和100c m，洞口下张设安全网。
楼梯口防护：(1)凡楼梯均必须设置安全防护拦杆，并根据施工现场的具体情况张设安全网。(2)拦杆的材料，可选用钢管或质量合格的毛竹搭设，当楼梯跑边空间距离较大时，应张设安全网或设两道防护拦杆，其高度为40cm和90cm。
屋面周边的安全防护：(1)无女儿墙平屋面周边，须设置两道安全防护栏杆，其高度为40cm和100cm立杆应固定牢固。(2)屋面上的水箱和水塔等周边须搭设防护栏杆。
施工中建筑物底层的出入口，过道须搭设防护棚，棚宽应大于道口。
电梯井内（管道竖井内）自首层开始支设水平网，以上每隔两层支设一道接网，网边与井壁周边间隙不得大于40cm，网底距下方物体（或横杆）不得小于3米。施工层应搭设操作平台，并满铺跳板。电梯井与管道竖井的立洞口按规定采用翻板式金属防护门，高度不低于1.5米。
 详见临边防护图、 防护棚平面及立面图、电梯洞口防护图。
4.9施工机械防护
A.塔吊、垂直运输提升架、施工用电梯等大型设备
进场大型机械设备必须符合施工组织设计所选定的型号；
大型机械设备的机械性能必须经检测确认处于完好状态；
大型机械设备的基础须按专门设计施工并达到专项质量标准；
大型机械设备的安装必须由具有专门资质的专业施工队伍安装，并经专职部门验收合格，履行验收手续后方准投入使用。
大型机械设备安全防护装置必须达到齐全、灵敏、有效；
操作大型机械设备的特种作业工人必须持有效符合当地的证件上岗操作；做到定机定人，准确、及时、如实地做到班前、维修、动转记录；
大型机械设备必须建立管理、维护、保养制度，并得到严格执行；
遇六级以上大风大雨天气，应暂停安拆作业或正常作业；
从事建筑施工起重机械设备租赁、维修和装拆的单位必须持有相应的资质证书方可开展业务。塔吊在施工中要严格按照“十不吊”的标准施工；
安装施工电梯前，必须单独编制安全技术措施；基础承载力经计算确定，基础内清洁干燥并有排水措施；施工电梯底笼周围设稳固的防护栏杆，令停靠层有明显标志，层门净高不应低于1.22米，并设开关式安全活动门。
B. 中小型机具
进场中小型机具必须经检验合格，履行验收手续后方可使用。
应由专门人员使用操作并负责维护保养；
必须建立中小型机具安全操作制度，并将安全操作制度牌挂在机具旁明显处；
中小型机具的安全防护装置必须保持齐全、完好、灵敏有效；
现场设置的中小型机具应有防雨、防砸措施，其噪声超标的应采取防噪声扩散扰民措施；
C. 压力容器及带压设备
压力容器必须装有合格的减压装置，并按规定定期检验；
压力容器在现场存放或使用过程中应严格执行防砸、防爆、防油渍污染措施及保持与明火有足够的安全距离。
严禁带压设备超高压警戒限制运行。
D. 起重用吊索具
吊索具选择应通过计算确定；
吊索具在使用过程中发现断股、裂纹等必须按规定降低等级使用或报废。
吊索具使用前须经过检查，使用过程中必须维护保养。
4.10个人保护措施
在进场之前，向所有施工人员提供以下保护设备；
安全帽、工作皮鞋、防护眼镜（有侧面保护、塑胶镜片）
在使用设备时必须佩带认可后的安全防护眼镜，以减少对眼睛或者脸部的影响以及在使用危险品时的飞溅灼伤。在焊接操作时必须佩带焊接防护眼镜或面罩。所使用的设施必须符合眼睛以及脸部防护的要求。在必要时穿戴围裙以防止化学物质损坏衣物。
在施工现场所有人员需配戴安全帽。安全帽的质量良好，没有破裂以及损坏。在安全帽上清楚显示公司名称。
使用合格的安全鞋或安全靴。损坏的鞋子必须重新替换。不允许在现场穿戴不防滑的鞋子或靴子。
在高空作业时必须配戴安全带、安全绳以及生存绳。在3米以上高空作业时将安全绳附在牢固的物体上。
在操作机械设施例如可溶解的物质、酸性以及腐蚀剂、石油、油或润滑剂、或者其它有毒有害物质时配戴合格的手套。
对泄露的有毒气体、灰尘、烟雾或类似的有毒空气必须确保通风，并且使用认可的防护面具。并提供呼吸设施以防缺氧事件的发生。
5、安全管理制度  

5.1安全活动制度
及时组织抽检安全生产情况，发现问题及时处理，各班组安全员应天天认真检查现场有无安全隐患，每星期进行一次现场全面性安全检查，建立安全奖惩制度，对各班组和管理人员的奖惩与安全生产挂钩，各工种施工操作要严格遵守安全操作规程，对违反安全规程者应令其作出改正，对情节后果严重给予处罚，安全生产成绩好的应给予奖励。
5.2安全教育制度
施工人员必须身体健康，如有精神病史、高血压及其他不适应高空作业的工人应禁止参加施工操作，新工人进场及时做好“三级”教育和安全交底工作，特殊工种将进行岗位培训，持证上岗。要教育施工人员在施工中要树立“安全预防为主，自我防护意识”第一的思想，执行各项生产规章制度，正确使用安全防护用品，施工现场不许吸烟，吃饭、喝酒、住宿、烹煮，严禁在上班时开玩笑和哄闹，监督好施工人员的安全生产。现场应布置大幅安全标语，在有关部位挂醒目安全牌，制造浓厚的安全生产气氛。同时各班组记好安全日记及安全巡回记录。
5.3安全用电制度
现场架设电线、电缆必须符合供电部门的有关规定，所有电器设施一律按规定安装“一机一闸、一保险”，铁壳标准配电箱，电源挂锁，专人负责开启，工地电工对进入新工地的各种电机、电器设备必须严格检查，必要时进行绝缘性能测定，检查验收合格后方可使用。塔吊、外脚手架必须设有避雷装置，所有机电设备按规章，专人操作、专人保养、定期维修、经常检查，对各部位机械检查的情况作好记录，以便随时可以了解机械设备情况。
施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作，必须由专业人员进行（经有关部门培训并考试合格、持有效证件上岗的维修电工）
配电房内安全工具及措施、灭火器材必须齐全、有效。
对易燃易爆、危险品存放场所的设备、要加强监控、检查工作，发现问题立即整改。
对移动机具及照明的使用应实行三级配电，二级漏电保护，做到“一机、一闸、一漏、一箱”，并经常进行检查、维修和保养；
施工现场大型用电设备、大型机具等，配有专人进行维护和管理。
做好日常用电管理工作。
 5.4临时用电系统安全制度
本工程临电配电箱及电缆均选用符合规范要求，质保书、合格证及安监部门认证书等齐全。施工现场的配电箱，编号、颜色、必须一致；配电箱须有负荷示意图及负责人姓名。
配电箱开关的进线和出线不得承受外力，严禁与金属尖锐的断口和强腐蚀物质接触。进出线必须设置在配电箱底部。应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、服饰、漏电等隐患，以防突然出事。检查或检修配电箱开关箱，维修时必须可靠停电后再作业，悬挂停电标志牌，严禁带电作业。
配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道。严禁在箱旁堆放建筑材料和杂草、杂物。所有用电设备严禁直接接入二级配电箱使用，必须达到三级供电二级保护要求，上级配电箱与下级配电保护相匹配，实施“一机一闸”。 配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。所有一级箱必须采用重复接地。
配电箱应保持清洁，门、锁齐全，箱内不得存放无关用品。工作零线及接
地保护线必须为蓝色，地线黄绿双色线，符合规范要求。
电缆敷设前应做绝缘耐压试验，其绝缘电阻值不得低于10MΩ，埋地电缆深度不小于0.8m，敷5～10CM细砂或软土，并盖砖，电缆经过施工道路和临建设施需穿钢管保护；架空电缆，固定点符合规范要求禁止直接绑扎在架管、钢构件及树上，必须使用瓷瓶。通过道路的埋地电缆应采取穿管保护措施，管内不允许有电缆接头。
配电线路必须在首端、中间、及未端各做一组重复接地，接地电阻应不大于10Ω。接地极选用φ50镀锌钢管，2.5米长接地线选用40×4镀锌扁钢。
现场埋地的临电线路有明显的走向和标志。
夜间从事电气操作时必须二人，并应有足够的照明设施，严禁带病作业，酒后作业。检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套，必须使用电工专用绝缘工具。必须认真填写好《电工维修工作记录》、《电工值班记录》。
施工现场的配电设施要坚持一个月一检查，一季度复查一次，每天巡查现场临电使用情况。电工应经常检查各相电流，应尽量保证三相电流平衡，产生不平衡现象应立即进行调整。
5.5消防及其它安全管理制度
A.防火
施工现场实行内部动火审报制度。严格执行“十不烧”规章制度，动火必须具“二证一器一监护”才能进行。在建筑物楼层内、脚手架上、临时设施四周应按规定设置足够的灭火器材，并由安全员检查落实到位。灭火机由专人负责责维修、保养，确保灭火机效能正常。
施工中的易燃易爆物（如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等）都必须按规定放置，远离火区，妥善保管。易燃液体（包括燃油）应该用安全的容器存放，并贴有安全警告标志以及清晰合法的标签用以注明存放的物质名称，所有的一切措施都必须遵照法规进行；易燃液体的室内存放必须使用认可的安全的容器箱。在没有获得业主认可前，不能在室内存放易燃液体。
建筑施工阶段确保消防供水总管、消防栓、消防带，器材完好，进入工地道路保持畅通。
严禁在工地生活区内采用灯泡和明火取暖，烹煮食物，床上吸烟等违法乱纪现象产生，工地上也不允许出现明火，如有发生按规定处罚。
按照需要配备足够的防火设施。特别是在工地上的每一个电动、氧乙炔和OXY-LPG焊接机都配备一个可靠的合适的灭火器。用于切割的氧乙炔和其它压缩燃气瓶应配备经批准的回火制止器。
在现场如须使用燃油、柴油或煤气的设备，需得到业主批准。
明确指定一块用于堆放剩余汽油、柴油、煤气等的仓库，并配备灭火器。
加强保安人员岗位职责，现场每天下班后，对工地临时设施进行一次防火巡查，消灭事故隐患。
B.焊接
焊接操作时佩带防护面罩以避免焊花飞溅灼伤；
焊接、切割、燃烧、研磨设施在每天使用前进行检查。在操作这一设备期间作好相应的防火措施。包括移去易燃物的盖子、在相邻区域进行保护、配备灭火器以及相类似的措施。
在每天工作完成后，所有的软管必须从瓶子上移去并且加上盖子。氧气以及乙炔使用防护隔离分开放置在离开一定距离的安全区域内。所有压缩的气瓶在不使用时必须放在右上方加盖盖子。在每天工作结束时，所有空的汽油必须搬离施工现场。
C.危险品
对于危险材料需递交材料安全数量表给业主审核。在使用这些危险材料进行作业时需要预先采取安全措施，并且对操作材料进行培训。
化学危险品在不使用时用安全等容器存放。在没有得到业主的许可之前，不允许在室内存放化学危险品。
5.6安全生产检查制度
为了采取有效措施制止违章作业，不断提高项目的安全管理水平，搞好安全生产，根据有关规定和实际情况，制定安全生产检查制度。
项目经理部成立安全领导小组负责工程安全监督检查管理工作，分包单位同时成立安全领导小组负责自查整改完善工作。定期组织安全生产检查。具体规定是：项目经理部每周组织一次，分包单位每周一次。项目经理部每半月组织一次文明施工大检查。
项目要坚持定期的安全生产检查外，还要根据工作需要不定期地组织一些检查。包括巡回检查、达标检查、自检专业性检查、季节性检查、百日无事故检查等。有些检查也可结合进行。
开展安全生产检查，有明确的目的、要求和具体计划。要有项目经理部生产副经理、技术、工长、安全员、分包单位参加，检查后要认真进行讲评，使每次检查都能达到预期目的。
安全生产检查的主要内容：1查领导，是否认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，正确处理安全和进度的关系，把安全生产工作摆上了重要议事日程；2查教育，对干部、工长和外协人员的教育，在时间上和内容上是否真正落实；3查防护，施工现场防护是否达到规定的标准；4查制度，安全生产各项管理制度，是否真正落实；5查隐患，工地是否还存在事故隐患和违章作业。如果检查需要还可以增加内容，也可以有所侧重。
每次检查都要制定明确的安全检查表，认真进行考核、记分和评比，好的总结推广，给予奖励；差的严肃批评，给予必要的处罚。
项目安全生产检查要贯彻边检查边整改的精神。对查出的隐患要下隐患通知单，定人、定措施、定时间进行整改。一时不能整改的要建立登记、整改、检查、消项制度。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施。如果危及人身安全的紧急险情和重大隐患，应立即停止作业。
项目经理部、分包单位应做好班前、班中、班后和节假日前后的安全检查，特别是作业前必须对作业环境进行认真检查。发现问题要立即解决或及时上报，解决后方可开始作业。下班后要对作业现场进行清理不得留有任何隐患。

十二、文明施工及卫生保证措施
为确保本工程达到安徽省“安全文明工地”、“标化工地”标准，我们将依据GB/T24001-(1996) / ISO14001-(1996)环境管理标准和环保标准，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，绿化美化施工环境，最大限度地减小施工对环境的影响，争作文明公民。
1、总体要求
工地门口应有“五牌二图”  (施工单位及工地名称牌；工地主要管理人员名单牌；安全生产无重大事故计数牌；安全生产六大纪律牌；防火安全须知牌；施工现场总平面图；现场区域卫生包干图)，还应有安全卫生、文明施工监督电话(施工上级主管机关、当地建设行政监督管理部门等)。
工地内要有安全生产、文明卫生内容的宣传栏或宣传标语等。
本工地设有急救箱并备有有效的药品，该工地设立医务室，配备医务人员及必要的设备，并与当地医院保持联系。
工地必须要有环境卫生及文明施工的各项管理制度，现场要有除“四害”制度和措施(制度与措施要上墙)。
工地现场管理资料中，必须有环境卫生、文明施工的措施要求，并落实责任到人。
2、施工区卫生管理
2.1环境卫生管理的责任区
为创造舒适的工作环境，养成良好的文明施工作风，保证职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，分片包干，建立责任区，从道路交通、消防器材、材料堆放到垃圾、厕所、厨房、宿舍、火炉、吸烟等都有专人负责，做到责任落实到人(名单上墙)，使文明施工、环境卫生工作保持经常化、制度化。
2.2环境卫生管理措施    

施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，各类物品堆放整齐，道路平坦畅通，无堆放物、无散落物，做到无积水、无黑臭、无垃圾，有排水措施。生活垃圾与建筑垃圾要分别定点堆放，严禁混放，并应及时清运。
施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚，施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明责任人姓名和管理范围。
卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和负责人姓名。
施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时放不得超过3d，如违反本条规定要处罚工地负责人。
办公室内做到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具摆砍整齐，达不到要求，对当天卫生值班员罚款。
职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，发现不符合此条要求，处罚当天卫生值班员。
冬季办公室和职工宿舍取暖炉，必须有验收手续，合格后方可使用。
楼内清理出的垃圾，置用容器或小推车，用塔吊或提升设备运下，严禁高空抛撤。
施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱．坚持天天打扫．每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑须加盖。    

为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶(冬季)和开水(水杯自备)，公用杯子必须采取消毒措施，茶水桶必须有盖并加锁。
2.3环境卫生定期检查记录
  施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正。
3、生活区卫生管理
3.1宿舍卫生管理规定
职工宿舍要有卫生管理制度，实行室长负责制，规定一周内每天卫生值日名单并张贴上墙，做到天天有人打扫，保持室内窗明地净，通风良好。
宿舍内各类物品应堆放整齐，不到处乱放，做到整齐美观。
宿舍内保持清洁卫生，清扫出的垃圾倒在指定的垃圾站堆放，并及时清理：
生活废水应有污水池，做到卫生区内无污水、无污物。废水不得乱倒乱流。
冬季取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效．建立验收合格证制度。经验收合格发证后，方准使用。
3.2办公室的卫生管理规定
办公室的卫生由办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。
值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐，做到窗明地净，无蝇、无鼠。
冬季负责取暖炉的看火，落地炉灰及时清扫，炉灰按指定地点堆放，定期清理外运，防止发生火灾。
 未经许可一律禁止使用电炉及其他电加热器具。
3.3食堂卫生管理
  根据《食品卫生法》规定，依照食堂规模的大小、入伙人数的多少，应当有相应的食品原料处理、加工、贮存等场所及必要的上、下水等卫生设施。要做到防尘、防蝇，与污染源(污水沟、厕所、垃圾箱等)应保持30m以上的距离。食堂内外每天做到清洗打扫，并保持内外环境的整洁。
(一) 食品卫生
采购运输
采购外地食品应向供货单位索取县以上食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单。必要时可请当地食品卫生监督机构进行复验。
采购食品使用的车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防蝇、防雨、防晒。
不得采购制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或<食品卫生法)规定禁止生产经营的食品。
贮存、保管
 (1)根据《食品卫生法》的规定，食品不得接触有毒物、不洁物。建筑工程使用的防冻盐(亚硝酸钠)等有毒有害物质，各施工单位要设专人专库存放，严禁亚硝酸盐和食盐同仓共贮，要建立健全管理制度。
 (2)贮存食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠。食堂内必须设置合格的密封熟食间，有条件的单位应设冷藏设备。主副食品、原料、半成品、成品要分开存放。
 (3)盛放酱油、盐等副食调料要做到容器物见本色，加盖存放，清洁卫生。
 (4)禁止用铝制品、非食用性塑料制品盛放熟菜：
制售过程的卫生
 (1)制作食品的原料要新鲜卫生．做到不用、不卖腐败变质的食品，各种食品要烧熟煮透，以免食物中毒的发生。
 (2)制售过程及刀、墩、案板、盆、碗及其他盛器、筐、水池子，抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，售饭时要用工具销售直接人口食品。
 (3)非经过卫生监督管理部门批准，工地食堂禁止供应生吃凉拌桑．以防止肠道传染疾病。剩饭、莱要回锅彻底加热再食用，一旦发现变质，不得食用。
 (4)共用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备。
 (5)使用的代价券必须每天消毒，防止交叉污染。
 (6)盛放丢弃食物的桶(缸)必须有盖，并及时清运。
 (二) 个人卫生
炊管人员操作时必须穿戴好工作服、发帽，做到“三白”  (白衣、白帽、白口罩)，并保持清洁整齐，做到文明操作，不赤背，不光脚，禁止随地吐痰。
炊管人员必须做好个人卫生，要坚持做到四勤(勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲)。
(三) 炊事人员健康证
为加强建筑工地食室管理，严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口入夫．各单位要加强对民工食堂的治理整顿。凡在岗位上的炊管人员，必须持有所在地区卫生防疫部门办理的健康证和岗位培训合格证，并且每年进行一次体检。凡患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性肺结核、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得参加接触直接入口食品的制售及食品洗涤工作。民工炊管人员无健康证的不准上岗，否则予以经济处罚，责令关闭食堂，并追究有关领导的责任。
(四) 食堂发放卫生许可证验收标准
新建、改建、扩建的集体食堂，在选址和设计时应符合卫生要求，远离有毒有害场所，30m内不得有露天坑式厕所、暴露垃圾堆(站)和粪堆畜圈等污染源。
需有与进餐人数相适应的餐厅、制作间和原料库等辅助用房。餐厅和制作间(含库房)建筑面积比例一般应为1：1．5。其地面和墙裙的建筑材料，要用具有防鼠、防潮和便于洗刷的水泥等。有条件的食堂，制作间灶台及其周围要镶嵌白瓷砖，炉灶应有通风排烟设备。    

制作间应分为主食间、副食间、烧火间，有条件的可开设生间、摘莱间、炒菜间、冷荤间、面点间。做到生与熟，原料与成品、半成品，食品与杂物、毒物(亚硝酸盐、农药、化肥等)严格分开。冷荤间应具备“五专”(专人、专室、专容器用具、专消毒、专冷藏)。
主、副食应分开存放。易腐食品应有冷藏设备(冷藏库或冰箱)。
食品加工机械、用具、炊具、容器应有防蝇、防尘设备。用具、容器和食用苫布(棉被)要有生、熟及反、正面标记，防止食品污染。
采购运输要有专用食品容器及专用车。
食堂应有相应的更衣、消毒、盥洗、采光、照明、通风和防蝇、防尘设备，以及通畅的上下水管道。
餐厅设有洗碗池、残渣桶和洗手设备。
公用餐具应有专用洗刷、消毒和存放设备。
食堂炊管人员(包括合同工、临时工)必须按有关规定进行健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。
具有健全的卫生管理制度。单位领导要负责食堂管理工作，并将提高食品卫生质量、预防食物中毒，列入岗位责任制的考核评奖条件中。
 (五)  职工饮水卫生规定
  施工现场应供应开水，饮水器具要卫生。夏季要确保施工现场的凉开水或清凉饮料供应，暑伏天可增加绿豆汤，防止中暑脱水现象发生。
3.4厕所卫生管理
施工现场要按规定设置厕所，厕所的合理设置方案：厕所的设置要离食堂30m以外，屋顶墙壁要严密，门窗齐全有效，便槽内必须铺设瓷砖。厕所要有专人管理，应有化粪池，严禁将粪便直接排入下水道或河流沟渠中，露天粪池必须加盖。
厕所定期清扫制度：厕所设专人天天冲洗打扫，做到无积垢、垃圾及明显臭味。并应有洗手水源，市区工地厕所要有水冲设施保持厕所清洁卫生：
厕所灭蝇蛆措施：厕所按规定采取冲水或加盖措施。定期打药或撤白灰粉，消灭蝇蛆。
3.5尘埃控制及垃圾处理措施
为降低施工现场扬尘发生，施工现场路面硬化率要达到100%。
为减少尾气排放，减少漏油对土地的污染，提倡使用电动机械、工具。
木工车间地面要进行撒水防尘，及时清理木屑、锯末，保证作业面的清洁。
仓库地面硬化，封闭严密，设有专人负责管理。物品堆放严格执行公司有关对材料堆放的要求，严禁烟火，定期检查。散装材料设专门的封闭式库房，对物品加以遮盖。
在施工现场的工作区、作业区施工时，事先有人交底，事后有人检查验收，各工种按作业指导书进行工作。
对施工现场以外的区域，门前“三包”有专人负责。
施工现场按分包单位的施工区域划分管理区，管理区内有专人负责，责任到人，项目管理部对各区域定期检查和随时抽查，如有问题下书面整改书。
使用油漆时，按照操作规章进行施工，减少挥发，杜绝浪费，严禁烟火。
在吊装有扬尘的物品时，必须将扬尘处理后方能施工。
施工现场的砌筑和抹灰，必须注意节约用料，完工后，做到场清无污染。
在吊装或清运物品时，注意扬尘工作。如有扬尘，先降尘，后清运。
每天设专人打扫卫生，做到先洒水后清扫。水泥在库内封闭存放。
各区域楼层内的建筑垃圾及时清理，以免刮风时将灰尘吹入空气中。垃圾堆放不得超过3天。楼内清除的垃圾要用容器或小推车，用塔吊或提升设备运下，严禁高空抛撒。    每个区域要设有垃圾区，分类集中处理，及时将垃圾运入垃圾站。
4、文明施工专项措施
 4.1封闭施工
 施工区利用现有围墙进行封闭隔离，群楼脚手架和爬升脚手架四周用绿色密目安全网全封闭施工。大门口设保安值班防止闲杂人员进入。
  4.2交通运输
 需进入工地的车辆要事先到交通部门办理通行证，大门口两边100米范围内有专人负责指挥疏导，卡车上覆盖棚布以免扬尘和影响观览，出工地时要对轮胎进行清洗。
  4.3模板工程
施工时每次模板拆模后派专人清理模板上的混凝土和灰土，模板清理过程中的垃圾及时清运到施工现场指定的地点堆放，保证模板区域的卫生清洁。
拆下来的穿墙拉杆要及时清理、回收，对清理的垃圾堆放在指定地点。
对模板专用的木材等，一定要按实际用量计划使用。
梁板、模板内清洁采用大功率吸尘器，避免扬尘。
  4.4钢筋工程
进入现场的钢筋机械在使用前，必须经项目工程部、安全部检查验收，合格后方可使用。操作人员需持证上岗作业，并在机械旁挂牌注明安全操作规定。
钢筋机械必须设置在平整、坚实的场地上，设置机棚和排水沟，防雨雪、防砸、防水浸泡。焊机必须接地，焊工必须穿戴防护衣具，以保证操作人员安全；
钢筋加工机械要设专人维护维修，定期检查各种机械的零部件，特别是易损部件，出现有磨损的必须更换。现场加工的成品、半成品堆放整齐。
   4.5 搅拌站施工
搅拌站以ISO14001环境管理标准为手段，确保减小工程对周边环境的影响，并最大限度地达到施工环境的美化。为达到以上环保及安全工作目标，搅拌站特制订如下几项措施：
(1) 使用符合国家环保要求的原材料，不生产有污染性的混凝土。
(2) 经常检查筒仓上部的除尘设施是否完好，严禁粉尘污染大气。
(3) 进出现场人员不乱扔垃圾，污染环境；
(4) 进出现场人员严禁携带易燃易爆物品；
(5)进出现场的车辆必须有废气排放检测证书，才能进场；施工现场严禁鸣喇叭。
(6)所有设备要做到经常检查，保证完好，防止漏油。
(7)保证混凝土机械在施工中处于最佳状态，有防噪音措施的应当立即使用，减少混凝土施工噪声的污染；
(8)定期对本站工作人员进行安全教育，并且进行各项相关法规的教育，提高人员的工程安全素质；
(9)混凝土机械的操作人员必须持证上岗，严格按章操作，不发生机械工伤事故，由现场调度负责监督；
(10)严禁在施工现场抽烟、酗酒等。
(11)保证混凝土质量和正常生产的情况下，最大限度地节省能源和资源。
 4.6安全防护网
施工建筑物外围立面采用密目安全网全封闭，降低楼层内风的流速，阻挡灰尘影响建筑物周围的社区环境。同时减少噪音对社区的影响。
对拆装各种安全网和各种施工中的材料时，注意先降尘，后拆装。
十三、总承包管理方案
  1、成立总包协调领导小组
总包对分包的协调是否顺利，分包能否顺利开展工作，是该工程工期、质量、安全得到保证的前提。为保证本工程顺利开展，借鉴以往大型群体工程施工管理经验，本工程成立总包协调领导小组，即总包协调领导办公室，全面负责业主指定专业分包的各项工作，做到业主全部指定分包的每项工作都有专人负责。
组长： 项目经理
副组长：项目副经理、总工程师、商务经理、机电经理、装饰经理、钢结构责任师
组员： 相应专业责任工程师
指责划分：
项目副经理：全面协调，主要负责解决垂直运输、工人住宿、就餐以及施工生产中出现的问题。
总工程师： 对施工技术方案进行审核及交底。
商务经理： 协助业主商务谈判，并对工程量、材料及报价进行审核。
机电经理及机电责任师： 分别对消防、强弱电等相应专业的施工进行管理。
装饰经理及装饰责任师： 对装饰、幕墙等专业施工进行管理。
钢结构：对钢结构专业施工进行管理。
 2、工程项目管理组织
本工程将委派具有同类工程总承包经验和能力的国家一级项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部，以项目经理为核心，充分发挥企业的整体优势，以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理手段，以高效率地实现工程项目综合目标为目的，以合同管理为依据，对工程项目进行全过程、全方位的计划、组织、管理、协调与控制。出色地实现质量方针、质量目标以及对业主的承诺。如期向业主交付一个精品工程。
 3、总承包商作用
业主赋予工程总承包责任，则要认真地履行总承包的责任、权力和义务，站在总包的高度去统筹考虑、全面控制工程全局，高效、优质地完成工程目标。我公司深刻认识到总承包责任不是单一的责任，而是对工程的各个方面和环节都负有责任和义务。因此，在整个施工过程中，我公司会十分珍惜总包管理的核心地位，充分体现和突出总包的管理和作用，综合协调处理好各方的相互关系，形成科学的管理程序。在该工程上，我们会十分重视：
（1）图纸深化设计和加工、施工详图设计。
（2）项目技术管理协调能力。
（3）工程项目的策划、组织、管理、协调、实施和控制以及配套能力。
（4）对工程特殊情况和问题的决策和应变能力。 

4、工程项目的协调工作
4.1与业主之间的协调
我公司将站在工程全局的角度，积极主动高效地为业主服务，协助业主落实重大施工事宜和施工条件，解决工程实施过程中的重大问题，协助业主做好专业承包商和材料设备选型和招标工作，充分体现文明、高素质的施工企业形象。在施工管理的各个环节上，与业主建立良好的相互信任、相互支持和相互与理解关系，以保证工程的优质、高效、文明、安全施工。
4.2与设计单位之间的协调
我公司将会与设计单位积极主动地联系、沟通和协调，了解设计意图及工程要求，并在投标方案的基础上完善施工方案。在施工过程中，项目经理部工程协调部的设计小组负责完善使用功能及图纸设计施工详图深化工作以及对专业分包商的专业施工详图设计的协调、管理与敦促。认真进行图纸会审，减少图纸失误，及时解决施工中出现的问题。施工过程中出现的设计问题，及时同设计单位联系，共同研究解决办法。
4.3与监理公司之间的协调
在施工全过程中，严格按照经业主、监理和批准的 “施工组织设计”进行施工的全面质量管理，以严肃的施工管理程序，达到工程所要求的各项技术、质量、经济指标。在施工班组“自检”和我项目经理部的“专检”的基础上，服从监理公司的“三控”（质量控制和工程成本和造价控制）、“两管”（合同管理和资料管理）和监督和协调，虚心认真接受和服从监理公司的验收和检查，并按照监理工程师提出的要求，予以整改，以减少在工程监督过程中的管理难度。
4.4与政府部门之间的协调
我公司具有与政府部门联系沟通并建立相互信任、相互支持、相互理解的良好关系的成熟经验。在与相关政府部门已经建立的良好关系基础上，将进一步与相关政府部门进行接洽、沟通和关系联络为及时有效贯彻政府部门的各项政策、法规等做好充分准备，在施工过程中树立良好的社会形象，为工程顺利进行创造良好的外部环境。
4.5与周边居民之间的协调
根据现场勘测，目前现场周围暂无居民，若以后情况发生变化，我公司具有与工程现场周边居民联系沟通并建立相互信任、相互支持、相互理解。
5、对业主指定的各专业分包商提供的主要服务措施
我公司将严格履行总包责任、权力和义务，为各专业承包商提供优质、高效的服务措施，确保工程关键线路的顺利实施，在保证质量的前提下，保证总体工期。业主指定分包分包进场以后，面临的最主要困难是住宿和就餐问题，我们在工人生活区的设置中已对以上问题给与了充分考虑，业主指定分包进场后，住宿和就餐问题都能得到很好的解决，并且为他们提供其它以下服务：
(1) 提供现场已有的脚手架、操作平台；
(2) 提供现场的垂直运输机械设备并分配好使用的时间；
(3) 合理分配和提供现场堆场；
(4) 为各专业承包商安排临时办公场地及库房；
(5) 在施工现场提供公共部位的照明及临时动力电源；
(6) 在施工现场提供足够的水源；提供二级配电箱。
(7) 负责将现场指定位置的垃圾运出场外；
(8) 提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，防护标准符合国家规定；
(9) 提供现场警卫、消防设施（各专业承包商施工操作面和自有仓库的警卫和消防工作由各专业承包商自行负责）。各分包商要服从我方关于现场的保卫和消防管理；
(10) 提供现场轴线测量、标高测量等相关测量资料以及在每层按规定设置轴线和标高点；
(11) 提供其它招标文件所要求的措施。
6、为自有劳务分包单位提供的配合施工条件
我公司将严格履行总包责任、权力和义务，为各专业承包商提供优质、高效的措施服务，保证工程关键工序和关键线路，在保证质量的前提下，保证总体工期。主要内容包括：
(1)提供现场已有的的脚手架、操作平台；
(2)提供现场的垂直运输机械设备并分配好使用的时间。
(3)合理分配和提供现场堆场、道路，提供工作空间包括提供工地上的通道给共同使用，并提供施工场地；
(4)提供现场场地和楼层内为各专业承包商建造临时办公场地及库房；
(5)在施工现场提供公共部位的照明及临时动力电源；
(6)在施工现场提供足够的水源,水电费在开办费内已考虑。
(7)清除现场指定位置的垃圾运出场外；
(8)提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，防护标准符合国家规定。
(9)提供现场警卫、消防设施（各专业承包商施工操作面和自有仓储面（库）的警卫和消防工作（包括设施）由各专业承包商自行负责）。各分包商要服从我方关于现场的保卫和消防管理。
(10)提供现场轴线测量、标高测量等相关测量资料以及在每层按规定设置轴线和标高点。
(11)提供其它招标文件所要求的措施。
7、对指定分包商、专业承包商的组织、管理、协调和控制
项目管理的核心环节是对现场各分包的管理和协调。我们将针对本工程的特点和运作模式以及各专业承包商的情况，严格执行招标制，严格控制各专业承包商的综合能力和素质，制定完备有效的分包管理规定，在项目上实施，做到了各项工作有章可循，减少了管理过程中的随意性。
我公司将以总包的高度、姿态和意识，既要严格管理控制分包，又要帮助协助好分包，使总分包形成一个有机的工程实施实体，从而实现工程的综合目标。在该工程上，我公司的具体做法是：
7.1现场资源和机械设备的协调
根据各专业承包商的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地道路）和机械设备和安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包商的利益，保证总体施工正常进行。
7.2对质量的管理和控制
1）根据项目质量计划和质量保证体系，协助、要求和敦促各专业承包商建立起完善的各专业承包商的质量计划和质量保证体系，将各专业承包商纳入统一的项目管理和质量保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况；
2）制订质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控， 进行有针对性的质量会诊、质量讲评；
3）质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制；施工方案的质量控制；设备材料的质量控制；现场施工的质量控制；工程资料的质量控制等各个方面。
4）严格程序控制和过程控制，同样使各专业承包商的专业工程质量实现“过程精品”。
7）对各专业承包商严格质量管理，严格实行样板制、三检制、和“一案三工序”，严格实行工序交接制度。
6）最大限度地协调好各专业承包商的立体交叉作业和正确的工序衔接。
7）严格检验程序和检验、报验和试验工作。
8）制定切实可行的成品保护方案和管理细则，统一部署、与各专业承包商一道做好成品保护工作。
9）协助、检查、敦促各承专业包商做好工程资料管理和竣工图、竣工资料的工作，要求竣工图、竣工资料与工程竣工同步。
7.3对工期计划管理和控制
1）要求各专业承包商根据合同工期，按照工程总体进度计划编制专业施工总进度计划、月、周进度计划计划程送我方，并确定上报日期。
2）各专业总进度计划、月进度计应包括与之相应的配套计划，包括设计进度计划、设备材料供应计划、劳动力计划、机械设备使用和投入计划、施工条件落实计划、技术准备工作计划、质量检验控制计划、安全消防控制计划、工程款资金计划等配套计划以及施工工序。
3）周计划包含施工生产进度计划、劳动力、机械设备使用和投入计划、设备材料进场计划和施工条件落实计划等关键配套计划以及上周计划完成情况及分析。
4）日计划，包括当天工程施工完成情况及分析，第二天计划安排，存在的主要问题和所需的主要施工条件、现场资源和机械设备、当天材料进场安排等。
7）计划落实与实施：通过项目经理部的统一计划协调和每月、每周、每日的施工生产计划协调会，对计划进行组织、安排、检查、敦促和落实。按照合同要求，明确责任和责任单位（或责任人）、明确内容和任务、明确完成时间，确立计划的调整程序。
7.4对专业承包商深化设计和详图设计的协调和管理
1）除按照合同严格管理各专业承包商之外，要协助、指导各专业承包商深化设计和详图设计工作，并贯彻设计意图，保证设计图纸的质量，督促设计进度满足工程进度的要求；
2）协调各专业承包商与设计单位的关系，及时有效地解决与工程设计和技术相关的一切问题；  

3）协调好不同专业承包商在设计上的关系，最大限度地消除各专业设计之间的矛盾。
7.5对分包技术档案资料的管理
(1) 事先交底:明确**市对施工技术资料的特殊要求,统一格式编制.

(2) 过程检查:每月对分包资料进行检查、指导，使技术资料与工程同步。做到真实化，规范化，每次报监理签字前，首总包要审查签字，由总包出面上报。
(3)交工前把关：最终交工技术资料必须规范完整，工程部认可后方可支付竣工应付工程款。
(4)平时监督指定分包正规地整理竣工资料并与工程同步，竣工前协助并监督各专业分包将资料装订成册报监理审查。
7.6对安全、环保、文明施工等的协调和管理
1）首先是协助、要求和敦促各专业承包商建立起完善的各专业承包商的管理体系，将各专业承包商纳入统一的项目管理，确保各项工作的有效开展和运行，并定期检查执行情况；
2）分解每一目标，按照合同严格管理和要求各专业承包商，责任到位、工作内容到位、措施到位，实行严格的奖罚制度；
3）严格按照专项方案和措施实施，定期检查、定期诊断、及时整改，确保各个目标的实现。 

7.7对其它方面的组织、管理、协调和控制
对各专业承包商的组织、管理、协调和控制还包括很多方面，诸如技术、工程设备和材料、工程统计报表、检验和试验等诸多方面，针对上述各个方面，我们均有成熟的分包管理办法和严格的管理规定和措施，一旦我单位中标，将针对本工程的特点和各专业承包商及其承包内容，通过实施切实可行的管理办法和实施细则，以确保工程项目综合目标的全面实现，忠实实现对业主的合同承诺。
8、对工程质量的严格控制，确保工程精品
我公司对工程质量的指导思想是永远追求“过程精品”，恪守合同承诺，有效控制工程质量，在该工程中我们将重点控制以下质量控制最为关键和薄弱的环节：
(1)有效控制图纸二次深化设计深度和质量
只有图纸深化设计的深度和设计质量达到完善的程度，才能为施工提供切实可行的依据，减少甚至避免因设计不完善造成的修改、返工，从而保证工程质量和大楼使用功能。因此我们必须重视图纸会审、二次设计、详图设计和综合图的设计工作，并做好对设计的协调。
(2) 设备材料选型及其质量标准和档次的确定和材料设备的质量控制
1）按照业主、设计和规范的要求确定其质量标准、档次，使之满足设计风格、建筑物尤其是医院所特有的使用功能要求；
2）严格按照设计参数标准、样板或样品进行选型和采购，并满足功能型、环保型和节能型指标；
3）对材料设备进行过程和环节跟踪控制；
4）对进入现场的材料、设备质量进行最终控制，达不到质量标准的一律不能用在工程上，决不留情。
(3)  对重要材料加工进行现场监造
必要时，对重要材料和设备进行加工监造，诸如幕墙加工和组装，门、石材加工等，这对有效保证了工程质量非常重要。
(4)施工现场质量管理和实施控制
 为确保本工程的质量，在工程现场质量管理和实施方面将采取如下做法：
1）建立完善的项目经理部的质量保证体系和质量责任制，分解质量目标，把质量责任落实到了最基层。
2）制定切实可行的各项管理制度。
3）严格质量程序化管理。
4）强化质量过程控制。
5）科学有效实施强有力的质量保证措施。
9、与指定分包的施工切口与处理办法
施工过程中总包方与指定分包在很多环节上存在上下衔接，以至于工作内容界面划定等问题需要总包方进行协调和帮助，不认真考虑这个问题，必将会产生相互干扰，相互制约，影响工程的顺利进展。必须统筹兼顾，从整体利益出发，为指定分包创造条件，才能促进并保证整个工程保质保量按计划完成。
现将我们考虑到的主要切口和处理办法介绍如下：
 9.1与桩基分包的配合
总包挖完土方并浇好垫层后按照纵横轴线，凿好桩头，为验桩创造条件。
如有个别桩需处理，总包方可从人力、物力上大力协助。
桩基施工技术资料由业主接收转总包。
9.2与机电、精装修等单位配合
首先协助机电、精装修完成深化设计与方案审批工作，然后选出一套房间分先后顺序组织样板间施工，以发现和解决各专业存在的问题，在业主与建筑师批准后方可进行大面积施工。各专业交替进入时要办理交接手续。
施工现场要为他们准备办公室、库房等设施，提供接水口和二级电源箱，提供机电和设备堆放场地，合理地为他们准备塔吊和施工电梯的使用时间。在工程中按指定分包要求 作好预埋件、预留孔的预留工作，安装好后负责封堵。
9.3与电梯安装单位的配合
 首先共同检查井筒的尺寸偏差，负责按分包要求有偿搭设脚手架、防护门，电梯安装完成并经权威部门验收合格后将验收证书交总包。
9.4与设备安装单位配合
总包负责作好设备基础，留置地脚螺栓孔并浇筑，负责弹好轴线。
10、建立健全项目管理的组织机构和各项制度
(1) 强化项目管理、健全各项管理制度
 在该工程中，我公司始终会把追求“一流的设计，一流的施工，一流的管理”作为项目经理部的宗旨，为此，我们将制定高标准的管理目标（即以规范化、标准化、科学化、程序化的管理方法，高效优质地完成与业主签订的合同目标），项目经理部针对工程项目和众多分包商的性质和特点，制定了一套实用的管理制度，包括生产管理、物资管理、技术管理、质量管理、安全管理、成品保护等，制定《分包管理规定》，做到了各项工作有章可循，减少了管理过程中的随意性。
在质量管理和控制方面，将制定出一套完整的质量管理制度作为项目质量管理的依据，严格规范各专业承包商和所有施工人员在施工过程中的各项工作。这些制度主要包括：图纸会审和技术交底制度、现场质量管理制度 、装修材料样品制、施工样板和首检定标制、质量责任制、工序管理制度、方案资料管理制度、质量教育制度等。
(2) 建立有效的项目管理组织，全面推行责任工程师制度
工程项目管理以项目经理负责制为核心，按照工程总承包的职能，项目经理部将全面实行“专业责任工程师”制度，赋予责任工程师相应的责任和权力。对自己分管的区域或项目内容和专业承包商的施工生产、进度、质量、安全、文明施工、成品保护及成本负责。
(3) 计划管理为主线，落实工程实施条件为重点
在工程实施和运作管理过程中，我们会严格地按计划进行管理，包括工程总控制进度计划、月进度计划和周进度计划，还包括设计条件、材料、设备、机具、劳动力、资金等配套计划。明确阐述计划完成所需的施工条件，并予以落实。通过计划，能够找到工程的关键环节和主导线路，从而为工程管理提供科学的依据。
(4) 重视合同管理，以此作为对工程各方的约束和控制的重要手段
在整个工程运作和实施过程中，我们将严格执行合同，并以此作为依据，约束和控制各专业承包商履行其合同责任和义务。我们将从以下方面抓好合同管理：
1）高度重视工程招标，确保招标文件和合同的严密性
2）重视并做好合同签定和合同交底
3）按合同对工期进行严格控制
4）按合同对质量进行严格控制
5）按合同对安全、文明施工、成品保护进行严格控制
6）按合同对各种二次设计、详图设计、施工方案和技术资料进行严格控制
11、树立为业主服务的意识
(1) 业主在工程上起主导作用，为业主服务是我们永远追求的目标。我们会从项目开始到项目终结，全面了解业主的需求，掌握为业主服务的内容，达到为业主服务的效果和目的，最终实现工程项目的综合目标。我们要求项目每一个人必须具备这种强烈意识，业主最关心的问题就是最大的需求，业主的满意度就是服务的质量标准。这种服务必须积极、主动、优质、高效。
(2) 追求工程各方的稳定、和谐、可靠、相互信任的合作关系对工程有百利而无一害。我们一定会站在总包高度，具备总包的胸襟，服务好业主，接受业主的管理和监督，充分尊重、服从和配合监理工作，配合协调好设计，有效协调工程各方的工作关系，使工程各方处于一种稳定、和谐、可靠、相互信任的合作关系。
12、 分承包商选用计划
在本工程上我公司将主要采用劳务分包的方式来完成该项目的施工。在多年来众多项目的实施管理中，我公司与各地近百家分包商建立了良好的合作关系，对各家分包商的劳务素质情况有全面的了解，并在每年度对合作分包商根据其在项目实施中的各方面表现进行全方位的考核和鉴定，为今后的分包商选择提供有力的依据。
13、保证高素质施工人员参加施工的措施
综合分析本工程的特点，要求质量高、对深化施工详图的能力有较高的要求、有较多指定分包商及直接分包商参与项目的施工、施工中各单位的相互配合与协调，以及施工场地周边关系的处理等。针对以上特点，我们认为，能否策划和实施好本项目的总承包管理，发挥我公司的工程总承包优势是顺利实现预定项目目标的关键所在。因为工程总承包管理的重点是协调与工程相关的各种影响因素，使整个项目管理系统内的各种资源得到优化配置。
14、对各专业承包商的组织、管理、协调和控制
我公司履行总包的责任，既要严格管理控制分包，又要帮助协助好分包工作，使总分包形成一个有机的工程实施实体，从而实现工程的综合目标。在该工程上，我公司的具体做法是：
(1) 与分包商签订合同后，总承包商应向分包商提供一册《分包商入场须知》该《须知》是为了保证在工程管理中总分包之间能统一管理程序，便于工程协调，加强相互间密切配合。其内容包括：
工程概况；进场程序；分包入场安全管理程序；物资、机械管理及验证程序；质量控制验收程序；技术管理程序；工程管理程序；工程款结算程序
（2）分包商入场管理框图
   详见附图。
（3）计划管理程序
分包商须根据总包制定的总控进度计划和月度施工进度计划编报周计划，周计划编制为每周一至下周一，以横道图形式编写，于每周五下午三点交于总包单位责任师。 

专业分包商须在进场前编制完整的单项工程施工进度计划并报总包单位审批。
分包商编制的周计划得到总包单位审批后，应依据周计划分解制订《工程日计划》，于每日下午3点将次日《工程日计划》报主管责任师审批。
分包商须每日填报《工程日报》，于次日九点前交于总包责任师，见附表一。
分包商负责人须按总包工程部颁布的《工程例会制度》要求，于指定时间和地点参加由总包单位主持工程协调会。
详见计划管理框图。
（4）质量管理
分包商应设专职质检员，于进场前将质量保证体系框图交于总包方质量总监。
样板制：各分项工程开工前，由项目工程管理专业责任师，根据专项施工方案和技术交底及现行的国家规范、标准要求，组织人、机、料进行样板分项（工序）施工，并由配属队伍填写分项（工序）样板记录，项目复检后，报监理、业主验收合格后，组织全面施工。
质量资料：总包方设专职资料管理员，负责技术资料收集、整理、标识、编目、归档；总包方资料管理员，将依据政府有关文件和《质量计划》的要求指导专业分包商完成技术资料的管理工作。
施工过程中的质量控制：
过程中的质量控制是质量管理的一项实质性工作，项目责任工程师根据项目《质量计划》、《施工组织设计》、《分项工程工艺规程》的要求，组织和监督施工，明确各自区域的质量管理点和管理措施，执行“三过程”管理。须编制工艺流程图及质量控制点，如：质量管理点和保证措施，见附表二。再则，在施工过程中严把工序质量、交接手续，避免返工、误工，建立工程联检制见《工程联检单》，见附表三。
试验管理
项目经理部设置专职试验员一名，对项目的整个试验工作负具体责任，同时将相关信息以书面方式反馈到技术、质量部门。
依据市试验工作的规定及时准确的指导、督促分包单位的各项原材施工试件的制作和送检工作。
总包负责三方见证取样和送样工作。
附质量通用表格：“样板记录”见附表四。
验收部位原则按楼层或独立区域报验，如有特殊情况可分部位验收统一填写报验单，但严禁在上道工序未经验收情况下进入下道工序施工。
实施三级检验制度，即验收工序完成后由分包商进行自检，自检合格后报总包责任师和质保部验收，由总包验收合格后报监理核验。对质量验收未通过或未经质量验收的分项工程，工程款期度结算时不予以考虑。
工序与分项工程完成后须办理工序交接单，分项工程验收合格后由总包责任师签发分项认可书，总包质检员签认。
针对现场施工中存在的质量问题和质量隐患，我方将以口头或质量整改通知单形式通知分包商，分包商须按总包方指示如期整改。
有关工程质量报验资料的样板由质保部提供。
（5）技术管理程序
1）分包商须在进场前将其承包范围内施工组织设计报于主管责任师，由责任师审核后报技术部审批后方可依照施工。
施工组织设计应包括如下内容：
（1）工程概况；
（2）施工条件、组织机构、施工总体布置（含机械运输，施工部位及流水划分）、劳动力计划、机械设备及材料进场计划、施工进度计划；
（3）施工工艺及措施；
（4）质量控制方法及标准；
（5）安全保卫、消防管理措施、文明施工及成品保护措施。
1）分包商在施工过程中所发现的图纸、洽商等重大技术问题以《技术问题联系单》（见附表五）报总包商责任师，责任师以《技术问题回执单》回复分包商。
2）分包商应按**市建委颁布的文件要求进行技术资料的收集和整理，总包商不定期对技术资料进行检查，如发现不合格项将对分包商下发《技术资料整改通知单》，如分包商整改仍不合格，总承包商技术部有权向分包商开据罚款单。
（6） 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序：
（1）工程所选用的各种材料均需提供样品，报业主、监理审批后方可进行批量采购。
（2）专业分包商根据经理部审定的材料，成品计划组织采购供应，进场时由专业分包商会同项目物资部共同验证，由专业厂商提供出厂合格证、材质证明，由项目记录验证结果。
（3）进入施工现场的A类（钢材、混凝土、砂石、构件、防水建材等）、B类（工程设备、机电材料、模板、木材、保温材料等）物资一律由物资部组织验证。
（4）验证不合格的物资由验证人填写“不合格品通知单”，报项目主管经理，按有关规定进行处理。
（5）凡进入现场物资均须按《规范》进行检验和试验，合格后方可使用。
（6）物资部根据技术部的有关要求和现行《规范》规定，对分包方进场材料、半成品取样和进行检验、试验工作由项目委托有资质试验室进行。对业主和监理单位要求认可的检验、试验结果，由质量部负责会同物资部选择、报验和实地检查。技术部按规格、批量记录、试验结果进行整理，并保存有关资料。
3）物资计划管理
本工程所需物资，严格按照经总包方审查认可的物资进场计划执行，进场前由分承包方提出进场申请，申请表应明确物资的名称、规格、型号、单位、数量，必要时还要附上有关详图，同时还要附上一份供货时间进度表。
验证资料不齐或对质量有怀疑的物资，要单独堆放，待资料齐全和复验合格后方可使用，对堆放的各类物资要予以明确标识。验证的计量检测设备必须经过检定、校对。附“物资进场周报表”见附表六、“材料样品报审单”附表七、“材料/构配件/设备报验单”见附表八。
（7） 成品保护
制定成品保护措施的目的，是为了最大限度的消除和避免成品在施工过程中的污染和损坏，以保证业主的利益不受损失，并达到减少和降低成本及专业之间破坏造成的返工，保障工期目标的实现，提高产品一次各格率，一次成优率的目的。交付使用前总包负责，分包承担直接责任。
成品保护须遵循的总的原则是：各分包商须负责各自的成品的保护措施；下一道工序的施工须注意保护上一道工序；交叉施工须提前申请。
附：成品变动申请单见附表九
（8）安全管理程序
总包要求各专业分包商建立自身相应的安全管理组织机构，负责自身作业范围内的安全施工措施的实施，总包负责对各分包商作业范围的安全措施进行检查监督，对不符合安全要求的方面通过口头通知、下发书面安全整改通知单、乃至进行罚款的方式确保整个施工现场控制在安全可靠的作业状态中，保证整个施工现场的安全施工。
十四、合理化建议
新技术、新工艺和新型材料的使用和技术创新，是优质高效地完成工程任务，保证工程质量，加快工程进度、缩短施工周期，有效地降低工程造价，的关键之所在。
结合本工程的特点，我们建议在施工中采用以下新工艺、新技术：
1、结构施工采用流水施工作业合理划分结构施工流水段，采取小流水施工的方法，并采取早拆支撑，通过合理组织和安排，能有效节省人员、机械、材料（诸如模板、架料和配套支撑）的投入加快工程进度,从而有效降低成本。
2、混凝土外加剂技术的应用
高性能混凝土，从设计和使用上讲，可以减少承重柱截面、提高面积使用率；从工程实施来讲，具有无收缩（微膨胀）、防渗、防裂、和易性、易泵送性和稳定性好。在本工程使用高性能砼，建议采用超细矿粉、采用优质粉煤灰掺合料和高效减水剂，可有效保证地下砼的抗渗、防裂、抗冻、抗碳化、抗盐、抗酸等要求，对增强混凝土的和易性和可泵送性，预防砼中碱集料反应十分有效。对于本工程的底板、地下室外墙、顶板应用补偿收缩混凝土技术等，能极大地改善混凝土的防水性、耐久性和抗裂性能。同时，由于超细矿粉、采用优质粉煤灰掺合料等材料可以减少水泥用量，适量掺加粉煤灰能有效降低混凝土成本，而且可以改善混凝土的和易性。
3、散装水泥的应用
本工程现场设置大型水泥罐，施工中采用散装水泥，在保证工程质量的前提下，可有效的降低成本。
4、粗直径钢筋连接技术
（1）直螺纹连接：对于直径在Φ22以上的水平钢筋，我们采用直螺纹连接技术，钢筋接头均能达到“A”级。直螺纹连接技术的最大优点是可以对钢筋进行提前加工，现场操作工序简单，施工速度快，适用范围广，不受气候影响，质量稳定可靠且便于检测，施工操作安全、现场无明火。
通过大量运用这种机械连接技术，将大大加快钢筋工程施工效率，缩短工期。
5、盘圆钢筋冷拉工艺
盘圆钢筋采用冷拉，不但可以调直钢筋，还能有效节约钢材，降低成本。
6、钢筋等强代换
 对于地下室外墙，如设计同意，地下外墙水平钢筋可代换为小直径，以便缩小间距，并且改在立筋外侧布置，以提高横向抗裂能力。
7、采用先进的模板及支撑体系
本工程Ⅱ区的梁板模板我们采用维萨板木梁多卡独立支撑早拆体系取代传统的多层板木方钢管脚手架支撑体系。传统的模板及支撑体系不但浪费大量的原材料，同时也严重制约了施工进度，而且由于拆模条件的限制，致使模板及木方的使用量非常大。采用18mm厚维萨板木梁多卡独立支撑早拆体系后，多卡支撑维萨板为早拆系统，养护支撑带采用普通的木胶合板和碗扣式支撑。18mm厚维萨板正常可周转30次（两面使用），远远大于普通木胶合板（6次左右）的周转次数。而且由于维萨板的强度远大于普通木胶合板的强度（约为普通胶合板强度的1.6～1.8倍），因此不但有利于混凝土的成型质量，而且大大减少了木方、钢管的投入量，从而降低工程的成本。

8、为有效防止开裂，保证工程质量，经过实地考察，本工程建议水泥采用安徽省“巢湖”或“海螺”牌水泥；定远、明光生产的中粗砂；使用合肥产的粉煤灰。
9、采用模压法兰风管成型技术
本工程我们将采用先进的模压法兰风管成型技术取代传统的风管加工形式。传统的风管加工工艺复杂，加工时间长，劳动强度大，而模压法兰风管成型技术不但风管成型质量好，而且能够大量的减少人工， 从而降低工程成本。根据我们的测算，使用模压法兰风管成型技术可比传统的风管加工工艺节约人工费约15～20%左右。另外，我们采用的矩形模压法兰风管因为采用先进的施工机械，加工的机械化程度较高，因此大量的减少了普通型钢的用量。根据我们的经济统计指标，该技术每平方米可节约型钢费用约10元左右，有效的降低了工程的成本。
10、使用建筑柔性球磨铸铁管
柔性球磨铸铁管具有薄壁、耐腐蚀、减振好、施工快捷、方便的优点，适用于各种大型建筑，是传统承插式铸铁管的替代产品。
11、使用矿物质绝缘电缆
铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆也称矿物绝缘电缆(简称MI电缆),是将高导电率的铜导线嵌置在内有紧密压实的氧化镁绝缘材料的无缝铜管中而制成的电缆。这种电缆区别于其他电缆的典型标志是它的防火、防爆、耐高温的特性，广泛地应用在历史性建筑、银行、医疗、办公等场所。
12、使用新型保温材料
为保证本工程的保温效果和质量，建议采用阻燃聚乙烯泡沫塑料做为保温材料。相对于传统的岩棉、玻璃丝棉等保温材料，阻燃聚乙烯泡沫塑料具有薄、保温效果好、清洁、无污染、对人体无害、寿命长、施工快捷、节约能源的优点，有利于缩短工期和保证质量。
13、采用新型管材
根据设计和使用功能的要求，在给排水、电气工程等方面，选择质量优良、使用寿命长、技术经济性能比良好的新型管材，如：硬聚氯乙烯管材、铝塑复合管材、无缝铝合金衬塑塑料管、不锈钢管套排水铸铁管道等，以上所有材料均经业主设计同意后使用。
14、为了保证各专业的顺利施工、进场后由总包牵头编制“综合管线布线图”和“综合管道留洞图”供各专业协调使用以避免出错，减少剔凿。
15、配备专业设计人员负责协调自由分包和业主指定分包的图纸深化设计。
     16、总承包管理

  业主赋予工程总承包责任，则要认真地履行总承包的责任、权力和义务，站在总包的高度去统筹考虑、全面控制工程全局，高效、优质地完成工程目标。我公司深刻认识到总承包责任不是单一的责任，而是对工程的各个方面和环节都负有责任和义务。因此，在整个施工过程中，我公司会十分珍惜总包管理核心地位，充分体现和突出总包的管理和作用，综合协调处理好各方的相互关系。

1、）配备专业设计人员对钢结构、幕墙、精装修等特殊专业图纸协调深化设计和加工、施工详图设计。对施工质量负责检查与监督。

2、）履行项目的策划、组织、管理、协调、实施和控制以及配套能力。

3、)加强对工程特殊情况和问题的决策和应变能力。

4、）将业主指定的所有分包（含进场之前和以后进入）全部纳入总包管理范围之内，与自有队伍一样进行质量、工期、安全、文明等全方位的管理与服务。建议业主指定分包合同由总承包参与谈判、三方认证。工程款拨付由总包认可。

十五、材料管理保证措施
由于本工程建筑面积较大、工期长，施工内容复杂，现场施工单位多，必须根据工程实际进度，编制材料使用及进场计划，及时调配种物资，实行动态管理。
物资采购根据合同所规定的总承包采购范围及局《物资管理采购手册》由我公司物资部统一集中采购，合同中规定由业主供应的材料及设备由业主自行采购。项目经理部负责现场对材料和设备的检验和管理（包括业主自行采购的材料及设备），以保证物资供应的质量和及时性。
1、材料供应管理
⑴确定施工项目供料和用料的目标及方式；
⑵确定材料需要量、储备量和供应量；
⑶组织施工项目材料及制品的订货、采购、运输、加工和储备；
⑷编制材料供应计划，保质、保量、按时满足施工的需求；
⑸根据材料性质要分类保管，合理使用，避免损坏和丢失；
⑹项目完成后及时退料和办理结算；
⑺组织材料回收、修复和综合利用。
2、材料计划的编制
⑴需用计划是根据工程项目设计文件及施工组织设计编制的，反映完成施工项目所需的各种材料的品种、规格、数量和时间要求，是编制其他各项计划的基础。
⑵供应计划是根据需用计划和可供货源编制的，主要反映施工项目所需材料的来源。
⑶采购计划是根据供应计划编制的，反映从外部采购、订货的数量，是进行采购、订货的依据。
⑷节约计划是根据材料的耗用量和技术措施编制的，反映施工项目材料消耗水平和节约量，是控制供应、指导消耗和考核的依据。
3、使用过程中材料的管理
⑴施工准备工作。这是现场材料管理的开始，为材料管理创造良好的环境和提供必要的条件。其主要内容有：
①了解工程进度要求，掌握各类材料需用量和质量要求；
②了解材料供应方式；
③确定材料管理目标，与供应部门签订供应合同；
④做好现场材料平面布置规划；
⑤做好场地、仓库、道路等设施及有关任务的准备。
⑵施工中的组织管理工作。这是现场材料管理和管理目标的实施阶段，其主要内容有：
①合理安排材料进场，做好现场材料验收；
②履行供应合同，保证施工需要；
③掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划；
④加强现场物资保管，减少损失和浪费，防止丢失；
⑤组织料具的合理使用。
⑶施工收尾阶段。施工即将结束时，现场管理工作的主要内容有：
①根据收尾工程，清理料具；
②组织多余料具退库；
③及时拆除临时设施；
④做好废旧物资的回收和利用；
⑤进行材料结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果。
4、总包方自供材料
由项目经理部根据设计图纸提供详细的材料设备计划申请单，报至公司物资部，公司物资部按照材料计划申请单的要求提供三家以上经公司总部评审合格的合格供应方交由业主、监理公司审核确定材料供应商。由公司物资部负责组织进场供应，提供批量的出厂合格证和材质证明，项目经理部按照材质单、合格证、材料计划清单组织验收，并组织检验，检验合格的方准使用，对检查有疑问的材料进行重复检验，对确认有疑问的材料进行退货、更换。对成品、半成品按照材料清单的技术要求进行现场目测、实测，发现不合格的及时清点，单独存放，并通知供应商尽快更换。
材料购买前先需送样品给建筑师和业主审定。供选择颜色、光泽或纹路而送审的样品应是所需材料制成的实际样品。当预订或推荐某种范围的颜色、光泽或纹路时的样品，应提供整个范围的颜色、光泽或纹路，以便建筑师进行选择。
5、业主考察确认由总包方供应的材料、设备
由业主事先进行材料的考察，确定材料材质、价格，而要求总包商供货的，我局将认真按合同规定和业主的要求组织材料供应的合同签订，项目经理部负责进场检验及验收、现场保管和使用，并准备足够的存储仓库。
6、业主直接供应的材料、设备
由业主负责采购的工程材料、设备，在工程总控计划的指导下，业主按照工程的季度计划，月计划提前向我局提供材料设备进场计划，我局将按计划的要求准备足够的存放场地或第二存储仓库，负责材料、设备交货、检验、验收后的保管工作。
7、材料进场计划 

为了合理使用和节约材料，努力降低材料成本，保持现场整洁，管理有序，必须制定合理且详细的材料进场计划，并根据材料需用计划，分期分批组织进场，现场要合理地统一安排进场后的堆放场地，按规定核对数量，验收复核复试材料规格、质量、厂家、产地，妥善做好储存堆放保管工作。及时了解落实货源是否充足及可靠性，确保施工顺利进行。          

主要材料需要量计划：项目开工前，依据施工图纸和预算归集汇总整个项目的各种材料需要量，向公司材料机构提出的一次性材料计划，作为公司材料机构采购、供应的依据
主要材料月（季）需要量计划：在项目施工中，依据施工进度以及工程变更和调整后的施工预算编制月（季）材料计划，作为公司材料机构动态供料的依据。
构配件加工订货计划：依据施工图纸和施工进度，在构件制品加工周期允许时间内提出加工订货计划。
施工设施用料计划：依据施工平面图对现场设施的要求，按使用期提前向供应部门提出施工设施用料计划，报材料供应部门。
周转材料、工具租赁计划：依据施工组织设计按使用期提前向租赁站提出租赁计划，要求按品种、规格、数量、需用时间和进度编制，作为租赁站送货到现场的依据。
十六、成品保护措施
制定成品保护措施是为了最大限度的消除和避免成品在施工过程中的污染和损坏，以达到减少和降低成本，提高成品一次合格率、一次成优率的目的。
1、成品保护责任及管理措施
⑴ 项目经理部根据施工组织设计、设计图纸编制成品保护方案；以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任，确定主要分包单位为主要的成品保护责任单位，项目经理部在各分包单位保护成品工作方面起协调监督作用。
⑵ 现场材料保护责任
由我单位统一供应的材料、半成品、设备进场后，由项目经理部材料部门负责保管，项目经理部现场经理和项目经理部安全保卫部门进行协助管理，由项目经理部发送到分包单位的材料、半成品、设备，由各分包单位负责保管、使用。
⑶结构施工阶段的成品保护责任
结构工程分包施工单位为主要成品保护责任人，水电配合施工等专业队伍要有保护土建项目的保护措施后方可作业，在水电等专业施工项目完成并进行必要的成品保护后，向土建分包单位进行交接。对于一些关键工序（钢筋、模板、砼浇筑），土建、水电安装均要设专人看护及维修。
⑷装修施工阶段的成品保护责任及管理措施
a 装修阶段特别是收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要，这一阶段主要的成品保护的责任单位是装修分包单位，设备的成品保护的责任单位是水电安装单位。土建和水电施工必须按照成品保护方案要求进行作业。
b 上道工序与下道工序交接要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行，项目经理部起协调监督作用，项目经理部各责任工程师要把交接情况记录在施工日记中。
c作业人员必须严格遵守现场各项管理制度：不准吸烟。如作业用火，必须取得用火证后方可进行施工。所有作业的人员必须接受成品保护人员的监督。
d 分包单位在进行本道工序施工时，如需要碰动其它专业的成品时，分包单位必须以书面形式上报项目经理部，项目经理经与其他专业分包协调后，其他专业派人协助分包单位施工，待施工完成后，其他人员恢复其成品。
e 项目经理部制定季度、月度计划时，要根据总控计划进行科学合理的编制，防止工序倒置和不合理赶工期的交叉施工以及采取不当的防护措施而造成的互相损坏、反复污染等现象的发生。（业主指定的分包计划必须纳入总包控制计划）
f 项目经理部技术部门对责任工程师进行方案交底，各责任工程师对各分包的技术交底及各分包单位对班组及成员的操作交底的同时，必须对成品保护作工作进行交底。
g 项目经理部对所有入场分包单位都要进行定期的成品保护意识的教育工作，依据合同、规章制度、各项保护措施，使分包单位认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证分包自身的 荣誉和切身的利益。
2、 主要施工项目成品保护
2.1 测量定位
定位桩采取桩周围浇筑砼固定，搭设保护架，悬挂明显标志以提示，水准引测点尽量引测到周围老建筑物上或围墙上，标识明显，不准堆放材料遮挡。
2.2 砌筑工程
在砌筑围护工程中，水电专业及时配合预埋管线，以避免后期剔凿对结构质量造成隐患。严禁在砌体上硬撑、硬拉。
2.3 地面与楼地面工程
⑴  地砖楼地面
a 水电的综合布线管槽、各类管道，都应全部完成，并经过监理检查认可后，与土建专业进行交接。
b 土建将安装完毕的木门框，用9层胶合板将1.2米以下框周围包钉好，防止碰撞，在地面施工时，要安排木工随时检查门框的位置、垂直度有无变动和错误，若有变动和错误，在施工过程中及时校正和修改。
c 运输砂浆或细石砼过程中，凡经过各类门口处时，推车要缓慢，防止撞坏门框。
e 水电进入二次安装时，对使用的人字梯、高橙的下脚要用麻布或胶皮包好，以防止滑到和碰坏已施工完成的地面。
⑵  整体楼地面
整体楼地面工程施工时，要加强对水电的种类管线、木门框的成品保护。整体楼地面面层压光后，要加强养护和封闭保护，养护期间严禁上人施工，等强度达到后严禁在其上面拌制砂浆。为防止墙面涂料、油漆对地面的污染，在其上层覆盖一层木屑进行成品保护。
2.4 门窗工程
⑴门框完成后，在1.2米以下用9层板将框周围包钉好，防止碰撞。
⑵在风天施工时要及时将门窗关闭好，以防止门窗玻璃打碎和门窗框松动力、变形。
⑶门窗玻璃要做好标识保护,对滴在窗台、地面的油漆要及时擦干净。
2.5 墙、顶棚涂料
⑴墙面、顶棚涂料施工时要与水电、灯具、面板的安装穿插进行，其顺序为：
顶棚涂料涂刷完成后，进行灯具、烟感、喷撒头等的安装，墙面在涂刷最后一遍涂料前，灯具、面板、空调等进行安装。灯具、面板安装时要戴清洁的白手套，以保持墙面、顶棚的清洁，并用塑料薄膜和胶带包裹好，由水电向土建进行交接，再进行最后一遍涂料施工。
⑵墙面、顶棚涂料施工前应将地面清理干净，并用塑料布或报纸将地面覆盖，并对门窗进行包裹和保护，以便墙面涂料施工，防止对地面、门窗的污染。
⑶在涂刷分界线时，采用纸胶带粘贴的方法，避免污染其它界面。
2.6 屋面工程
屋面找平层应按设计的流水方向，向雨水口和天沟进行找坡找平。防水卷材施工前要清扫干净，防止石粒等将防水卷材刺破和杂物将雨水口、雨水管堵塞；防水卷材施工完成后，要及时将防水保护层做好。在施工中运送材料的手推车支腿应用庶布或胶皮包扎好，防止将防水层刮破，并安排防水人员随时检查，一但发现有刮破的，要及时进行修补。
在施工防水卷材时，要注意防止对屋面的污染。
2.7卫生洁具
卫生洁具安装时要与土建装修施工相交叉，因此，卫生浯具应在墙地面镶贴工程、吊顶工作、户门完成后进行安装。卫生洁具安装完成后，用塑料布和硬纸壳覆盖并用胶带封好，以防止施工人员的大小便及建筑垃圾的浸入，防止其它工序施工时的污染和损坏，成品完成后移交给土建成品保护专职人员看护。
2.8 机电设备的保护措施
上下水管道口、电线管口、箱盒口在未安装器具前必须严密封堵，防止土建污染。 一切开槽开洞必须在装修以前完成，严禁在抹好的墙面或铺好面砖的地面上打洞。
设备、成品、材料进场进行开箱清点，做好记录，易丢易损部件要入库，设专人保管。上下水管道口、电线管口、箱盒口在未安装前必须严密封堵，防止土建污染。一切贵重、易丢器具一定在门窗封闭条件下才能安装。
2.9对玻璃幕墙的保护
 玻璃幕墙施工时,上方不得有人作业,施工完后成品表面要贴胶合板保护,并写有“严防碰撞”的标志。附近有焊接作业时，须有接焊渣的措施，以防止焊渣烧伤玻璃表面。
详见成品保护图。
十七、工程计算机管理
1、计算机网络的应用系统
 本工程将采用计算机信息化施工技术，计算机技术的应用是项目管理最为先进高效的现代化管理手段，不仅可以极大地提高效率，具有准确性、可靠性、可变更调整性和可追索性，可以有效而且有序地对工程的每一环节进行指挥、管理和监控，从而达到加快工程进度、保证工程质量、降低工程造价的目的。我公司项目经理部在项目管理实施过程中，长期运用计算机技术对工程项目进行辅助管理，除基本的文档处理、财务核算、人事工资管理、计划管理、资料管理、合约管理等常规管理之外；我公司将以工程总承包项目管理模式为基础，在该工程实施中，综合运用现代信息技术，建立项目经理部内部局域网，实现项目经理部内部信息的横向交流和数据共享，为项目管理和工程实施提供支持和服务，计算机应用和开发综合技术至少包括：
（1）通过集线器和主机将业主、监理、总承包商、指定分包商、专业分包商连成一体，在局域网内共同交流信息，共享资源。
（2）在施工过程中配备相应楼层电视监控设施，并与相应网络系统配备。
（3）图纸二次深化设计、加工安装详图设计、机电综合系统配套图纸设计和工艺设计、装修效果和详图设计等；
（4）在钢结构加工下料过程中，应用计算机技术，对钢结构下料、加工和成孔定位和尺寸进行精确计算，指导加工。
（5）统一指导各种设备、材料定货加工、编号编码、运输、设备材料进场的控制和管理、安装与施工等工程的每一环节。
（6）特殊专业与计算机技术的有效结合，诸如精密的测量设备仪器、先进的焊接无损检测设备等与计算机的有效结合，能自动分析计算、绘制图性和坐标曲线、输出参数和结果等。
2、计算机工程管理系统
 建立工程项目管理信息系统，综合运用现代信息技术，建立局域网，实现信息的横向交流和数据共享，为项目决策、计划、管理、协调、监控和实施提供支持和服务，最终形成资源流优化系统，从而实现项目管理的网络化、信息化、现代化。
2.1.系统功能
本系统内容包括三大部分：公共基础系统、维护系统和业务职能系统。
公共基础系统主要以项目共性的信息为主，如工程简介、工程文化、保证体系、上级文件等，它将为项目人员提供基础性信息。
维护安全系统是确保系统不断发展和正常运行的辅助系统，它通过规范新信息的约束条件来满足系统的正常运行。
业务职能系统是整个系统的核心，它由6个模块构成，其主要功能如下：
工程管理系统主要包括计划统计，过程管理，房间工程做法等。其中计划统计包括日施工计划及调整计划、施工统计、机械使用计划，用于施工组织安排；过程管理包括管理指示书、过程的隐预检报验、工程移交记录、材料设备管理及施工问题记录；房间工程做法包括土建装修工程做法，各种做法的工程量，房间内机电管线及末端部件配置，施工质量标准和安全注意事项。
技术质量系统包括技术准备部分（施工方案、技术交底、洽商变更、规范标准、图纸、图集）、技术资料部分（技术保证资料、质量保证资料、竣工图等）和测量、试验部分（测量成果和试验取样）。
商务系统管理包括预控部分（施工合同、单项成本预控、预算工程量的计算）和过程管理部分（工程结算、工程索赔、工程款支付及成本管理），为施工生产提供价格和用量支持。
物资系统包括主要材料计划、进场记录、现场材料统计及进场材料计量检验记录，还有分供方情况及材质证明收集情况数据库。
安全保卫系统分检查管理（安全文明施工检查、复查、整改及验收，分包进场注册管理，成品保护、消防保卫、特种作业及现场临水临电管理）和教育管理（安全教育、安全交底、安全活动、安全处罚及工伤事故）。
行政系统包括来往行政文档、会议安排、会议通知、会议纪要等办公室管理。
项目经理部作为工程的组织者，围绕着成本、质量、工期、安全等项目管理目标，通过签订有利的合约，制定合理的施工方案，严谨的过程管理，科学的决策，来达到最佳的管理效果。本系统正是围绕上述管理目标来实现对管理和组织的支持的。
本系统是从工艺与成本两个方面进行预控管理的：
1）按照系统信息流程图示意，经理部首先根据管理目标制订出《施工总控计划》和《部门工作计划》，所有的管理工作将围绕这两个计划展开。
3）当一个分项工程开始前，技术部方案工程师根据设计及施工规范要求、现场条件和资源信息情况编制出具有操作性的施工方案或技术交底，经业主、监理审批后将文件共享，并经信息系统向各部门发送，支持组织施工和材料设备进场，实现工艺预控。同时还及时将洽商等变更在网络上发布，保证技术文件传递的及时准确。
3）根据施工方案中的资源需求，商务部进行成本预测，并下达此项预测，然后再根据成本控制要求，选择适宜的分包商，确定合理的材料（设备）价格，签定有利的合同，最后商务部以交底会等形式向有关部门和人员交底，并在网络上供其他部门查询，达到成本预控的目的。在成本预控的基础上，及时进行成本分析，对不合理的消耗或无产值用工实施控制，对预控中未预见到的进行调整完善。
本系统对过程管理的支持是，时间上以月、周、日的施工计划为主线，空间上结构阶段以流水段、楼层、梁板柱等构件，装修阶段以房间（土建、机电设备及末端装置）、管井（机电竖向管线）、楼层（机电水平管线）、立面（幕墙）等部位为主线，结合质量管理、安全管理、物资管理，形成过程的系统管理。
在时间主线上，由于从总控计划分解出的月、周计划，对施工的过程管理仅是宏观的指导作用，因此本系统对工期的管理是以日计划的模式实施的。日计划中工作安排细到工序，在其界面内，对应不同的施工工序和内容，可通过相应按钮调出由质量工程师和安全工程师制定的质量检查验收标准、质量管理点和安全管理点，同时在日计划中将计划工程量、日材料进场计划和工作起止时间与工序对应起来，可很好地起到协调和指导作用，为日工作统计及商务结算提供对比数据。
在空间主线上，将管理点细化到梁、板、柱、房间等空间部位。如结构施工中构件以钢筋、模板、混凝土等工序为控制单位，装修中以房间的墙面、顶棚、地面等工程做法为控制单位，通过查询这些控制单位的分层做法或工序做法，责任工程师可以掌握工艺标准，明了质量要求，预测安全重点，从而支持责任工程师有效地进行过程控制。
系统对质量、安全管理的主要支持就是设立管理点数据库，它将不同阶段不同工序的预测和控制的重点积累起来，同生产计划和工艺有机地结合，使管理起来更有针对性和及时性。而且通过建立整改通知书、综合考核、标识数据库，能达到对施工的动态管理。
经过了职能部门的预控和过程管理后，在系统内产生了许多成果，这些成果包括技术资料，质量保证资料，竣工图，日、周、月统计和工程量及形象进度统计，成本控制数据等。这些成果一部分形成施工档案，一部分将用于辅助和支持决策。
2.2系统特点
相对于任何一个专项管理系统，本系统具有其自身的优越性。
全面性：本系统涵盖了施工项目管理的全部内容，任何一个管理目标的实现都有着几个相应数据库的支持。
科学性：本系统是适应信息时代的管理要求建立起来的，它具有一定的科学性，信息更准确、更适用。
灵活性：本系统具有较强的适用性，适用于各种结构形式的工程，能够满足工程的管理。
实用性：本系统对工程管理人员的素质没有特殊要求，工作内容规范、标准统一，可使组织体系相对稳定。
安全性：对基础工作的规范和维护安全系统的完善，保证系统有效地运行。
十八、季节性施工措施
1、冬季施工质量保证措施
在入冬前应做好准备工作，组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是：确保工程质量；经济合理；使增加的费用为最少；所需的热源和材料有可靠的来源，并尽量减少能源消耗。
进入冬季施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员等，应专门组织技术业务培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后方准上岗工作。
须积极采取以下各种措施，保证冬季施工的顺利进行：
密切注意气象动态，专人与气象部门联系并记录公布，以防寒流突然袭击和极端负温的影响。
进入冬施后，若气温过低，可考虑在外脚手架迎风侧采取挡风措施，将密目安全网内衬彩条布，封挡要严密，围挡高度要高出工作面至少4m。
加强对混凝土的养护处理，原则上不浇水，浇完混凝土后先铺一层塑料布，上面再覆盖一层草袋进行养护。另外要求混凝土搅拌站适量加一些外加剂，改善混凝土的抗冻性能，适应冬季施工的需要。
加强对砂浆配合比的控制工作，适量加入外掺剂（如食盐或抗冻剂），改善砂浆的融冻点，满足施工需要。
临水外露的管线作保温处理，以免冻坏水管。
 +5。C以下不得进行抹灰、砂浆地面、油漆、粉刷、防水等作业。
 (8) 当室外温度降到零下时，混凝土、砌筑砂浆和抹灰砂浆中可适当掺加抗冻剂，并进行保温措施，避免低温对质量带来的负面影响，以满足工程的工期和质量要求。
(9)冬施期间所有的上人道路均应设置防滑木条，工人不允许穿塑料底鞋。工作及宿舍内严禁使用明火取暖，严禁使用碘钨灯、电炉等用电设备取暖，要建立严格的用电制度和冬施安全用电措施。
2、雨季施工保证质量措施措施
（1）雨季施前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划，根据雨季施项目编制雨季期施工措施，所需材料要在雨季施工前准备好。
（2）各项目夜间均设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。加强天气预报工作，防止暴雨突然袭击，合理安排每日的工作。
（3）应做好施工人员的雨季施培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备等项工作。
（4）检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。
（5）现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品，且高度不宜超过1.5m，保证视野开阔，道路畅通。
（6）检查塔吊和外用电梯基础是否牢固，塔基是否达到设计要求。塔基四周设置排水沟。所有马道、斜梯均应钉防滑条。
（7）施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等暂设工程各分管单位应在雨季前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。
（8）在雨季到来前，作好各高耸塔吊和脚手架防雷装置，质量检察部门在雨季前要对避雷装置作一次全面检查，确保防雷。
（9）水泥全部存入仓库，没有仓库的应搭设专门的棚子，保证不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。现场可充分利用结构首层堆放材料。
（10）场地四周要有排水出路，防止淤泥渗入。
（12）大模板堆放场地应碾压密实，防止因地面下沉造成倒塌事故。
（13）雨季所需材料、设备和其他用品，如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备，及时组织进行。水泵等设备应提前检修。
（14）雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。
2.1搅拌站雨季施工措施
 2.1.1生产准备
 (1) 现场准备：对站内场地检查，疏通排水渠道，按时对砂石分离设备、沉淀池、排水沟、排水池进行疏通、清理，保证排水通畅，保证车场路面平整、通畅。
(2) 原材料准备：根据生产量制定生产原材的采购计划，随用随进，防止材料大量积压，搞好材料的验收、保管；雨季施工空气湿度较大，应加强材料的防潮保管工作，随时观察料仓密封情况，对于露天堆放的材料应在底部放置防潮材料，在上部加盖防雨苫布，防止雨水侵淋。
(3) 设备准备：雨期设备工作环境恶劣，给设备的管理、保养增加了难度，因此需加强设备维修检查，防止带病运转；大规模的机械生产，混凝土的搅拌、运输、泵送施工，机械的维修保养，运输条件和施工现场场地安排，保证人员设备的安全和施工正常进行；
(4)运输准备：雨季时加强对罐车的管理，对罐内的积水和剩砼等污物及时清理；雨后运行先反转罐体，将积水排放干净，杜绝由此引起的质量问题发生；树立安全生产意识，加强交通安全教育；
(5) 现场准备：积极认真勘察现场，确定安全运输路线，泵车、管线布置应确认地基牢固，避免在软土层作业；注意维护机容整洁，生产运行中防止污染环境；
2.1.2施工措施
(1)制定合理的配合比：针对天气状况和浇筑进度及时调整配合比，从根本上满足工地要求保证质量；
(2)加强原材料控制：加强外加剂的管理，减少库存量，进行检查清理，对受潮变质的进行处理，防止受潮变质的材料进入生产中影响质量；对外加剂使用有关人员落实到每个人，防止变质结硬或能影响砼质量的变质材料进入砼生产线；加强对进场的砂、石封闭管理并采取分堆使用，使砂、石含水率匀散稳定。料场门应略高于地面，防止雨水倒灌。质控人员及时测定砂石的含水率，调整配合比，确保混凝土生产质量。
(3)质量检查：混凝土出场前由质控人员对每车混凝土进行目测验收，合格后方可出场，如发现坍落度不满足要求及时通知搅拌操作人员调整；逢雨天应使混凝土坍落度略小于实控坍落度1cm。
(4)施工保证：避免大雨天气浇筑混凝土；如在等待浇筑期间降雨，司机应罐车下料斗部位覆盖一层塑料布，以免雨水进入罐内，混凝土浇筑完毕后及时覆盖，防止雨水冲淋混凝土表面，影响混凝土表面观感和实际强度；浇筑前确保浇筑基槽内积水排放干净。
试块的制作与养护：质控人员在成型混凝土试块时首先观察试模内是否有积水、外形是否标准；对混凝土试件标准养护室的恒温恒湿设备随时检查完善，确保湿度90%以上，温度17-23℃之间的养护条件。
2.2屋面工程
保温层的铺设必须避开雨天，并及时做找平层和防水层，以免保温层含水过多，影响保温隔热效果。如做防水前遇雨，应将保温层或找平层覆盖。雨后继续施工时，必须对保温层进行取样测含水率，含水率低于9%方可施工。
屋面避开在雨天施工，提前安装好水落管，屋面施工沿雨水流向的逆方向进行。
2.3装修施工
按照晴雨内外相结合的原则安排施工，晴天多做外装修，雨天做内装修。外装修作业前要收听天气预报，确认无雨后方可进行施工，雨天不得进行外装修作业。雨天室内工作时，应避免操作人员将泥水带入室内造成污染。一旦污染楼地面应及时清理。
室内木作、油漆在雨季施工时，其室外门窗采取封闭错施，防止雨水淋湿浸泡。
内装修应先安好门窗或采取遮挡措施。结构封顶前的电梯井、楼梯口、通风口及所有洞口在雨天用塑料布及多层板封堵。水落管一定要安装到底，并安装好弯头，以免雨水污染外墙装饰。
对易受污染的高级外装修，要制定专门的成品保护措施。每天下班前关好门窗，以防雨水损坏室内装修，防止门窗玻璃被风吹坏。
3、暑季施工质量措施
 ⑴ 有专人接收气象预报，高温天气及时公布。
(2)调整作息时间，利用早晚凉爽时间工作，工地上配备中署急救药箱，提供足够的凉开水、淡盐水，创造降温防暑条件，防止人员中暑。
十九. CI创优实施方案
为确保本工程取得安徽省“标化工地”和“安全文明工地”，我公司将实施CI战略，创建中建总公司“CI达标创优工程” , 促进项目管理的现代化.

1、 总体要求
严格执行总公司《企业形象视觉识别手册》，正确使用标志及规定和规范，尊重标志和标准组合的严肃性，禁止滥用标志和随意破坏标准组合的比例关系。
2、具体方案
为美化现场环境，在工地大门旁及办公室前布置绿化，人员统一着装、佩带胸卡。统一办公设备，对工地大门、围墙、项目经理部门牌、办公室门牌、岗位职责、现场图牌、导向牌、配电箱及宿舍、办公室、会议室等均统一按CI标准制作和布置。
详见CI标识图。
3、楼面形象
 本工程将在主入口门处右侧挂一块尺寸约10米长的广告布，上面书写总公司的标志和“中国建筑”，蓝底白字，采用B式上下组合规范，其尺寸：总公司标志为4.5×4.5米,标志与字之间为1.35米，“中国建筑”四字为1.8米，字与字之间的距离为0.45米，标志的上端为1.35米，字的下端为1米。在它的两边各挂一条广告语：“过程精品，质量重于泰山”、“中国建筑，服务跨越五洲”，字体采用蓝底，标志和字体均反白色。
4、人员形象
安全帽正中粘贴中建标志，尺寸为2×2cm，项目高级管理人员、项目安全人员和外来检查人员使用红色安全帽，项目普通管理人员使用白色安全帽，施工人员使用黄色安全帽。
5、学习交底
结合入场教育，组织管理人员和施工作业人员进行CI知识学习，在操作实施过程中，加强CI交底，并复印下发《企业形象识别规范手册施工现场分册》内容，规范制作，避免返工；领导小组成员必须全面学习掌握《企业形象识别规范手册施工现场分册》内容。
二十、工程保修及交付后服务
1、工程保修
根据中华人民共和国建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》，对本工程属我公司施工的土建部分按照有关规定在双方签订的合同规定保修期内免费保修，超过此期限只收取业主认为可以接受的成本费（即人工、成本费）进行保修。并可对工程的重点部位如屋面、卫生间防水等适当延长其保修期，其具体事宜由我司与业主双方协商确定。
2、交付后服务
2.1保修期内的回访、保修工作
（1）向用户提供有关该工程的《用户手册》，该手册包括本工程相关结构形式、特点、工程主要应用材料的名称及使用说明，工程有关设备、部位及使用说明书，并提供重要部位的结构形式（节点图）、管网和管线图并附上施工照片，并针对使用中易出现的问题提出检查、处理方法和使用注意事项。
（2）向业主提供《用户保修卡》，使业主对该工作的有关使用情况能予以充分的了解，并予以 监督、检查。
（3）工程保修期开始前，由项目经理部有关人员对该工程相关产品的性能、使用方法及使用要求对用户使用、操作人员进行系统培训，以使用户使用、操作人员具备一定的专业技能。如电梯、空调、消防等以及各种设备等。
（4）定期对季节性使用功能和设备进行联合检查：如在雨季对屋面、地下室以及有防水要求的工程部位进行全部检查，发现的问题及时进行处理；
（5）保修期间，设专职保修人员在现场进行保驾，对使用中发现问题及时处理。
（6）用户服务部每月对工程进行一次回访，同用户进行沟通，了解用户对使用功能不完善方面的意见、建筑安装使用功能和安全方面存在问题和隐患、处理急需解决的质量问题，了解除用户对项目的全面评价及后期出现 的质量缺陷。
(7) 竣工后一年内在现场内设专门队伍：管理人员4人，操作人员20余人，根据业主的书面通知，随叫随到。
(8)竣工一年以后，将由我公司用户服务部负责保修，需要保修时，可随时用电话或书面形式联系本公司用户服务部，我们将在24小时之内赶到现场根据具体情况进行保修。
2.2保修期后的回访保修
本着“至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意”的服务宗旨，在保修期满后，我们将一如既往为用户进行全面的服务，定期进行回访，对业主提出的问题及时处理，为了让业主放心，我们将指定专人对该工程负责用户服务工作，并定期向用户提供有关建筑工程方面的咨询，做好业主的参谋。
3、技术维护资料编制及移交
我公司将成立由项目总工程师任组长，系统责任工程师和专业分承包商的技术人员组成的技术维护资料编制小组，负责编制《用户使用维护技术手册》。内容包括：
系统使用功能说明，技术参数；
系统选用设备、材料种类、名称、规格、材质和设备技术参数；
系统使用步骤、说明及注意事项；
系统日常维护事项、说明及注意事项；
常用备配件种类、名称、规格、材质数量及更换方法和注意事项；

说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。
施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。
标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。
智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。
施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。
临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com 

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com
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